Superintendencia de
Notariado y Registro

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
NUMERO 1313-2022, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y JORGE ENRIQUE ROJAS ROA CON C.C. 19.278.063

En cumplimiento del contrato No. 1313-2022, me permito presentar el informe final de
supervision del contrato con JORGE ENRIQUE ROJAS ROA con C.C. 19.278.063.

I.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 1313-2022

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT: 899.999.007-0

ARRENDADOR: JORGE ENRIQUE ROJAS ROA

CC DEL ARRENDADOR 19.278.063
(PROVEEDOR):

FECHA DE SUSCRIPCION | 1 DE AGOSTO DE 2022
DEL CONTRATO:

TOMAR EN ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA EL
OBJETO FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN, ARCHIVO Y
CAFETERIA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBILCOS DE BOGOTA, ZONA SUR.
CLAUSULA CUARTA. “~ Valor y forma de pago. a. Valor: El
valor total de este contrato se fija en la suma de CUARENTA'Y

VALOR INICIAL DEL TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

CONTRATO: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($43.785.688) INCLUIDO IVA y los impuestos a que haya
lugar.”

CLAUSULA QUINTA. “~ Disponibilidad presupuestal:
Los pagos que, por concepto del canon de arrendamiento
que deba efectuar LA SUPERINTENDENCIA, se haran con
CDP cargo al Rubro.

Servicios Inmobiliarios. Catalogo del Gasto A-02-02-02-
007-002, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. No 89422 del 15 de junio de 2022, expedido por el
responsable de Presupuesto.”

CRP No. 451522 del 29 de julio de 2022 por valor de $43.785.688,00
PLAZO INICIAL DEL CLAUSULA TERCERA “b. Plazo: El Plazo del presente
CONTRATO: contrato sera de cuatro 4 meses, desde el 1 de agosto al
30 de noviembre de 2022.”
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FECHA SUSCRIPCION
ACTA DE INICIO.

1 de agosto de 2022

PLAZO FINAL DEL
CONTRATO

30 de noviembre de 2022

TABLA DE RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO 1313 DE 2022

CDP No. 89422 del 15 de junio de 2022

VALOR CRP 451522, INCLUIDO IVA $43.785.687,28
INFORME/ITEM PERIODO No. VALOR FACTURA SALDO
FACTURA IVA-INCLUIDO
1 CANON DE ARRENDAMIENTO FVE 635 $10.946.421,82 $32.839.265,46
DEL MES DE AGOSTO DE 2022
2 CANON DE ARRENDAMIENTO FVE 668 $10.946.421,82 $21.892.843,64
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022
3 CANON DE ARRENDAMIENTO FVE 713 $10.946.421,82 $10.946.421,82
DEL MES DE OCTUBRE DE 2022
4 CANON DE ARRENDAMIENTO FVE 745 $10.946.421,82 $0,00
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
2022
SALDO DEL CRP No. 451522 DEL CONTRATO No. 1313 DE 2022 $0,00

El valor del CRP 451522 fue por CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

($43.785.688), tuvo una reduccién de SETETNTA Y DOS CENTAVOS ($0,72), quedando
por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

MIL SEISCIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS CON VEINTI OCHO CENTAVOS M/CTE

($43.785.687,28).
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $43.785.688,00 $- 0
VALOR EJECUTADO $- $43.785.687,28
REDUCCION $- $0,72
SUMAS $43.785.688,00 $43.785.688,00 $0
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Il. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Porcentaje de

Obligaciones Contractuales Observaciones

Ejecucion
1. Garantizar buenas condiciones de seguridad y sanidad en el inmueble, asi como 100%
los servicios o bienes adicionales convenidos (servicios publicos domiciliarios).
2. Responder por los vicios redhibitorios que tenga el inmueble y que le impidan a LA 100%
SUPERINTENDENCIA hacer uso del mismo.
3. Efectuar las reparaciones locativas por mala calidad de la construccién o por caso 100%

fortuito durante el tiempo de ejecucién del contrato.

4. En el caso previsto en el articulo 1993 del Cédigo Civil, LA SUPERINTENDENCIA
podra descontar el costo de las reparaciones del valor de la renta. Tales descuentos 100%
no podran exceder el treinta por ciento (30%) de la misma y podra efectuar
descuentos periddicos hasta el treinta por ciento (30%) del valor de la renta, hasta
completar el costo en que haya incurrido por dichas reparaciones.

5. En el evento en que los descuentos periddicos efectuados, no cubran el costo total
de las reparaciones indispensables, por causa de la terminacion del contrato, la 100%
SUPERINTENDENCIA podra ejercer el derecho de retencion en los términos del
articulo 26 de la Ley 820 de 2003.

6. Cuando por causas debidamente justificadas solicita restitucién anticipada del 100%
inmueble tal requerimiento debera hacerse por escrito al arrendatario.

7. Cuando aplique, con respecto a los bienes muebles arrendados el Arrendador

entregara el Inventario detallando cada uno y determinando el estado actual de los 100%
mismos.
8. Garantizar el uso, goce y disfrute del inmueble otorgado en arriendo, sin propiciar 100%

cualquier clase de turbacién o impedimento para que se ejerza dicho uso.

9. Suministrar a lo largo del término del contrato, los bienes y servicios que se hayan
acordado y cuando aplique. Bajo ninguna circunstancia se privaran de estos al 100%
arrendatario.

10. Realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo al inmueble,
incluyendo limpieza y mantenimiento de bajantes y canales, cubierta, pintura,
carpinteria metalica y en madera, bafios, pisos y aires acondicionados de manera
periédica y que garanticen el correcto funcionamiento del mismo, cuando haya sido
suministrado e instalado por el Propietario de acuerdo con la siguiente informacién
técnica:

CAPITULO ACTIVIDADES PERIODICIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIMENSUALMENTE O DE ACUERDO A LA
100%

AIRES
ACONDICIONADOS NECESIDAD SEGUN EL CLIMA

SEMESTRALMENTE O C
NEGE SIDAD ASI

TRIMESTRAMENTE O CUANDO LA
NEGE SIDAD ABI LG REGUIERA

CUANDO LA NECESIDAD ASI L
ERA

CUBIERTA

CUANDO LA NECESIDAD A3 LD
REGUIERA

GUANDO LA NECEBIDAD ABI LD

VENTANA REQUIERA

11. Radicar la facturacién o cuenta de cobro correspondiente a los pagos mensuales 100%
realizados por concepto de canones de arrendamiento durante el término de duracién
del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.

12. Atender los requerimientos realizados por el supervisor del contrato, en cuanto al
mantenimiento, reemplazo y adecuaciones locativas y demas relacionadas con el 100%
objeto del contrato
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Obligaciones Contractuales Ejecucion Observaciones
13. Garantizar que la infraestructura del inmueble tomado en arriendo cumpla con 100%
buena iluminacion, ventilacién, &reas de circulacion.
14. Presentar el informe de los mantenimientos que se realicen acorde al plan de
mantenimiento preventivo y correctivo via correo electronico al supervisor del 100%
contrato.
15. Informar al Supervisor del contrato previamente y por escrito la intencién de venta 100%
del inmueble, asi como la venta del mismo.
16. Las demas que requiera el Supervisor del contrato, en desarrollo del objeto 100%
contractual.

El contrato de arrendamiento No 1313-2022 se ejecutd de manera satisfactoria,
cumpliendo todas las condiciones acordadas entre las partes desde su inicio hasta su
finalizacion. Durante el periodo de vigencia contractual, no se presentaron incidencias
circunstancias y/o novedades que afectaran su desarrollo. Asi mismo, ambas partes
cumplieron con las obligaciones establecidas, sin que surgieran o se ocasionaran pagos
adicionales y/o quedaran saldos pendientes o pagos por liquidar. El saldo equivalente a la
suma de SETENTA Y DOS CENTAVOS ($0,72) MCTE con cargo al CRP 451522 fue
liberado, toda vez que se realizaron los pagos correspondientes dejando la diferencia
liberada en el registro en mencion.

De otra parte, el arrendatario cumplié con el pago puntual de las rentas acordadas, y el
arrendador brindé las condiciones y el mantenimiento del bien arrendado conforme a lo
pactado en las condiciones contractuales y se recibié el inmueble por parte del
arrendatario a satisfaccion con las condiciones pactadas. En este sentido al término del
contrato, se procedi6 a su cierre sin ningun saldo pendiente, lo que refleja el cumplimiento
total de las condiciones establecidas en el mismo.

Nota de Salvedad: Se suscribe el presente informe con base en la informacion
suministrada, la cual reposa en la carpeta contractual del contrato 1313-2022. Este
informe se emite considerando la informacién presentada y que se encuentra
debidamente registrada por los supervisores y/o supervisor que en su momento
estuvieron encargados del seguimiento y control del proceso correspondiente.

Supervigola coptrato 1313 —2022

Coordinadora Grupo Infraestructura
4

Proyecto: Sebastian Morera Gonzélez — Contratista Grupo de Infraestructura §
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