FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cadigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS

Version N°: 07

Vigencia: 12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE
BIENES Y SERVICIOS TOTAL

FECHA 14/03/2025

CONTRATO No.

212-00-A-COFAC-DILOS-2024

FECHA SUSCRIPCION

14 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION DE CAMIONES MULTIPROPOSITO PARA LA
FUERZA AEREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS.

FORMA DE PAGO

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE CANCELARA DE LA
SIGUIENTE MANERA: PAGO UNICO: SE CANCELARA EL
100% DEL VALOR ADJUDICADO PREVIO RECIBO A
SATISFACCION DE LOS BIENES, CON CARGO AL PAC DE
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024,
PAGADERAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA
VIGENCIA 2025.

CONTRATISTA

AERORENTAL LTDA - NIT. 900232695-9

INTERVENTOR

NO APLICA

SUPERVISOR

T1. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLOMES
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON
SETENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 1.957.879.499,70).

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)

23 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO

22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE SUSPENSION

NO APLICA

FECHA DE REINICIACION

NO APLICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION

18 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

SE ADICIONA LA SUMA DE $ 602.424.533,85 VIGENCIA
2024 PARA UN VALOR FINAL DEL CONTRATO DE $
2.560.304.033,55 Y MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION
HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

FORMA DE PAGO

SE CANCELARA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, ES
DECIR LA SUMA DE $2.560.304.033.55, PREVIO RECIBO A
SATISFACCION DE LOS BIENES, CON CARGO AL PAC
CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS DURANTE EL
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)

27 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS
CUATRO MIL CERO TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

($ 2.560.304.033.55)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCION

26 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR $
602.424.533,85. CXP $1.957.879.499,70 Y PLAZO DEL
CONTRATO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025.
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FORMA DE PAGO

SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR LA
SUMA DE $602.424.533,85 RECURSOS
PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024,
CORRESPONDIENTES A LA ADICION, (01) CAMION CON
PLATAFORMA TELESCOPICA PARA TRABAJO EN
ALTURA EL CUAL SE CANCELARA CON CARGO AL PAC
DEL MES DE MARZO DEL 2025. PREVIA PRESENTACION
DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONSTANCIA
DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y
DEMAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA
LUGAR.

LA SUMA DE $1.957.879.499,70 CORRESPONDIENTES A
(01) CAMION CON GRUA ARTICULADA Y (02) CAMION
CON PLATAFORMA TELESCOPICA PARA TRABAJO EN
ALTURA SE CANCELARA EL 100%, PREVIA
PRESENTACION DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO CONSTANCIA DE APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL, PARAFISCALES Y DEMAS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, CON CARGO AL
PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)

31 DE ENERO DE 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS
CUATRO MIL CERO TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

($ 2.560.304.033.55)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE SUSCRIPCION

31 DE ENERO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025, FORMA DE PAGO
PAC ABRIL 2025 Y SE AJUSTAN LAS GARANTIAS
CONFORME LA PLATAFORMA SECORP II.

FORMA DE PAGO

LA RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA POR VALOR
DE $602.424.533,85 RECURSOS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2024, CORRESPONDIENTES A (01) CAMION
CON PLATAFORMA TELESCOPICA PARA TRABAJO EN
ALTURA EL CUAL SE CANCELARA CON CARGO AL PAC
DEL MES DE ABRIL DE 2025. PREVIA PRESENTACION DE
FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONSTANCIA
DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y
DEMAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA
LUGAR.

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)

28 DE FEBRERO DE 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS
CUATRO MIL CERO TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

($ 2.560.304.033.55)
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CONTRATO MODIFICATORIO No. 4
FECHA DE SUSCRIPCION 27 DE FEBRERO DE 2025

SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025, FORMA DE PAGO PAC
MODIFICATORIO MAYO 2025 Y SE AJUSTAN LAS GARANTIAS CONFORME

LA PLATAFORMA SECORP L.

LA RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA POR VALOR
DE $602.424.533,85 RECURSOS PRESUPUESTALES
VIGENCIA 2024, CORRESPONDIENTES A (01) CAMION
CON PLATAFORMA TELESCOPICA PARA TRABAJO EN
ALTURA EL CUAL SE CANCELARA CON CARGO AL PAC
FORMA DE PAGO DEL MES DE MAYO DE 2025, PREVIA PRESENTACION DE
FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONSTANCIA
DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y
DEMAS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA
LUGAR.

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) 15 DE MARZO DE 2025

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS
CUATRO MIL CERO TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

($ 2.560.304.033.55)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

En Bogota, el dia 14 del mes de marzo de 2025, el sefior Teniente Coronel CARLOS ANDRES
AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el sefior Técnico Primero MEDINA JAIMES
MILTON LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA vy el sefior CAMILO ANDRES ESCOBAR
GARCIA en su calidad de Representante Legal Contratista; efectian el correspondiente recibo
TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspeccidon del bien y/o servicios se estableci6 que estos cumplen con los
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplié dentro del plazo
contractual establecido. A continuacion, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o
servicios prestados, asi:

DESCRIPCION DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
DESCRIPCION DE BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
CAMION CHEVROLET NQR LARGO
PLATAFORMA PARA CANASTA MARCA 01 MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT

SOCAGE DA320

DESCRIPCION DE SERVICIOS

RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
asiilzeliol I 2 olElx ey a1 CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS
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(Ofrecidos por el contratista y que
fueron objeto de ponderacién vy
escogencia del contratista, para
seguimiento por parte del supervisor)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR
(cuando se trate de contratos de
servicios de transporte (terrestre, aéreo
y fluvial) servicios de operadores
logisticos o cuyo objeto obedezca a
servicios logisticos, servicios de
atencion de eventos institucionales)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA
Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfaccion incrementa el valor y/o la vida util del bien a intervenir.

e Incrementa el valor del bien:

Sl NO: X Valor del incremento: $ (Valor parcial o total correspondiente a este
pago)

e Unavez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida util del bien:
Sl NO: X Afos a incrementar:
e Encaso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien
inmueble, indigue si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el

100% del Contrato:

SI NO_ X

*Esta informacion debe guardar relacion con la registrada en los estudios y documentos previos del
proceso contractual.
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SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO
DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.957.879.499.70
VALOR ADICION $ 602.424.533 .85
VALOR FINAL CONTRATO $ 2.560.304.033,55

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ 0,00

PRIMER PAGO PARCIAL PAC
DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS | $1.957.879.499,70
POR PAGAR 2024

SEGUNDO PAGO TOTAL PAC ABRIL
Y/O MAYO $ 602.424.533,85

SALDO $ 0,00

OBSERVACIONES

Se adjunta registro fotografico.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

‘ 'é* REPUBLICA DE COLOMBIA

w

seyos LICENCIA DE TRANSITO No. 10034935815

PLACA MARCA LINEA MODELO

- POP264  CHEVROLET NQR 2025
- CILINDRADA cC COLOR SERVICIO
5.193 BLANCO NIEBLA OFICIAL
CLASE DE VEHICULO TIPO £ IDAD Kg/PSJ
BN CAMION GRUA DE DIESEL 650
------- NUMERO DE WOTOR REG VN
4HK1-02G529 N JAANTRI0KS7100334
NUMERO DE SERIE REG NUMERO DE CHASIS REG
JAAN1R90KS7100334 N JAAN1RS0KS7100334 N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACION
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FA NIT 899999102 J
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D

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. CAMILO ANDRES ESCOBAR GARCIA T1} MED\NA JAIME$ MIQFON LEONARDO
CONTRATISTA SURERVISORJO INTERVENTOR
J
oSS | —~
TC. CARLOS ANDRES AGUJLERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

N/
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