
 

Fecha: 29/02/2025 

NOTA ACLARATORIA 

Asunto: Aclaración sobre el alcance de las actividades del contrato CO1.PCCNTR.7130764 
(Realización de Adecuaciones en las Áreas Administrativas a Cargo del Despacho Regional 
SENA Huila), Con el fin de darle cumplimiento al ITEM #2. 

Se informa a la dependencia Ambiental y (SST) – SENA Regional Huila, 

Por medio de la presente, se hace aclaración sobre el alcance de las actividades 
contempladas en el contrato CO1.PCCNTR.7130764. 

Debido a la priorización de ciertas zonas dentro de los ambientes de relaciones 
corporativas, grupos mixtos y de dirección, se ha decidido enfocar los esfuerzos en 
intervenciones específicas. Estas prioridades incluyen, pero no se limitan a, mejoras en 
ventanearía, divisiones, pisos y luminarias. 

Es importante señalar que, si bien las actividades de mejoramiento de los baños están 
incluidas en el contrato, se ha determinado que estas no serán ejecutadas en la presente 
fase del proyecto por esta razón no se presenta los certificados de los grifos con 
temporizadores mecánicos y/o electrónicos para la reducción del consumo de agua. Esta 
decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles y concentrar la 
atención en las áreas consideradas de mayor impacto para el funcionamiento y la estética 
de los espacios priorizados. 

Se reitera que esta decisión no implica la exclusión definitiva de las mejoras en los baños, 
sino una postergación en su ejecución. Se evaluará la posibilidad de retomar estas 
actividades en futuras fases del proyecto, sujeto a la disponibilidad de recursos y a las 
necesidades que se presenten. 

Agradecemos su comprensión y colaboración en este proceso. 

Atentamente, 

 

 

NUMAEL ANDRÉS ROJAS 

Supervisor HSEQ 
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