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NOTA ACLARATORIA

Asunto: Aclaracidn sobre el alcance de las actividades del contrato CO1.PCCNTR.7130764
(Realizacién de Adecuaciones en las Areas Administrativas a Cargo del Despacho Regional
SENA Huila), Con el fin de darle cumplimiento al ITEM #2.

Se informa a la dependencia Ambiental y (SST) — SENA Regional Huila,

Por medio de la presente, se hace aclaracion sobre el alcance de las actividades
contempladas en el contrato CO1.PCCNTR.7130764.

Debido a la priorizacién de ciertas zonas dentro de los ambientes de relaciones
corporativas, grupos mixtos y de direccién, se ha decidido enfocar los esfuerzos en
intervenciones especificas. Estas prioridades incluyen, pero no se limitan a, mejoras en
ventanearia, divisiones, pisos y luminarias.

Es importante sefialar que, si bien las actividades de mejoramiento de los bafios estan
incluidas en el contrato, se ha determinado que estas no serdn ejecutadas en la presente
fase del proyecto por esta razén no se presenta los certificados de los grifos con
temporizadores mecanicos y/o electrénicos para la reduccidn del consumo de agua. Esta
decisién responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles y concentrar la
atencidn en las areas consideradas de mayor impacto para el funcionamiento y la estética
de los espacios priorizados.

Se reitera que esta decisidn no implica la exclusidn definitiva de las mejoras en los bafios,
sino una postergacion en su ejecucidn. Se evaluara la posibilidad de retomar estas
actividades en futuras fases del proyecto, sujeto a la disponibilidad de recursos y a las
necesidades que se presenten.

Agradecemos su comprension y colaboracién en este proceso.

Atentamente,

NUMAEL ANDRES ROJAS

Supervisor HSEQ
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