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ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2

Contratar en nombre de la Naciéon — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Caldas, mediante el sistema de monto agotable, el mantenimiento preventivo y|
Objeto  correctivo (incluyendo suministro de repuestos, desmontes, traslados e instalaciéon de equipos) para los aires acondicionados de los Despachos Judiciales y dependencias adscritas a la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Manizales.

CONTRATISTA: PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS” CE-26-2024 VALOR CONTRATO: $40.000.000
No. CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA PARCIAL No. 2
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS precio antes de IVA cantidad IVA TOTAL

1 item 15 - Carga con gas refrigerante R410A x libra - pal justicia Dorada y Puerto boyacd $ 175.000 20 $33.250 $4.165.000

2 item 18 - Suministro e instalacién de Capacitor de marcha $ 63.000 2 $11.970 $ 149.940

3 item 32 - Dielectrico para tarjetas Sede La Dorada - pal justicia dorada caldas $98.000 1 $18.620 $116.620

4 item 33 - Suministro e instalacion de punto de soldadura gas map, varilla soldar - auto fundente $ 150.000 1 $28.500 $178.500

5 item 39 - Suministro e instalacién de Rubatex 1/4 - 3/8 -1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 Sede La Dorada - SALA DE AUDIENCIAS No 3 $ 46.000 6 $8.740 $328.440

6 ftem 45 - Vacio tuberia retirar humedad interna x atr, 2 tr, 3tr - Sede de la dorada SALA DE AUDIENCIAS No 3 $ 400.000 2 $ 76.000 $952.000

7 item 69 - Instalacion de aire acondicionado 24.000 btu atodo costo - la Dorada - SALA DE AUDIENCIAS No. 2 $1.200.000 1 $ 228.000 $ 1.428.000

8 item 56 - Cable encauchetado 3*10 retie * 1 mts - sede de la dorada SALA DE AUDIENCIAS No 3 $ 25.000 2 $ 4.750 $ 59.500
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE PAGO 02 $ 7.378.000

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE PAGO 02: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS PESOS MCTE

RESUMEN EJECUCION CONTRACTUAL CE-26-2024
VALOR CONTRATO $ 40.000.000
VALOR ACTA PARCIAL 01 $32.618.399
VALOR ACTA PARCIAL 02 $ 7.378.000
VALOR EJECUTADO $ 39.996.399
SALDO CONTRATO $ 3.601
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