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1. ASPECTOS GENERALES  

No. DE EXPEDIENTE 
 

202276002000100017E 

No. de contrato 
 

423 de 2022 

 
Tipo de contrato 
 

CONTRATO DE APOYO 

 
Contratista  
 

CORPORACIÓN CULTURAL BACATÁ 

 
Objeto del contrato  
 

Apoyar a EL CONTRATISTA en la 
realización del proyecto Quiba, territorio de 
arte y re-existencia, ganador de la 
convocatoria pública del Programa Distrital 
de Apoyos Concertados, PDAC2022, en la 
modalidad Proyectos Locales e Interlocales 
en concordancia con el Plan Distrital de 
Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI” y encaminado a fomentar y dinamizar 
las prácticas artísticas, culturales, 
patrimoniales y de cultura ciudadana en 
Bogotá 

 
Plazo del contrato 
 

08/12/2022 

 
Fecha del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución 

10/05/2022 

 
Fecha de inicio de cobertura de la ARL (esto 
para contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión) 

N/A 

 
Fecha de inicio  
 

10/05/2022 

Período analizado o certificado (dd/mm/aa) 
 

10/05/2022 al 10/05/2022 

Estado de la Garantía. (Se deberá dejar 
constancia si la garantía se encuentra vigente o 
no de conformidad con lo exigido en el contrato, 
así mismo en el evento en que la garantía haya 
tenido actualizaciones con ocasión a  alguna 
modificación deberá señalarse tal situación e 

Aprobada  
CO1.WRT.9119926 
Ref. 33-44-101225833 
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incorporar la fecha de aprobación de la 
modificación de la garantía) 

 
2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato en referencia y aprobadas las garantías del mismo se 
procede a realizar el primer desembolso a la CORPORACIÓN CULTURAL BACATÁ en 
atención a las condiciones establecidas en el contrato así: 
 
Forma de Pago: Respecto de la forma de pago del contrato establece un primer desembolso 
en calidad de pago anticipado correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación 
de factura si se encuentra obligada legalmente del correspondiente desembolso, certificación 
de pago de aportes parafiscales del CONTRATISTA y cronograma de actividades actualizado.  
 
En cumplimiento de las obligaciones se permite efectuar el pago por la suma VEINTITRES 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. 
($23.939.700), de acuerdo con lo establecido en el clausulado del contrato.  

 

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:   

De acuerdo con la información anterior, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones del 
contrato en el periodo del presente reporte toda vez que: 

1. Presento la factura correspondiente al primer desembolso por el valor del 40% del valor total 
del contrato. 

2. Entrego certificación de pago de aportes parafiscales a la fecha. 

3. Presento cronograma de actividades ajustado al plazo de ejecución. 

 

3. GESTIÓN DOCUMENTAL: 

Se realizo la revisión a la documentación virtual del expediente estableciendo que los documentos 
concuerdan con los documentos solicitados para efectuar el primer desembolso. 

 

4. CONCLUSIONES: 

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el 
cumplimiento por parte de la CORPORACIÓN CULTURAL BACATÁ de cada uno de los 
requerimientos previstos en el contrato para el desembolso. 
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Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del 
contratista al pago de la seguridad, tal y como se establece en la certificación presentada por la 
entidad y que hace parte del radicado ORFEO 20227100083392. 

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de los amparos exigidos en el contrato con las 
vigencias y valores requeridos durante todo el plazo del mismo y hasta su liquidación. 

 

 

____________________________________ 
OSCAR MEDINA SANCHEZ 

Director de Fomento (E) 

Fecha de expedición: 10 de mayo de 2022 
 

 

Proyecto: Diana Córdoba – Contratista Dirección de Fomento 


