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e FECHA:29/11/2021
1. ASPECTOS GENERALES
No. DE EXPEDIENTE 202276002000100017E
No. de contrato 423 de 2022

Tipo de contrato

CONTRATO DE APOYO

Contratista

CORPORACION CULTURAL BACATA

Objeto del contrato

Apoyar a EL CONTRATISTA en la
realizacion del proyecto Quiba, territorio
de arte y re-existencia, ganador de la
convocatoria publica del Programa
Distrital de Apoyos Concertados,
PDAC2022, en la modalidad Proyectos
Locales e Interlocales en concordancia
con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-
2024 “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogota del siglo XXI”
y encaminado a fomentar y dinamizar

las practicas artisticas, culturales,
patrimoniales y de cultura ciudadana en
Bogota
08/12/2022

Plazo del contrato
10/05/2022

Fecha del cumplimiento de los requisitos de

ejecucion

Fecha de inicio de cobertura de la ARL (esto para | N/A

contratos de prestacion de servicios profesionales y

de apoyo a la gestion)

Fecha de inicio 10/05/2022

Periodo analizado o certificado (dd/mm/aa) 11/05/2022 — 22/07/2022

Estado de la Garantia. (Se debera dejar constancia | Aprobada

si la garantia se encuentra vigente o no de | CO1.WRT.9119926

conformidad con lo exigido en el contrato, asi mismo
en el evento en que la garantia haya tenido
actualizaciones con ocasion a alguna modificacién
debera sefalarse tal situacion e incorporar la fecha
de aprobacidn de la modificacion de la garantia)

Ref. 33-44-101225833
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2.

INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuacién, se procede arendir el informe sobre laejecucién y cumplimiento del objeto

contratado y cada una de las obligaciones pactadas asi:

OBLIGACION No. 1:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Objetivo especifico N° 1. Desarrollar una
campafia comunicativa desde la fotografia a
través de redes sociales y de muestras
fotograficas en diferentes espacios de la
ciudad, que permitan visibilizar la problematica
de la marginalidad y generar circulacion a
través del territorio Km 12 via Quiba Baja para

De acuerdo con lo propuesto, el contratista
adelanto la realizacion de talleres de
fotografia enfocada al marketing y branding
para emprendimientos de los participantes.
Se hicieron a la fecha 4 talleres de los 5
propuestos.

Paralelamente se desarrollaron talleres de

promocionar 'y dinamizar la feria de | fotogréfica béasica dirigidos a familias de la
emprendimiento. localidad.
Evidencias Objetivo especifico N° 1
OBLIGACION No. 2:
DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Objetivo especifico N° 2. Fomentar las | En cumplimiento del objetivo propuesto el

habilidades para el emprendimiento entre la
poblaciéon de hombres, mujeres y jévenes de 10
familias habitantes del sector Km 12 via Quiba
Baja, a través de un proceso educativo y de la
realizacién de una feria de emprendimiento con
enfoque cultural.

contratista realizé las siguientes actividades:

¢ Conformacion del equipo de trabajo

e Disefio y elaboracion de material
educativo

e Adecuacién de espacios y
herramientas para las sesiones de
formacion

e Realizacibon de 9
emprendimiento.

talleres de

Evidencias Objetivo especifico N° 2

OBLIGACION No. 3:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Objetivo especifico N° 3. Reconstruir el espacio
publico del territorio km 12 via Quiba Baja, a
partir de la lectura de necesidades culturales y
de emprendimiento de 10 familias habitantes
del sector, desde el diagnéstico vy

Las actividades correspondientes al objetivo
descrito se encuentran programadas para
realizarse al final del proceso de formacion.



https://drive.google.com/drive/folders/1j5FAx9qL6vu4H13IF_jaa7sizw1PGsFm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j5FAx9qL6vu4H13IF_jaa7sizw1PGsFm?usp=sharing
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reconstruccion colectiva integrando principios
propios de la permacultura.

De igual manera se deja constancia de la revision del informe presentado por el contratista,
al cual NO se le efectuaron observaciones.

1. GESTION DOCUMENTAL

Se revisO la documentacion virtual del expediente a estableciendo que los documentos y
evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos estan
completos y son consistentes.

2. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervision certifica el
cumplimiento por parte de CORPORACION CULTURAL BACATA del objeto y de cada una de
las obligaciones previstas en el contrato.

Asi mismo, esta supervision deja constancia de la verificacion del cumplimiento por parte del
contratista del pago de sus obligaciones y aporte de los documentos requeridos para tramite de
segundo desembolso, radicados en ORFEO bajo numero 20227100138542.

Finalmente se deja constancia del cumplimiento de los amparos exigidos en el contrato con las
vigencias y valores requeridos durante todo el plazo del mismo.
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VANESSKX BARRENECHE SAMUR
Directora de Fomento
Fecha de expediciéon: 01 de agosto de 2022




