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INFORME DE ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 

JULIO Y DICIEMBRE DE 2024 EN EL MARCO DEL CONVENIO MARCO No. JBB-C 

009 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 

Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP 

 

 

El presente informe tiene como objetivo general presentar los avances en la 

ejecución de actividades contempladas en el convenio marco No. JBB-C 009 de 

2020, que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

financieros y logísticos necesarios para contribuir al mejoramiento de las 

coberturas vegetales del Distrito Capital, en el marco de las competencias del 

Jardín Botánico de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de servicios 

Públicos UAESP”, en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2024. 

 
Ubicación de las intervenciones: La zona de trabajo se encuentra en Mochuelo 

Bajo y Mochuelo Alto, en la UPZ 63 de la localidad de Ciudad Bolívar. El área de 

intervención se concentra en escenarios ecosistémicos degradados, 

caracterizados por la fragmentación de relictos de vegetación nativa asociada a 

bosques altoandinos y subpáramos, a causa de la presencia de pastizales, zonas 

de antiguos cultivos, urbanización no planificada y minería a cielo abierto. 
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Imagen 1. Polígonos intervenidos Mochuelo Bajo y Alto julio - diciembre de 2024 

  
Fuente. Equipo de recuperación ecológica-JBB, 2024 

 

 

Es importante señalar que las actividades adelantadas en el periodo comprendido 

entre julio y diciembre de 2024 fueron ejecutadas en los polígonos QA009, QA010 

y QA011 de Mochuelo Bajo. En estos polígonos el equipo técnico-operativo del 

Jardín Botánico José Celestino Mutis ejecutó las actividades de mantenimiento, 

que consistieron, de manera general, en: Plateo y deshierbe, retutorado, control de 

tensionantes y apilamiento de residuos, seguimiento y monitoreo a las parcelas 

permanentes de las dos áreas y trabajo desde el componente de gestión 

socioambiental. 

 
A pesar de que se presentó un plan de trabajo para el segundo semestre de 2024, 

debido a las condiciones de contratación de técnicos y operarios durante ese 

semestre, no se pudo realizar el mantenimiento indicado en dicho plan. Se espera 

tomar medidas de manejo adaptativo para 2025. 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 
1. Actividades de mantenimiento: Durante el periodo del presente informe, se 

adelantó mantenimiento integral al material vegetal plantado en todos los 
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polígonos del proyecto, con el fin de proporcionar condiciones favorables en el 
desarrollo de las plantas, de manera puntual se adelantó el plateo y deshierbe 
en las siguientes cantidades: 

 
Tabla 1: Cantidad de árboles y arbustos mantenidos en cada polígono en el periodo 

julio-diciembre 2024 

Polígono QA011 QA010 QA009 TOTAL 

Agosto-24 1265   1256 

Octubre-24 70  11481 11511 

Noviembre-24  5685 7231 12916 

Fuente: Equipo de Restauración Ecológica, 2024 

 

Registro fotográfico 1. Actividades de mantenimiento julio-diciembre de 2024 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Equipo de recuperación ecológica-JBB, 2025 

 

2. Conclusiones de las acciones realizadas 
 

Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron acciones priorizadas en 
los polígonos que presentaron las mayores tasas de mortalidad. Se ha 
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observado un crecimiento acelerado del pasto Kikuyo en el polígono 11, que ha 
hecho que los esfuerzos de mantenimiento se concentren en esta área, con el 
fin de impedir que el pasto impida la evapotranspiración de los árboles y 
arbustos plantados. Sin embargo, es necesario iniciar actividades de manejo 
adaptativo, que nos permitan tomar decisiones con respecto al control de los 
tensionantes en las áreas. Estas medidas se concertarán con el equipo biótico 
del grupo de restauración ecológica de la subdirección técnica operativa y se 
ejecutarán en el primer semestre de 2025. 

 
Realizó: Liseth Paola Piñeros-U. – Coordinadora Línea Restauración Ecológica STO -JBB 


