REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO PARA LA RENOVACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCION DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATO No. 156-SG-2024

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4

ACTAS PARCIALES

elaboradas por el interventor debidamente firmados.

ARQ. LILIANA QUIROGA SEP
DIRECTORA DE INTERVENTO
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

Total en pesos ACUMULADO ACTAS ACTA 4 SALDO POR EJECUTAR
ANTERIORES el RO DEL CONTRATO
25/01/2025-24/02/2025
Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

Un noventa por ciento (95%) del valor total de la INTERVENTORIA sera pagado

como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboro 95% $ 129.999.521,40 $ 70.908.829,86 | $ 23.636.276,62 | $ 94.545.106,48 | $ 35.454.414,92
durante el periodo.

El diez por ciento (5%) restante sera pagado una vez finalicen los contratos y se

tenga acta de liquidacion de los contratos (contrato de obra e interventoria) 5% $ 6.842.080,07 $ - $ - $ - $ 6.842.080,07

ING. NATHALIA ANDREA PELAEZ

REPRESENTANTE LEGAL

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S




