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ALCALDIA DE TIBU
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL

ALCALDIA DE TIBU

ESTUDIOS PREVIOS QUE SOPORTA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
No. MT-SP-LIC-08-2014

OBJETIVO:

CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA BERTRANIA DEL
MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

PRESENTADO POR:

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

DICIEMBRE DE 2014

Direccién: Calle 5 N° 5-06 Barrio Miraflores — Tib( — Norte de Santander
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ALCALDIA DE TIBU
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL

Tibd, 4 de Diciembre de 2014

Sefior:
GUSTAVO LEON BECERRA
Alcalde Municipal

Referencia: Entrega de estudios previos.

Por medio de la presente de la manera mas atenta acudo a su bien servido despacho con el objeto de allegar los estudios previos
para la contratacion de obra para la CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA
BERTRANIA DEL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Para los fines pertinentes.

Sin otro particular, cordialmente.

WALTER IGNACIO MEZA CONTRERAS
Secretario de planeacién Municipal
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ALCALDIA DE TIBU
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE OBRA PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA
PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA BERTRANIA DEL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER.

l. INTRODUCCION

El Municipio de TIBU pone a disposicion de los interesados el Pliego de Condiciones para la seleccién del contratista
encargado de ejecutar el contrato de obra publica No. MT-SP-LIC-08-2014

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA
VEREDA BERTRANIA DEL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Los estudios y documentos previos que incluyen el anélisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones, asi como
cualquiera de sus anexos estan a disposicion del publico en el Sistema Electréonico de Contratacién Publica ~-SECOP-
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica.

La seleccion del contratista se realiza a través de licitacion publica.

1.-) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal “Tibu, un Compromiso de Todos” la
administracion municipal a través de la secretaria de planeacion adelanto el proceso de viabilizacion, priorizacién y
aprobacion de recursos para la elaboracion del proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA
PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA BERTRANIA DEL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER?, el cual fue aprobado y viabilizado por la OCAD municipal, mediante acta No. 06 de 19 de septiembre
de 2014, celebrado el dia 08 de septiembre de 2014.

Con base en lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la Alcaldia del Municipio de Tibu, en su Plan de
Desarrollo Municipal 2012 — 2015, “Tibd un compromiso de todos’, OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Mejorar la
infraestructura bésica para el desarrollo socio econdmico local y subregional, programa INFRAESTRUCTURA VIAL,
subprograma Atencion red terciaria y red vial municipal, producto Disefio y construccion de puente hamacas en el
municipio de Tibu, Con el fin de mejorar la movilidad y transitabilidad por los caminos de nuestras veredas,
especificamente la de Bertrania, se hace necesaria la construccion de un puente tipo hamaca peatonal que mejorara la
calidad de vida de los habitantes de la zona y de los visitantes al proporcionarles un medio de comunicacion, que en la
actualidad no poseen, lo cual mejorara su economia y los tiempos de desplazamiento.

2.-) OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

OBJETO
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SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL

CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA BERTRANIA DEL

MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica a continuacion:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE

72000000 72140000 72141100 72141107 Servicio de construccion y reparacion de

95000000 95110000 95111600 {)/llj:: E:ie: trafico abierto.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para el proceso de ejecucion del contrato de obra de construccion de construccion del puente hamaca peatonal sobre el
rio Tibu en la vereda Bertrania del municipio de Tibu, departamento Norte de Santander, es necesario tener en cuenta

las siguientes especificaciones

ITEM DESCRIPCION UND | CANT
1,00 | PRELIMINARES

1.1 | CAMPAMENTO DE 18 M2 GL 1,00

1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 386,50

1.3 | MANEJO DE AGUA GL 1,00
2,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 | 303,17
2.2 | EXCAVACIONES CONGLOMERADO M3 | 30530
3,00 | ACERO DE REFUERZO

3.1 |REFUERZO, Fy =420 Mpa d=1/2" KG | 1068,18
4,00 CONCRETOS

4.1 | CONCRETO DE f'c = 21 Mpa PARA CARTELA ESTRIBO IZQUIERDO M3 20,27
4.2 | CONCRETO CICLOPEO M3 | 156,25
5,00 ESTRUCTURA METALICA PUENTE

5.1 | GALAPAGOS (PORTA CABLE) UND | 4,00

ANCLAJES CABLES AL MUERTO EN TUBERIA D=12", INCLUYE ABRAZADERAS
5.2 QA UND | 4,00
3"X9"X1
53 ACOPLES EN PLATINA 3/8" CON SECCION 0.10 X 0.225 m (CABLES 3 und 1"- UND | 164.00
' PENDOLON ) CON TORNILLOS 5/8"X3" GRADO 8 '
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" SECRETARIADE
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54 | PENDOLONES (VARILLA LISA 3/4") ML | 693,85
5.5 | CABLES DE ACERO @ 1" AA ML | 753,12
5.6 | TUBERIA 2 1/2" e=1/4" TIPO INDUSTRIAL (37,21 kgs/6ML) KG | 1937,77
5.7 | ANGULO 3X3X1/2" (85,33 KGS/6ML) KG | 3010,16
58 | SOLDADURA E-7018 (PARA TUBERIA Y ANGULOS) KG | 1484,38
5.9 | SOLDADURA E-7018 (PARA PENDOLON) KG | 468,35
5.10 | SOLDADURA E-7018 (PARA ESPIGOS DE COLUMNA) KG 40,10

PORTICO H=11,85 m EN TUBO 10" TP e=3/8", CON 3 TUBOS TRANSVERSALES
511 EN 10" TP e=3/8" Y UNA CRUZETA EN SU PARTE SUPERIOR CON TUBO 5" UND 100
' e=1/4". PINTADA EN: ANTICORROSIVO EPOXICO FOSFATO CINC, BARRERA '

EPOXICA BLANCA Y ACABADO ESMALTE URETANO

PORTICO H=16.65 m EN TUBO 10" TP e=3/8", CON 3 TUBOS TRANSVERSALES
512 EN 10" TP e=3/8" Y UNA CRUZETA EN SU PARTE SUPERIOR CON TUBO 5" UND 100
' e=1/4". PINTADA EN: ANTICORROSIVO EPOXICO FOSFATO CINC, BARRERA '

EPOXICA BLANCA Y ACABADO ESMALTE URETANO

PASAMANOS EN SEIS LINEAS CON TUBO EN 11/2"Y 2" T.P., CON MARCO EN

513 | TUBO 2'(SUPERIOR) Y 2.5" DE H=1.20 m AN ML | 211,84
514 | MONTAJE PUENTE oL | 100
6,00 PISO PASARELA DEL PUENTE

6.1 LAMINA ALFAJOR e=4 mm PINTADA EN: ANTICORROSIVO EPOXICO FOSFATO M2 | 12710
' CINC, BARRERA EPOXICA BLANCA Y ACABADO ESMALTE URETANO '

7,00 PINTURAS
PINTURA PENDOLONES, TUBOS, ANGULOS. PINTADA EN: ANTICORROSIVO

7.1 | EPOXICO FOSFATO CINC, BARRERA EPOXICA BLANCA'Y ACABADO ML | 445713
ESMALTE URETANO

8,00 ASEO LIMPIEZA

8.1 | RETIRO MANUAL MATERIAL EXCAVADO M3 | 973,55

3.) LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDA-
MENTOS JURIDICOS.

A este proceso de seleccion y a él/los contrato/s que de él se derive/n, son aplicables los principios y normas de la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, y demas normas concordantes o
complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y
civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en este proceso de licitacion, o en las adendas que se expidan durante
el desarrollo de este proceso.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y el objeto a contratar, su cuantia y lo establecido en las normas de
contratacion publica, el procedimiento de la Licitacion es el mecanismo idéneo para realizar la contratacion de
construccion del puente hamaca peatonal sobre el rio Tibu en la vereda Bertrania del municipio de Tibu, departamento
Norte de Santander.

Las normas aplicables son el estatuto general de contratacion publica ley 80 de 1993, en especial lo establecido en su
articulo 30, la Ley 1150 de 2007 articulo 2, numeral 1y el decreto 1510 de 2013 articulo 38.

4-) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($465'799.044,00) este valor se soporta teniendo en cuenta los
siguientes factores:

1. Que el estudio de precios en el mercado de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar y los materiales
especificos que para ellos se requieren arroja un valor comercial de acuerdo a la necesidad del servicio el cual se
toma como valor estimado y comercial.

, VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | cANT | AOR
100 | PRELIMINARES

11 | CAMPAMENTO DE 18 M2 GL | 100 | 3.124.787,00

12 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 386,50 3.493,65

13 | MANEJO DE AGUA GL | 100 | 1.320.647.40
2,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

21 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 | 30317 | 3207648
22 | EXCAVACIONES CONGLOMERADO M3 | 30530 |  38.090,82
3,00 |ACERO DE REFUERZO

31 | REFUERZO, Fy = 420 Mpa d=1/2" KG | 106818 8.090,00
4,00 CONCRETOS

41 | CONCRETO DE f'c = 21 Mpa PARA CARTELA ESTRIBO IZQUIERDO M3 | 2027 | 518.194,16
42 | CONCRETO CICLOPEO M3 | 156,25 | 386.768,53
5,00 ESTRUCTURA METALICA PUENTE

51 | GALAPAGOS (PORTA CABLE) UND | 400 | 16348366

ANCLAJES CABLES AL MUERTO EN TUBERIA D=12", INCLUYE
52 | e UND | 400 | 4.146.040,00
ACOPLES EN PLATINA 3/8" CON SECCION 0.10 X 0.225 m (CABLES 3

53 | und 1"-PENDOLON ) CON TORNILLOS 5/8"X3" GRADO 8 UND | 164,00 | 12287023
54 | PENDOLONES (VARILLA LISA 3/4") ML | 69385 |  16.670,00
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5.5 CABLES DE ACERO @ 1" AA ML | 753,12 36.121,00
5.6 TUBERIA 2 1/2" e=1/4" TIPO INDUSTRIAL (37,21 kgs/6ML) KG | 1937,77 6.159,00
5.7 ANGULO 3X3X1/2" (85,33 KGS/GML) KG | 3010,16 5.744,00
5.8 SOLDADURA E-7018 (PARA TUBERIA Y ANGULOS) KG | 1484,38 7.560,00
5.9 SOLDADURA E-7018 (PARA PENDOLON) KG | 468,35 7.560,00
510 | SOLDADURA E-7018 (PARA ESPIGOS DE COLUMNA) KG 40,10 7.560,00

PORTICO H=11,85 m EN TUBO 10" TP e=3/8", CON 3 TUBOS
TRANSVERSALES EN 10" TP e=3/8" Y UNA CRUZETA EN SU PARTE
5.11 SUPERIOR CON TUBO 5" e=1/4". PINTADA EN: ANTICORROSIVO UND 1,00 |15.737.584,00
EPOXICO FOSFATO CINC, BARRERA EPOXICA BLANCA'Y ACABADO
ESMALTE URETANO

PORTICO H=16.65 m EN TUBO 10" TP e=3/8", CON 3 TUBOS
TRANSVERSALES EN 10" TP e=3/8" Y UNA CRUZETA EN SU PARTE

512 | SUPERIOR CON TUBO 5" e=1/4". PINTADA EN: ANTICORROSIVO UND | 100 |19.24185100
EPOXICO FOSFATO CINC, BARRERA EPOXICA BLANCA Y ACABADO
ESMALTE URETANO
PASAMANOS EN SEIS LINEAS CON TUBO EN 1 1/2"Y 2" T.P., CON
513 | MARCO EN TUBO 2'(SUPERIOR) Y 2.5 DE H=1.20 m AN ML\ 21184 | 139.40000
514 | MONTAJE PUENTE GL | 100 | 8.594.176,50
6,00 PISO PASARELA DEL PUENTE

LAMINA ALFAJOR e=4 mm PINTADA EN: ANTICORROSIVO EPOXICO
6.1 FOSFATO CINC, BARRERA EPOXICA BLANCA Y ACABADO ESMALTE M2 | 127,10 180.343,00

URETANO

7,00 PINTURAS
PINTURA PENDOLONES, TUBOS, ANGULOS. PINTADA EN:

7.1 ANTICORROSIVO EPOXICO FOSFATO CINC, BARRERA EPOXICA ML | 445713 6.212,00
BLANCA Y ACABADO ESMALTE URETANO

8,00 ASEO LIMPIEZA

8.1 RETIRO MANUAL MATERIAL EXCAVADO M3 | 973,55 7.618,00

5-) LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACION

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta CUATROCIENTOS puntos, y se calculara de acuerdo con los siguientes
criterios:

DESCRIPCION PUNTOS
Ingeniero Civil con minimo DIEZ (10) afios de
o : 150
experiencia a partir de la fecha de grado como
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profesional, especializacion y/o maestria en

estructuras.

Ingeniero Civil con minimo SEIS (6) afios de

experiencia a partir de la fecha de grado como 50
profesional.

Ingeniero Civil con minimo CUATRO (4) afios de

experiencia a partir de la fecha de grado como 30
profesional.

El oferente debera presentar los documentos del profesional en donde contenga el titulo de Ingeniero Civil, y de
especializacion y/o maestria, el cual se acreditara el cual se acreditara con la fotocopia del diploma o acta de grado y
copia de la matricula o tarjeta.

RESIDENTE DE OBRA
DESCRIPCION PUNTOS
Ingeniero Civil con minimo OCHO (8) afios de
experiencia a partir de la fecha de grado como 90

profesional y especializacion.
Ingeniero Civil con minimo SEIS (6) afios de

experiencia a partir de la fecha de grado como 50
profesional.

Ingeniero Civil con minimo TRES (3) afios de

experiencia a partir de la fecha de grado como 30
profesional.

El oferente debera presentar los documentos del profesional en donde contenga el titulo de Ingeniero Civil, y de
especializacion, el cual se acreditara el cual se acreditaré con la fotocopia del diploma o acta de grado y copia de la
matricula o tarjeta.

52  PONDERACION MAS FAVORABLE

El articulo 5 de la ley 1150 de 2007 con la modificacion introducida por la ley 1474 de 2011 establece que “Es objetiva la
seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin
tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva.

De igual manera de acuerdo al decreto 1510 de 2013, capitulo Il articulo 23 se establece lo siguiente: “Ofrecimiento

mas favorable. La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a
cada modalidad de seleccion del contratista.
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En la licitacién y la seleccién abreviada de menor cuantia la entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable
teniendo en cuenta:

a) La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o b) La ponderacién de los
elementos de calidad y precio que representen la mejora relacion costo beneficio.” Dado lo anterior, el municipio de Tibu
considerara la oferta mas favorable aquella resultante de la ponderacién de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes y férmulas.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones
0 sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La Experiencia

2. La Capacidad Juridica

3. La capacidad financiera

4. La capacidad organizacional

Los anteriores numerales determinaran si el proponente es o no habilitante

Por otra parte los siguientes criterios seran los que definan la ponderacion y puntuacién del proceso de seleccion:

FACTOR PUNTAJE
EVALUACION ECONOMICA 500
Valor de la propuesta Econdmica (500)
EVALUACION CALIDAD 400
Personal Requerido en Obra (400)
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
TOTAL 1000

53  DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas Ofertas, Municipio de TIBU debe escoger el Proponente
aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo 33 del Decreto 1510 de 2013. Se tiene como primer
factor de desempate el oferente que tenga mayor puntaje el primero de los factores de escogencia y calificacion
establecida en los estudios previos y pliego de condiciones.

6-) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

En desarrollo de lo sefialado en la normatividad vigente, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido
por la entidad, como sustento y justificacion de los factores de selecciéon adoptados para el presente proceso licitatorio
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se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratacion, su tipificacién, estimacion y asignacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL
CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos econdémicos de todas aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratacidn. Por lo tanto,
debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos
riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas
cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederén reclamaciones por hechos o
circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion, el
MUNICIPIO no estara obligado a reconocimiento econdmico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir
o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

MATRIZ DE RIESGOS

MUNICIPIO DE TIBU SANTANDER

LICITACION PUBLICA

CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA
BERTRANIA DEL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

ASIGNACION DEL RIESGO (EN

TIPIFICACION DEL RIESGO PORCENTAJE) (1) ESTIMACION DEL RIESGO
RIESGOS
PROPONENTE
o, DEscRIPCION wnicpio | v |PROBABLDADDE | EFECTOENEL
CONTRATISTA
Riesgo ocasionado por cambios en la
1 ngrma?iyidad técnica dgrante la 100% B B
ejecucion del proyecto. Riesgo que
asume el MUNICIPIO.
JURIDICOS,
LEGALES, Riesgo del contrato ocasionado a
FINANCIEROS, DE causa de la coordinacion
MERCADO, Interinstitucional. Cuando el
SOCIALES, MUNICIPIO y/o PROPONENTE Y/O
AMBIENTALES, CONTRATISTA dependen de
PREDIALES, decisiones de otras entidades oficiales
ESTUDIOS ylo ylo publicas. Se refiere a los mayores
DISENOS, 2 | costos asumidos por el 100% B B
TECNICOS, PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
OPERATIVOS, DE debido a demoras ocasionadas por
EJECUCION. otras entidades oficiales y/o publicas.
Riesgo que asume el MUNICIPIO,
excepto para los permisos ambientales
a cargo del PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA.
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Riesgo presentado en el contrato por
precios por debajo del presupuesto
oficial (es decir, cuando estos precios
se encuentran por debajo del 95 por
ciento de cada uno de los items del
presupuesto oficial y/o de cada uno de
los (insumos, costos, precios, tarifas,
alquiler de  equipos,  salarios,
transportes, de los APU)) en la
propuesta del PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
El presupuesto oficial se calcula de
conformidad con los precios de
mercado existentes en el sitio del
proyecto al momento de publicacion
del Pliego Definitivo y/o Adendas (en
caso de presentarse).

100%

Riesgo presentado por accidentalidad
ylo muerte de personal del
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
(Adjudicatario) desde la adjudicacion
ylo durante la ejecucion del contrato,
por causas externas al proyecto o por
ausencia o falta o deficiencia del
SISTEMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que
asume el PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA (Adjudicatario).

100%

Riesgo presentado por escasez de
cualquier tipo de material y/o insumos
para la ejecucion de la obra; o por
salida del mercado de insumos o
materias primas para la ejecucion de
las obras objeto del contrato. Al
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA le
corresponde teniendo en cuenta que
debe prever en su propuesta planes
de contingencia para mitigar estas
eventualidades, teniendo también un
Plan de Calidad acorde con el
proyecto y de conformidad con la visita
técnica que le corresponde realizar al
sitio donde se pretenden ejecutar las
obras. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, y
el MUNICIPIO, en el porcentaje que le
corresponde.

30%

70%

Riesgo presentado por la fluctuacion
de precios en los materiales cuyos
precios estdn regulados por el
Gobierno. Riesgo que asume el
MUNICIPIO en el caso de que el
incremento sobrepase el determinado

80%

20%
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por los indices del DANE (ICCP) y a
partir del precio determinado en el
presupuesto oficial. Riesgo que asume
el PROPONENTE YIO
CONTRATISTA, y el MUNICIPIO, en
el porcentaje que le corresponde. (2).

Riesgo de no inicio de las obras ylo
paralisis de la mismas, por demoras
en el tramite de los permisos ylo
licencias por causas imputables al
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.

100%

Riesgo de mayor permanencia y stand
y de maquinaria y disponibilidad de
personal, por el no inicio de las obras
ylo parélisis de la mismas por demoras
ocasionadas por la no entrega
oportuna, de las revisiones ylo
actualizaciones, de calculos ylo
disefios ylo estudios definitivos, del
proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute
el CONTRATISTA, de acuerdo con lo
estipulado en el Numeral respectivo
del ANEXO TECNICO, en caso de
que dichos calculos ylo disefios ylo
estudios esttn a cargo del
CONTRATISTA. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.

100%

Riesgo correspondiente a la diferencia
entre el valor del siniestro por
estabilidad de obra y el valor del
amparo de garantia por estabilidad de
obra, en el evento en que las causas
de los darios objeto del siniestro, sean
imputables al CONTRATISTA. Riesgo
que asume el CONTRATISTA. En
caso de que se hayan detectado
deficiencias en el control realizado por
la INTERVENTORIA, el
INTERVENTOR asume el
correspondiente  riesgo  por la
deficiente calidad del servicio. Ver la
Matriz ~de  Riesgos de la
INTERVENTORIA.

100%

4 #
e
ALCALDIA DE TIBU
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PLANEACION MUNICIPAL

7
8
9
10

Riesgo presentado por la modificacion
ylo cambios de ubicacion en las
fuentes de materiales presentadas y/o
propuestas por el PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA. Hace referencia al
riesgo técnico, ambiental y/o social, en
cuanto a calidad y cantidad del
material, explotacion y su distancia de
acarreo. Le corresponde al interesado
o proponente verificar en la visita a la

100%
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obra las fuentes de materiales a
emplear, para la presentacion de una
propuesta acorde con las obras a
ejecutar. Igualmente le corresponde al
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA el
mantenimiento de las vias de acceso a
las fuentes de materiales y del
corredor objeto de intervencion.
Riesgo que asume el PROPONENTE
Y/O CONTRATISTA.

Riesgo ocasionado por ejecucion de
mayores cantidades de obra no
autorizadas, por  procedimientos
constructivos inadecuados imputables
al PROPONENTE YIO
" CONTRATISTA, o por deficiente 100% B "
programacién (0 cronologia) de
ejecucion de las obras. Riesgo que
asume el PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA.

Riesgo presentado por la demora en la
adjudicacion de la INTERVENTORIA
correspondiente a este  proceso
licitatorio. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA,
hasta tres (3) meses después de
adjudicado el contrato de obra,
teniendo en cuenta que el Concurso
de Mértios y/o proceso de seleccion de
la Interventoria, es un proceso
independiente, que podria presentar
demoras por observaciones
presentadas al proceso, notificaciones
de ley, o quedar desierto, entre otros
aspectos. Riesgo que asume
MUNICIPIO después de tres (3)
meses de adjudicado el contrato de
obra.

12 100% B A

Convenciones: A=Alto ; M=Medio ; B=Bajo

(1) Laasignacion del riesgo en porcentaje, corresponde al porcentaje del valor del evento a presentarse que asume el asignado.
(2) Cuando el material con precio regulado por el gobierno se incrementa, cuando menos, en un cincuenta por ciento sobre el
valor del mismo al momento de la firma del contrato.

7-) GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1510 de 2012 y
lo dispuesto en el presente proceso de licitacion publica.
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Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un
valor de 10 % del valor de la oferta y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y hasta la aprobacion de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Garantia de Cumplimiento

Cumplimiento de las obligaciones del contrato por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, su
vigencia sera por el término del contrato y seis (6) meses mas

Garantia salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
Equivalente al veinte (10%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al plazo y tres (3) afios mas.

Estabilidad y calidad de las obras

Por valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con una vigencia de cinco (5) afios contados
a partir de la suscripcién del acta de recibo definitivo de obra.

Responsabilidad civil extracontractual.
Por un valor equivalente a 200 SMMLYV, atendiendo lo contemplado en el articulo 126 del Decreto 1510 de 2013.
Interventoria y/o supervision

Teniendo en cuenta que la ley anticorrupcidn impuso una obligacion para las entidades estatales y es el referido a la
incorporacion dentro del principio de planeacion, que cuando el valor del contrato supere la menor cuantia, la entidad si
no tiene personal especializado dentro de su planta tendra que contratar la interventoria externa, paragrafo del articulo
83 de la ley 1474 de 2011:’ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL....PARAGRAFO 1o.
En adicién a la obligacion de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la
respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos
de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccién, se
pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria. PARAGRAFO 20. El Gobierno Nacional reglamentara la
materia”.

El Municipio de TIBU realizara el proceso de contratacion para la interventoria de la obra que consiste en la
CONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RIO TIBU EN LA VEREDA BERTRANIA DEL
MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, por consiguiente el interventor ejercerd, un
control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la informacién que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria vigente y

con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara, asistira y asesorar al ente
Direccion: Calle 5 N° 5-06 Barrio Miraflores — Tibl — Norte de Santander
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territorial en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico, juridico, socio-ambiental y presupuestal que se
susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la
ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitira que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Verificara el cumplimiento de los indicadores por el contratista
para lograr una calificacion final y paz y salvo, segun lo establecido en el Manual de Interventoria.

El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas,
ambientales, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo posible, de los
desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

El contratista debera acatar las ordenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso
contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios
para el ente territorial.

Elaborar y presentar un informe mensual a la gerencia responsable del contrato dentro de los quine (15) dias calendario
siguiente al mes de ejecucion este informe debe tener como minimo los siguientes datos:

. Descripcion de los trabajos ejecutados

. Aspectos econdmicos y financieros

. Aspectos legales

. Aspectos ambientales

. Registro de maquinaria y equipos

. Certificacion de materiales

. Programa de trabajo y avance de obra

. Cantidades de trabajos realizados y control de calidad

. Problemas presentados y soluciones planteadas y adoptadas
. Registro fotografico. En general todo aquello que de una u otra forma estén relacionados con el desarrollo del
mismo.

8-). INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que traten los estudios previos y pliegos de condiciones.

Tabla Cobertura Acuerdos Comerciales
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Canada SilNo SilNo SilNo SilNo
Chile SilNo SilNo SilNo SilNo
Estados Unidos Si/No Si/No Si/No SilNo
El Salvador SilNo Si SilNo SilNo
Guatemala Si/No Si/No Si/No SilNo
Honduras Si/No Si Si/No SilNo
Liechtenstein Si/No Si/No Si/No SilNo
Suiza Si/No Si/No Si/No SilNo
México Si/No Si/No Si/No SilNo
Unién Europea Si/No SilNo Si/No Si/No
Comunidad Andina Si Si Si/No SilNo
de Naciones

WALTER IGNACIO MEZA CONTRERAS
Secretario de planeacién Municipal
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