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DEPENDENCIA CONTRATANTE

DEPENDENCIA EJECUTORA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BPIN

2020540010057

ACTA No. 4

escriba No. de acta)

CONTRATO N° 2168 DE

(Nmero de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE

(seleccione la dependencia efectora del contrato)

CONSULTORIA

(seleccione el tipo de contrato)

2022 SECOP I SIM-MC-003-2022

(No. de proceso)

(Afio de suscripei6n)

(BPIN del proyecto)

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUENTE HAMACA QUE COMUNIQUE EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DE ACUERDO
CON LA SENTENCIA PROFERIDA EL 23 DE MAYO DE 2013 CON RADICADO No54-001-33-33-004-2010-00034-00

MODALIDAD DE SELECCION

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

MINIMA CUANTIA

(seleccione la olombia

UN (1) MES
(Digite en este espacio el nimero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
27 DE MAYO DE 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
26 DE JUNIO DE 2022
(o) (ves) o)

TREINTAY CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE

(Digite en este espacio el vlor del contrato e letras)

$34.141.100

(Digite en este espacio el valor del contrato enletras)

CONSULTOR

(Digite en este espacio el valor del contrato en nimeros)

TORRES ING. S.A.S. 900335343-4

(Seleccione el tipo de contratista) (Digite el nombre o razén social del Contratista) NIT

REPRESENTANTE LEGAL JOSE RUBEN TORRES CAMARGO 91.492.804
(Escriba el nombre del R.L) (Escriba el nombre del representante legal) C.C.
NOMBRE O RAZON SOCIAL % PARTICIPACION NIT
CONFORMACION DEL CONSORCIO O 1) NA NA % NA
UNION TEMPORAL (Cuando aplique) 2) N.A NA % N.A
3) N.A N.A % N.A
4) N.A N.A % NA

SUPERVISOR DEL CONTRATO GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 13.503.541
(seleccione el tipo de supervision) o razén social de la asignado) C.C.

APOYO A LA SUPERVISION ADRIANA BEATRIZ MORANTES PAEZ 37.444.439
(seleccione una opcidn) (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervision asignado) C.C.

La Interventoria y/o Supervisién deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones minimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripcién de la presente acta. De igual
manera, aprobd la lista del personal de la plantilla minima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato.

Nota: se incluyen todos los integrantes del consorcio o unién temporal en orden de mayor a menor participacion)

En caso de haberse presentado cesion del contrato:

CONTRATISTA CEDENTE N.A NIT N.A
(Digite el nombre o razén social del contratista cedente) (Digite el NIT del contratsta cedente)

CONTRATISTA CESIONARIO N.A NIT N.A
(Digite el nombre o razén social del contratista cesionario) (Digite el NIT del contratsta cesionario)

SUPERVISOR DEL CONTRATO N.A NIT N.A
supervisor la Cesicn) (Digite el NIT del contratsta cesionario)

APOYO A LA SUPERVISION N.A NIT N.A

supervisor fa Cesién)

(Digite el NIT del contratista cesionario)
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Acuerdan suscribir la presente acta, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cldusulas contractuales y los manuales del Secretaria Ejecutora que rigen dicha materia, en los

siguientes términos:

RESERVAS PRESUPUESTALES

DESCRIPCION DEL RUBRO

No. FECHA VALOR CODIGO -RUBRO
00002472 17/05/2022 $34.141.100,00 2.1.2.3.2.02.02.005.24 1.2.3.1.17 - Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos
TOTAL $34.141.100,00
PAGO ANTICIPADO: _ Valor N.A
(Digite en este espacio el valor del anticipo o del pago del anticipo otorgado)
| % N.A
(Digite en este espacio el porcentaje del anticipo o del pago del anticipo otorgado)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO: UN (1) MES
(Digite en para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2022
o st aro)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $34.141.100,00
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PRORROGAS FECHA TIEMPO
N.A N.A
TOTAL PRORROGAS N.A
ADICIONES FECHA VALOR
N.A N.A
TOTAL ADICIONES N.A
MODIFICACIONES / OTROSI / ACLARACIONES FECHA DESCRIPCION
N.A N.A
ACTAS DE SUSPENSION - AMPLIACION DE SUSPENSION - REINICIOS FECHA TIEMPO
N.A N.A N.A
TOTAL TIEMPO SUSPENSION N.A
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL: 26 DE JUNIO DE 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
UN (1) MES

PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (afios, meses y dias):

VALOR FINAL DEL CONTRATO

(Digite en este espacio el nimero de dias o de meses del plazo final el contrato)

$34.141.100,00

‘Gemas val

(Digite en este esp: Final del

3. ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuacion, de acuerdo con los siguientes componentes: se realiz6 la entrega y recibido a sastifaccion del Volumen I. Estudio
de factibilidad del mercado, Volumen Il. Estudio de factabilidad técnica, Volumen Ill. Estudio de factibilidad medio - ambiental, Volumen IV. Estudio de factibilidad econémica - financiera, Volumen V.

Resumen ejecutivo

3.1 ESTADO TECNICO DE EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.1 Relacidn de actas suscritas (hasta el nimero de acta anterior a la presente)

Acta No. Objeto Fecha de suscripcion
ACTA No. 1 Acta de inicio 27/05/2022
ACTA No. 2 Acta de terminacién de interventoria o consultoria 28/06/2022
ACTA No. 3 Acta de recibo final 16/12/2022

ACTA PagoNo.1ldel 14/02/2023

Nota: Anexar cuadro que contenga la informacién correspondiente al SUPERVISOR Y PROFESIONALES ASIGNADOS COMO PARTE DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA (solamente se diligencia para las actas de liquidacién de interventoria).

3.1.2 Acta de entrega de activos y/o paz y salvo (si aplica)

Observaciones

expediente)

Empresa Descripcion del Documento Fecha Radicado Secretaria Ejecutora
CENS-CONCESIONARIO DE ALUMBRADO NA

PUBLICO '
CORPONOR (solicitud de visita y cierre de NA

3.1.3 Recibo dependencias internas Secretaria Ejecutora

Dependencia Documentos Fecha Aprobacié licado Secretaria Ej Ra::i?cc:caién
Acta de Cierre Social. N.A
SUBSECRETARIA EJECUTORA Informe Final Social. N.A
Acta ambiental de cierre de obra. N.A
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i s " - Fecha
Dependencia Documentos Fecha Aprobacién Radicado Secretaria Ejecutora L,
Radicacién
Informe final de interventoria SST / Forestal y NA
Ambiental )
Informe final de interventoria. / Memoria Técnica NA
SUBSECRETARIA EJECUTORA /planos. __ —

Planos y archivos record Presentacion Planos y NA
archivos. i
Actualizacién del inventario de la malla vial. N.A

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Minuta de cesién de derechos de autor (si aplica). N.A

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Informe de seguimiento de la garantia Unica. N.A

3.1.4 Otros documentos requeridos (Cuando Aplique; se recomienda revisar la cldusula contractual de obligaciones)

Tipo de documento No. Radicado Secretaria Ejecutora Fecha Radicado Observaciones
N/A N/A N/A N/A
3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
3.2.1 AUTORIZACIONES DE PAGOS
ACTA ANTICIPO
CONCEPTO VALOR BRUTO OTROS DESCUENTOS NETO FACTURADO
No. Mes Ejecucion | ORDEN DE PAGO No. Rad. Orfeo AMORTIZACION
27 Pago Unico Servicios de la
1 |DEMAYOAL26DE| 00000378 -R N/A 8 ) s 34.141.100,00 N.A S 4.971.977,00| $ 29.169.123,00
construccion
JUNIO DE 2022
TOTALES $34.141.100,00 N.A $4.971.977,00 $29.169.123,00
Nota: El (las) acta(s) No. N.A Correspondiente a N.A se tramitard una vez perfeccionada la presente acta.

Se debe solicitar a la Secretaria de Hacienda y/o Tesoro la validacién por concepto de la devolucién correspondiente a los rendimientos financieros e intereses de mora en caso de que aplique.

3.2.2 RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. N/A FECHA N/A VALOR N/A
MAYORES AJUSTES No. N/A FECHA N/A VALOR N/A
3.2.3 VALOR A LIBERAR:
No. RP VIGENTE FECHA ORIGEN DE LOS RECURSOS VALOR A LIBERAR
N/A N/A N/A N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR N/A
3.2.4 BALANCE GENERAL
CONCEPTO VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR ORDEN DE PAGO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $34.141.100,00 $0 $0
ADICIONES $0 $0 $0
AJUSTES $0 $0 $0
MAYOR CANTIDAD OBRA $0 $0 $0
OBRA EJECUTADA $0 $34.141.100,00 $34.141.100,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR $0 $0 $0
OTROS $0 $0 $0
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA $0 $0 $0
VALOR TOTAL CONTRATO $34.141.100,00 $ 34.141.100,00 $ 34.141.100,00

(*) Nota: Aplica en caso de descuentos y/o reconocimientos por restablecimiento del equilibrio econémico

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$34.141.100,00

Valor final del contrato, se toma del registrado en 1197

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidacion los comprobante de egresos descargados de la plataforma TNS, lo cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.
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3.3.1 GARANTIAS (verificar que el amparo de cumplimiento este vigente al momento de la liquidacién)
Vigencia Valor
Compaiiia de Seguros Amparo Péliza N°
Desde Hasta Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 96-44-101172098 27-05-2022 28-12-2022 $3.414.110,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
SEGUROS DEL ESTADO S.A. |NDEMNIZACIONES LABORALES 96-44-101172098 27-05-2022 28-06-2025 $1.707.055,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CALIDAD DEL SERVICIO 96-44-101172098 27-06-2022 16-12-2027 $10.242.330,00
3.3.2 SANCIONES
Durante la ejecucion y desarrollo del contrato No. 2168 Sl NO X

Se sanciond al contratista tal como se indica a continuacion:

DESCRIPCION

No. RESOLUCION QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO No. RESOLUCION QUE RESUELVE EL RECURSO

VALOR SANCION

TRAMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCION

N/A N/A

N/A

N/A

TOTAL VALOR SANCIONES

N/A

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.3.3 RELACION DE RECLAMACIONES JUDICIALES

Tipo Etapa Procesal

Fecha

Despacho

No. Expediente

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: relacionar el correo electrénico con el cual la dependencia ejecutora da respuesta a reclamaciones judiciales

3.3.4 DECLARACION DE LAS PARTES
Las partes efectian las siguientes declaraciones:

1. Que aceptan el estado de ejecucion del contrato por componentes, descritos en el presente documento.

2. El valor pendiente de pago corresponde a $ 0y el valor no ejecutado $ 0 serd liberado una vez suscrita la presente acta.

3. Que el contratista manifiesta que recibié los pagos referidos en el balance general y que una vez se efectte el pago pendiente, estara a paz y salvo por dicho concepto con el Secretaria Ejecutora.

4. Dando cumplimiento a lo consagrado en la clausula DECIMA SEGUNDA, el contratista se obliga a presentar la actualizacién de la garantia Gnica con los valores asegurados y las vigencias ajustadas
al valor final de contrato segun la presente acta de liquidacion. Para proceder al pago se requiere la aprobacién de la garantia por parte de la dependencia ejecutora.

5. De conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA SEPTIMA, Obligaciones de la etapa de liquidacion, el supervisor certifica que verificd y avalé la calidad de los estudios recibidos,

MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL No. 03

6. Las partes manifiestan que es cierta y precisa la informacion, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no

implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamacion por dichos conceptos.

La presente acta de liquidacién constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempefiadas por cada uno de los

mismos, de acuerdo con el manual de supervision, al:

30 dias del mes de JUNIO de 2023
(0 enfetras) (012 en nimeros) (Mes en que se firma e acta) (i do firma delacts)
(fima) z (Firma) !
(Nombre) JOSE UBEN TQRRES CAMARGO (Nombre) ADRIANA ORANTES PAEZ
Representante Legal - Cohsultor Apoyo a la Supervision

(Firma)

(Firma)

— =>

(Nombre]

GUZAMN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

(Nombre)

/

JORGE VAN RODRIGUEZ GUERRERO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Revisé Nombre y Cargo: Astrid Matilde Portillo Rodriguez

VoBo:

FECHA: 01/08/2022
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