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Nombre del Evento: Mesa Técnica presentacion Plan de Trabajo del CTO - 0088-2024

Tema/Proyecto/Asunto: Realizar la presentaciéon y socializacion del Plan de
Trabajo y equipo de expertos para el contrato de Consultoria No. 0088 de 2024
“Estudio para establecer si hay relacion entre la actividad minera a gran escala
y la escasez de agua potable en las comunidades Wayuu del departamento de
La Guajira BPIN 20233218000011, ante los funcionarios de CORPOGUAJIRA,
Gobernacién de La Guajira y el interventor del contrato el CONSORCIO INTER
MINERIA.

Fecha: 06/03/2025

Lugar: Riohacha, La Guajira

Hora de Inicio: 2:00 pm

Hora de Final: 5:00 pm

Agenda:

A continuacion, se presenta el orden del dia y temas a tratar:
1. Introduccién y presentacion de los asistentes.
2. Presentacion del Plan de Trabajo.

3. Ruta metodoldgica para el cumplimiento de los productos del Contrato.

4. Sugerencias y comentarios de parte de interventoria, funcionarios de la Corporacion Auténoma Regional

de La Guajira-CORPOGUAJIRA y la Gobernacion de La Guajira.

5. Cierre de la reunion.

PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

Orfelina Barros Barrios

Supervisora del contrato

CORPOGUAJIRA

Pablo José Cardona

Profesional especializado

CORPOGUAJIRA

Gustavo Moscote

Supervisor del convenio
Gobernacion

Gobernacién de La Guajira

Pilar Zamora

Directora Ejecutiva

Agencia Espacial de Colombia

Yesica Serrano

Directora del proyecto

Agencia Espacial de Colombia

Alex Carvajal

Apoyo SIG

Agencia Espacial de Colombia

Luis Moncada

Profesional especializado

Gobernacion de La Guajira

Camilo Corrales

Ingeniero

Consorcio INTER MINERIA

Jorge Corrales

Direccion técnica

Consorcio INTER MINERIA

Eduardo Daza

Profesional especializado TIC

CORPOGUAJIRA

Zayra Oviedo

Profesional especializado SIG

CORPOGUAJIRA

Manuel Manjarrez

Subdirector de Gestion Ambiental

CORPOGUAIJIRA

Yovany Delgado

Coordinador Grupo Ordenamiento
Territorial

CORPOGUAJIRA

Jorge Meléndez

Profesional especializado

CORPOGUAJIRA

Jorge Ivan Velazquez

Experto calidad agua

Agencia Espacial de Colombia
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Diego Alejandro Pefia Experto en geologia Agencia Espacial de Colombia
Juan Manuel Lépez Experto en hidrogeologia Agencia Espacial de Colombia
Luis Gabriel Benavidez Experto en hidrologia Agencia Espacial de Colombia
Daniel Steven Romero Experto SIG Agencia Espacial de Colombia
Angie Natalia Méndez Experto en suelos Agencia Espacial de Colombia
Giovanny Moyano Mufioz Gestor documental Agencia Espacial de Colombia
Tomas Duarte Vaquiano Agencia Espacial de Colombia
Jorge Arrieta Pearson Representante Legal Consorcio INTER MINERIA
Sergio Diaz Apoyo profesional Consorcio INTER MINERIA
SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR
ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
DESARROLLO

La ingeniera Orfelina inicié la reunion presentando el objeto del contrato y dando paso a la presentaciéon de los
asistentes.

Posteriormente, se llevé a cabo la presentacion del Plan de Trabajo por parte de la Agencia Espacial de Colombia,
avalado por el CONSORCIO INTER MINERIA mediante oficio CIM-2025-016 del 25 de febrero de 2025. La
ingeniera Yesica Serrano expuso las generalidades del contrato, describiendo las actividades y entregables
previstos para el cumplimiento del contrato de consultoria con base en la presentacién que se anexa a la presente
Acta, asi como el listado de asistencia presencial.

Durante el desarrollo de la presentacion, los funcionarios de la Corporacion sugirieron considerar otras causas en
el andlisis del estudio, como la mineria informal en las inmediaciones del rio Rancheria.

Sobre la informacién que se esta recopilando, la AEC mencioné que ha solicitado a las siguientes entidades
informacion oficial: AEC-2025-013 CORPOGUAJIRA (20 febrero 2025), AEC-2025-019 ANLA, AEC-2025-021
IGAC, (28 febrero 2025), AEC-2025-022 IDEAM, AEC-2025-023 ANM, (03 marzo 2025).

Durante la mesa técnica, la ingeniera Orfelina Barros confirmé los tres puntos de socializaciéon de la presentacion
del PDT con las comunidades étnicas y los actores sociales, los cuales se realizaran en los municipios de
Riohacha, Fonseca y Uribia. Esta modificacién a la localizacion establecida en los pliegos de condiciones se realizd
con el objetivo de difundir en municipios que han participado dentro del proceso ante la Corte Constitucional,
considerando la inclusion de municipios accionados y aquellos en el area directa de los puntos de muestreos de
agua. Se destaco la importancia del acompafiamiento de las comunidades en el desarrollo de estos muestreos.
También se tom6 en cuenta la presencia de comunidades indigenas Wayuu en municipios fuera de la sentencia T-
302 de 2017.

Otro tema relevante abordado en la presentacion fue la definicién de los criterios para delimitar el area de estudio.
El ingeniero Prieto, en representacién de la Corporacion, enfatizé la importancia de presentar con precision la
informacion sobre los municipios involucrados, diferenciando claramente entre el area de intervencion del proyecto
y el area de influencia del mismo. Se establecié que el area de intervencién del proyecto estara definida por una
distancia de 20 kildmetros alrededor de los complejos mineros (pit de explotacién minera), sin incluir las areas
protegidas, dentro de esta area de intervencion se realizaran los monitoreos de agua superficial y subterranea. Por
otro lado, el &rea de influencia se determinara con base en criterios especificos, considerando la localizacién de las
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comunidades indigenas en los municipios correspondientes. Asimismo, se acordd discutir estos criterios con la
ingeniera Orfelina para garantizar una delimitacién adecuada y evitar interpretaciones erréneas.

Adicionalmente, se discutid la necesidad de precisar los 73 puntos de monitoreo. El interventor mencioné que
existen 150 puntos propuestos en el pliego de condiciones, los cuales pueden ser modificados siempre que haya
un acuerdo mutuo, especialmente si se requiere ajustar su ubicacién aguas arriba o aguas abajo, considerando las
mediciones previas que serviran para el andlisis histérico. En este contexto, la ingeniera Orfelina acordé que se
tomaran muestras de agua en cinco puntos aguas arriba y cinco puntos aguas abajo, los cuales seran
seleccionados del listado de puntos de monitoreo propuestos.

Se continué con la presentacion de la ruta metodoldgica por parte de los profesionales de la consultoria. Durante
esta exposicion, la Corporacion destacO que se encuentra en proceso de actualizacién del POMCA del rio
Rancheria, y que esta informacién sera suministrada a la consultoria para dar cumplimiento a la solicitud radicada
en el oficio AEC-2025-013 del 20 de febrero de 2025.

Asimismo, se discutié la metodologia para el analisis multitemporal, estableciendo que la caracterizacion de la
informacion debera considerar la disponibilidad de informacion y se organizara por décadas.

El ingeniero Arrieta aclaré que, aunque en los pliegos de condiciones se recomienda la adquisicion de al menos
190 secciones de tomografia eléctrica, cada una con su correspondiente interpretacion geologica e hidrogeoldgica
basada en los valores de resistividad real del subsuelo, esta actividad no fue incluida dentro de la propuesta
economica presentada por el consultor, por lo que no hace parte de las actividades contempladas en el proyecto.

No habiendo otros temas por tratar, se dio por finalizada la reunién, dejando constancia de los acuerdos y
compromisos adquiridos.

COMPROMISOS

ASUNTO RESPONSABLE FECHA LIMITE
Definir la localizacion de los puntos de CORPOGUAJIRA,
muestreos CONSORCIO INTER 31/03/2025
' MINERIA, AEC
Realizar la presentacion y socializacion del Plan
de Trabajo ante los actores sociales y las Agencia Espacial de
. e g . 31/03/2025
comunidades étnicas en los municipios Colombia
acordados en esta mesa técnica.
Presentar los criterios de la definicién del area Agencia Espacial de
. . < . 31/03/2025
del proyecto y su area de intervencién. Colombia
La Agencia Espacial de Colombia invito a los
asistentes y funcionarios de CORPOGUAJIRA . )
la capacitacién en sus plataformas satelitales Agencia Espa}ual de 07/03/2025
Colombia
para el 7 de marzo de 2025 a las 9am en las
oficinas de la Direccion de Corpoguajira.

CORPOGUAJIRA

Consorcio INTER MINERIA Agencia Espacial de Colombia



