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Nombre del Evento: Mesa Técnica presentación Plan de Trabajo del CTO - 0088-2024  

Tema/Proyecto/Asunto: Realizar la presentación y socialización del Plan de 
Trabajo y equipo de expertos para el contrato de Consultoría No. 0088 de 2024 
“Estudio para establecer si hay relación entre la actividad minera a gran escala 
y la escasez de agua potable en las comunidades Wayuu del departamento de 
La Guajira BPIN 20233218000011, ante los funcionarios de CORPOGUAJIRA, 
Gobernación de La Guajira y el interventor del contrato el CONSORCIO INTER 
MINERIA. 

Fecha: 06/03/2025 

Lugar: Riohacha, La Guajira 

Hora de Inicio: 2:00 pm  

Hora de Final: 5:00 pm 

Agenda:  
 
A continuación, se presenta el orden del día y temas a tratar: 

1. Introducción y presentación de los asistentes. 

2. Presentación del Plan de Trabajo.  

3. Ruta metodológica para el cumplimiento de los productos del Contrato. 

4. Sugerencias y comentarios de parte de interventoría, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira-CORPOGUAJIRA y la Gobernación de La Guajira.  

5. Cierre de la reunión. 
 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO  ENTIDAD 

Orfelina Barros Barrios  Supervisora del contrato CORPOGUAJIRA 

Pablo José Cardona  Profesional especializado CORPOGUAJIRA 

Gustavo Moscote  
Supervisor del convenio 
Gobernación 

Gobernación de La Guajira  

Pilar Zamora Directora Ejecutiva Agencia Espacial de Colombia 

Yesica Serrano  Directora del proyecto  Agencia Espacial de Colombia 

Alex Carvajal  Apoyo SIG  Agencia Espacial de Colombia 

Luis Moncada Profesional especializado Gobernación de La Guajira 

Camilo Corrales Ingeniero  
Consorcio INTER MINERIA 

Jorge Corrales  Dirección técnica  
Consorcio INTER MINERIA 

Eduardo Daza Profesional especializado TIC CORPOGUAJIRA 

Zayra Oviedo  Profesional especializado SIG CORPOGUAJIRA 

Manuel Manjarrez Subdirector de Gestión Ambiental CORPOGUAJIRA 

Yovany Delgado 
Coordinador Grupo Ordenamiento 
Territorial  

CORPOGUAJIRA 

Jorge Meléndez Profesional especializado CORPOGUAJIRA 

Jorge Iván Velázquez Experto calidad agua Agencia Espacial de Colombia 
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Diego Alejandro Peña Experto en geología Agencia Espacial de Colombia 

Juan Manuel López Experto en hidrogeología Agencia Espacial de Colombia 

Luis Gabriel Benavidez Experto en hidrología Agencia Espacial de Colombia 

Daniel Steven Romero  Experto SIG Agencia Espacial de Colombia 

Angie Natalia Méndez Experto en suelos Agencia Espacial de Colombia 

Giovanny Moyano Muñoz Gestor documental Agencia Espacial de Colombia 

Tomas Duarte Vaquiano Agencia Espacial de Colombia 

Jorge Arrieta Pearson Representante Legal Consorcio INTER MINERIA 

Sergio Díaz  Apoyo profesional Consorcio INTER MINERIA 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR 

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

    

    

DESARROLLO 

La ingeniera Orfelina inició la reunión presentando el objeto del contrato y dando paso a la presentación de los 
asistentes. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la presentación del Plan de Trabajo por parte de la Agencia Espacial de Colombia, 
avalado por el CONSORCIO INTER MINERIA mediante oficio CIM-2025-016 del 25 de febrero de 2025. La 
ingeniera Yesica Serrano expuso las generalidades del contrato, describiendo las actividades y entregables 
previstos para el cumplimiento del contrato de consultoría con base en la presentación que se anexa a la presente 
Acta, así como el listado de asistencia presencial. 
 
Durante el desarrollo de la presentación, los funcionarios de la Corporación sugirieron considerar otras causas en 
el análisis del estudio, como la minería informal en las inmediaciones del río Ranchería. 
 
Sobre la información que se está recopilando, la AEC mencionó que ha solicitado a las siguientes entidades 
información oficial: AEC-2025-013 CORPOGUAJIRA (20 febrero 2025), AEC-2025-019 ANLA, AEC-2025-021 
IGAC, (28 febrero 2025), AEC-2025-022 IDEAM, AEC-2025-023 ANM, (03 marzo 2025). 
 
Durante la mesa técnica, la ingeniera Orfelina Barros confirmó los tres puntos de socialización de la presentación 
del PDT con las comunidades étnicas y los actores sociales, los cuales se realizarán en los municipios de 
Riohacha, Fonseca y Uribia. Esta modificación a la localización establecida en los pliegos de condiciones se realizó 
con el objetivo de difundir en municipios que han participado dentro del proceso ante la Corte Constitucional, 
considerando la inclusión de municipios accionados y aquellos en el área directa de los puntos de muestreos de 
agua. Se destacó la importancia del acompañamiento de las comunidades en el desarrollo de estos muestreos. 
También se tomó en cuenta la presencia de comunidades indígenas Wayúu en municipios fuera de la sentencia T-
302 de 2017. 
 
Otro tema relevante abordado en la presentación fue la definición de los criterios para delimitar el área de estudio. 
El ingeniero Prieto, en representación de la Corporación, enfatizó la importancia de presentar con precisión la 
información sobre los municipios involucrados, diferenciando claramente entre el área de intervención del proyecto 
y el área de influencia del mismo. Se estableció que el área de intervención del proyecto estará definida por una 
distancia de 20 kilómetros alrededor de los complejos mineros (pit de explotación minera), sin incluir las áreas 
protegidas, dentro de esta área de intervención se realizarán los monitoreos de agua superficial y subterránea. Por 
otro lado, el área de influencia se determinará con base en criterios específicos, considerando la localización de las 
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comunidades indígenas en los municipios correspondientes. Asimismo, se acordó discutir estos criterios con la 
ingeniera Orfelina para garantizar una delimitación adecuada y evitar interpretaciones erróneas.  
 
Adicionalmente, se discutió la necesidad de precisar los 73 puntos de monitoreo. El interventor mencionó que 
existen 150 puntos propuestos en el pliego de condiciones, los cuales pueden ser modificados siempre que haya 
un acuerdo mutuo, especialmente si se requiere ajustar su ubicación aguas arriba o aguas abajo, considerando las 
mediciones previas que servirán para el análisis histórico. En este contexto, la ingeniera Orfelina acordó que se 
tomarán muestras de agua en cinco puntos aguas arriba y cinco puntos aguas abajo, los cuales serán 
seleccionados del listado de puntos de monitoreo propuestos. 
 
Se continuó con la presentación de la ruta metodológica por parte de los profesionales de la consultoría. Durante 
esta exposición, la Corporación destacó que se encuentra en proceso de actualización del POMCA del río 
Ranchería, y que esta información será suministrada a la consultoría para dar cumplimiento a la solicitud radicada 
en el oficio AEC-2025-013 del 20 de febrero de 2025. 
 
Asimismo, se discutió la metodología para el análisis multitemporal, estableciendo que la caracterización de la 
información deberá considerar la disponibilidad de información y se organizará por décadas.  
 
El ingeniero Arrieta aclaró que, aunque en los pliegos de condiciones se recomienda la adquisición de al menos 
190 secciones de tomografía eléctrica, cada una con su correspondiente interpretación geológica e hidrogeológica 
basada en los valores de resistividad real del subsuelo, esta actividad no fue incluida dentro de la propuesta 
económica presentada por el consultor, por lo que no hace parte de las actividades contempladas en el proyecto. 
 
No habiendo otros temas por tratar, se dio por finalizada la reunión, dejando constancia de los acuerdos y 
compromisos adquiridos. 

COMPROMISOS 

ASUNTO RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

Definir la localización de los puntos de 
muestreos. 

CORPOGUAJIRA, 
CONSORCIO INTER 

MINERIA, AEC 
31/03/2025 

Realizar la presentación y socialización del Plan 
de Trabajo ante los actores sociales y las 
comunidades étnicas en los municipios 
acordados en esta mesa técnica. 

Agencia Espacial de 
Colombia 

31/03/2025 

Presentar los criterios de la definición del área 
del proyecto y su área de intervención.  

Agencia Espacial de 
Colombia 

31/03/2025 

La Agencia Espacial de Colombia invito a los 

asistentes y funcionarios de CORPOGUAJIRA 

la capacitación en sus plataformas satelitales 

para el 7 de marzo de 2025 a las 9am en las 

oficinas de la Dirección de Corpoguajira. 

Agencia Espacial de 
Colombia 

07/03/2025 

 
 
 
 
 

CORPOGUAJIRA   

   

Consorcio INTER MINERIA  Agencia Espacial de Colombia 

 


