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2. Generalidades del contrate
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Realizar estudios para establecer si hay una relacion Corpogudijira

entre la actividad minera a gran escala y la escasez de

agua potable para las comunidades Waylu del i
Departamento de La Guajira &

1. Generar informacion sobre la caracterizacion del
recurso hidrico en el area de influencia de complejos

de mineria a gran escala.
2. Determinar las posibles causas de la escasez de agua

en las comunidades indigenas Wayuu del
departamento de La Guajira.

>} Consorcio

INTER MINERIA

e -~ LY

Tiempo de ejecucion: 14
meses a partir de firma de acta
de inicio

Valor del contrato: E
$ 3.340.628.653 COP
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2. RECURSO HUMANO "

Director del proyecto Yesica Hasbleidy Serrano
Experto aspectos sociales Miguel Angel Forero
Abogado Pilar Zamora Acevedo
Experto calidad agua Jorge Ivan Velazquez
Experto cobertura y usos tierra Yelena Cardenas Bernal
Experto Forestal Ecologo Alvaro Suarez
Experto en geologia Diego Pena
Experto hidrogeologia Juan Manuel Lopez
Experto hidrologia Luis Gabriel Benavidez
Experto riesgos Milton Vargas Merchan
Experto SIG Daniel Steven Romero

Profesional apoyo SIG Alex Javier Carvajal Ortiz
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ocalizacién del proyecto##

’.,f

P

CUENCA DEL RiO RANCHERIA

CONTRATO DE CONSULTORIA 088 DE 2024
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Duracion o e . AGE PACIAL DE COLOMBIA”
(meses) Q\*% | | = - .
6 1. Realizar la identificacién, consolidacic prmaci . g
(01/02/2025/ - referente a las fuentes hidricas en te - e -
31/07/2025) efectuadas, en las temporalidades trak _—
6 2. Evaluar el estado y dinamica de las principales fuentes hit -
(1/04/2025 - zonas con presencia de comunidad indigena Wayuu, en mencic
30/09/2025) 302-17.
(01/05/2025 - 3. Evaluar la situacion multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso
31/10/2025) hidrico.
11
{g;;g;ggg:}' 4. Generacion de informacion cartografica actualizada.
4
(01/11/2025 - 5. Determinar la incidencia de las actividades de megamineria sobre la oferta hidrica en la
28/02/2026) comunidad indigena Waytiu, con base en la informacion recopilada y generada.
4;2};;}?“225? ) 6. Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indigenas
Wayuu que habitan en la alta y media Guajira.
13,5
(01/02/2025 - ) TR = o
30/03/2025) 7. Realizar la socializacion, publicidad y divulgacion del proyecto.
3,6
[g:]’;:}z:i{;zzgii}: 8. Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que

posibiliten la recuperacion de los territorios con afectacion de cauces de consumo humano

© 2024 Maxar Technologies External Recipients



5. Entregables por actividagd#®

Actividad 1:

v' Recopilacion de informacién desde 1970
v' Organizacion de la informacion
v' Recopilar la cartografia historica

v Andlisis multitemporal con informacion
secundaria

v' Evaluacion del cumplimiento de directrices de
manejo de los recursos naturales

v Acceso a plataforma en l|la nube para
visualizacion y descarga de imagenes
satelitales

Repositorio en
la Nube

Almacenamiento
digital de
informacion
recopilada

Seguridad y control
de accesoala
informacion

Informacion
Cartografica

Unidad de
almacenamiento
externa

Cumplimiento con
las mejores
practicas de gestion

Identificacion de
informacioén, analisis
multitemporal y
evaluacion de
cumplimiento de
directrices de
manejo



5. Entregables por activi,

Actividad 2:

v' Caracterizacion de unidades hidricas

Muestreo en Caracterizacion
superficiales Campo y Anilisis Morfométrica y
de Agua Fisiografica
v' Caracterizacion del régimen hidrolégico d

v Analisis de frecuencia de caudales
v' Determinacidon de la oferta hidrica

Caracterizacion
del Regimen
Hidrologico

v Modelo hidrogeolégico conceptual
v' Trabajo de campo

v Acceso a plataforma en la nube para
visualizacion y descarga de imagenes
satelitales



5. Entregables por actividad

Actividad 3:

v Realizaciobn de modelo conceptual de
amenazas del sistema hidrico.

v Realizaciobn de modelo conceptual de
vulnerabilidades del sistema hidrico.

v Acceso a plataforma en la nube para
visualizacion y descarga de imagenes
satelitales.

&

Informe tecnico
minimo

Analisis
temporal

ldentificacion
de amenazas

ldentificacion
de
vulnerabilidades

Credenciales

de acceso a
MGP PRO
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Actividad 4:

Consultay descarga de imagenes para la zona de estudio

Consultay descarga de informacion cartografica y espacial
para el area de estudio

Validacion técnica de calidad de informacion existente
Generacion de curvas de nivel para el area de estudio
Generacion de capas de datos vectoriales

Generacion de base cartografica digital en formato GDB
Elaboracion de metadato

Control de calidad

Acceso a plataforma en la nube para visualizacion y
descarga de imagenes satelitales

Disco con
informacion
cartografica

Informe de
Calidad

Capas
Vectoriales

GDB Base de
Datos

Metadato

Credenciales
de Acceso
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Actividad 5:

Credenciales de Mapas tematicos
acceso a MGP PRO

v Informe técnico 6&, @
v Analizar oferta hidrica
v' Generacion de cartografia tematica Aplicacion SIG Informes técnicos

e e i Detalles de la aplicacion Oferta hidrica, impacto en
v Evaluacion de afectacion hidrica ol comientes hidricas e

. . . iITIpEIC’[D en centros
v Determinar posibles impactos en centros poblados

poblados Informe legal
e . . . . social

v Analisis de implicaciones para la comunidad /

indigena Wayuu
v Zonificacion
v Acceso a plataforma en la nube para consulta y

descarga de imagenes satelitales de alta
resolucion espacial y espectral



5. Entregables por actividagd#®™="

Actividad 6:

v' Evaluacién de causas y determinacion de
factores de escasez del agua

Informe técnico

v' Matriz de causas

v Andlisis de impacto ambiental Anélisis de impacto
ambiental

v Analisis juridico
v Acceso a plataforma en la nube para
visualizacion y descarga de imagenes

satelitales Credenciales de

acceso a MGP PRO
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Jornadas de
Socializacion

Actividad 7:

v Disefio de material
v Socializacion

I Folletos
uj

Esferos
: L

Ibretas

Cartas de
invitacion

Pendones



5. Entregables por actividad

Actividad 8:

v' Delimitacion de areas impactadas
v Priorizacion de areas

v' Plan de accién

v' Programa de monitoreo

v' Reporte final

v Acceso a plataforma en la nube para consulta y

descarga de Iimagenes satelitales
resolucion espacial y espectral

de

alta

Informe
Téecnico

Documento
Priorizacion
de Zonas

Plan de Accion para
Minimizar Impactos

Diseno de Programas
de monitoreo

Informe Final
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Recoleccion de informacion hidrometeorologica

Compilacién de resumen de
la informacion asimilada

|
|
|
4
a. ldentificacion de
registros duplicados

b. Deteccion y filtrado de

datos andémalos
c. Densidad de datos

faltantes

'

Estructuracion de la base de datos

Delimitacion de la cuenca y
—_—b caracteristicas .
morfométricas

Calculo de estadistica
descriptiva

Analisis de tendencia y ciclos |17

Anidlisis de homogeneidad

Ajuste de funciones de
distribucion

Determinacion de la oferta
hidrica

|
h 4

l

a. Serie de valores medios
anuales

b. Serie de valores maximos
anuales

c. Serie de valores minimos

Determinacion de
restricciones sobre la oferta
de las estaciones
hidrolégicas de la cuenca

anuales
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REVISION BIBLIOGRAFICA

Estudio Hidrogeologico de la Media y Baja Guajira,
Holanda, 1980

Atlas de aguas subterraneas Plancha 5-01, 02 y 04 Mapa Unidades
Hidrogeoldgicas Escala1:500.000, INGEOMINAS, 2000

Modelo Hidrogeologico de la Alta Guajira, SGC, 2011

Modelo hidrogeologico y sistema de informacidn en la cuenca del Rio
Rancheria. CORPOGUAJIRA - UDEA, 2011

Disefio e implementacion de la red de monitoreo de recurso hidrico
superficial y subterraneo en la cuenca del rio  Rancheria. IDEAM, 2011

Plan de manejo ambiental del acuifero — Cuenca del rio  Rancheria,
CORPOGUAIJIRA - UDEA, 2013

Mapa hidrogeologico de La Guajira, SGC, 2016
Informacion entidades SGC, ANLA, CORPOGUAIJIRA, IDEAM

INGEOMINAS -

Caracterizacion Hidrogeoldgica

X Hidrogeoquimica
Inventavrio geoq’ Pruebas de
de puntos de Monitoreo de bombeo
pardmetros
agua Pruebas realizadaos

hidrogeoquimicos.
para evaluar la
capacidad de
extroccion de agua.

Inventario de
puntos de agua
subterrdnea como
po20s y

manantiales. Vulnerabilidad
[+
Sondeos . "
s o e contaminacion
electricos
verticales Evaluacion de la
Recarga Yy vulnerabilidad de
Sondeos eléctricos descarsa los acviferos a la

verticales para
analisis del
subsuelo.

contaminacion.
Analisis de los
procesos de
recarga y
descarga de
acuiferos.
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6. Ruta metodologica — Calidad de

Revision de informacion
secundaria y términos de
referencia

)

Revision de normas, guiay
protocolos de monitoreo
vigentes

|

Determinacion de
parametros fisicoquimicos y
microbioldgicos

!

Identificacion de puntos de
muestreo mediante base
cartografica y satelital

Definicion de la logistica de
campo y acceso a puntos

!

Trabajo de campo:
Recopilacion de informacion — |
primaria

v

Verificacion de cuerpos de
agua y puntos de muestreo

Ajuste de informacion
levantada en campo

!

Analisis de muestras de
agua en el laboratorio y
generacion de informe

|

Anadlisis de resultado e
indices de calidad de agua

l

Generacion documental del
componente calidad del
agua



6. Ruta metodolégica — Laboratorio calidad

Analisis de Calidad de Agua
en 73 puntos ubicados
dentro de la zona de estudio.

Planeacion y
Programacion

Matrices

« ARND
« Aguas Superficiales
« Aguas Subterraneas
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aecy 6. Ruta metodolégica — Clasificacién de.coberturas

-

1. Preparacion de

Insumos 3. Implementacion
Recoleccion de puntos de de lA
Entrenamiento e iImagenes Aplicacion de algoritmos de Evaluacion y validacion de
satelitales IA usando datos espectrales modelos de |1A
2. Correcciones de 4. Evaluacion de la
Imagenes precision
Realizacion de correcciones Creacion de modelos
radiométricas, atmosféricas estadisticos para evaluar la
¥ geometricas precision
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oec@;’ 6. Ruta metodolégica—Cartografia e

T WORLDVIEW

H LAND Recoleccion y preprocesamiento de imagenes satelitales desde el ano 1970

5

Combinaciones de bandas para extraccion de datos de entrenamiento

Indice de Vigor : .

Recoleccion de cartografia tematica e informacion secundaria como apoyo para la clasificacion supervisada

Clasificacion supervisada y analisis multitemporal de cambios en la cobertura de la tierra con base en Leyenda
Corine Land Cover escala 1:100.000

Validaciones topoldgicas y control de calidad en los resultados

] Generacion de productos finales (Capas tematicas y base de datos geografica CLC)




6. Ruta metodolégica — Componente suelos™

Matriz de cambios

Mapa de diferencias

ANALISIS DE CAMBIOS DEL USO DEL SUELO

Busqueda de documentos y cartografia
historica de fuentes oficiales

Clasificacion de coberturas
Metodologia Corine Land Cover

-

s

-

.","

- o
il

Validacion de la clasificacion

Analisis multitemporal
Comparacion post-clasificacion

Generacion de mapas y reportes finales

raticos de

Mapas de cambios

Estadisticas

Informe cambios
detectados
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COLOMBIA
TIMEUTC DURATION SENSOR

© 2023 Maxar Tretehingdogees

Capacidades satelitales sobre Colombia
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x MGP PRO

AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA®

Maxar Geospatial Platform (MGP)

Acceso rapido y facil de la Inteligencia Terrestre mas
avanzada del mundo, simplificando el descubrimiento, la =

compra y la integracion de datos'y analisis geoespaciales.

res Yesoltciones eI mercado
: m obal de "hasta 15 cm/pixel
"V 10 Constelaciones de satélites
con diversos productos para cada
necesidad de monitoreo
osalcos globales con.menos del 30%

““de nubosidad

..’}6

* Imagenes por satélite de maxima resolucion
* Impresionantes mapas base de imagenes

« Datos listos para el Analisis

» Deteccion de cambios basada en imégene.s
» Resultados analiticos instantaneos

3.8M 125+

Kilbmetros cuadrados de capacidad Petabytes de datos o
de imagenes de la Tierra al dia en nuestra b|b||oteca e g
de imagenes | t o
i
1+ % . i ’
© 2024 Maxar Technologies External Recipients * M AXA R
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AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA

iSiguenos en nuestras Redes Sociales!

Pilar Zamora Acevedo Daniel Forero
Directora Ejecutiva Gerente de Estrategia y Crecimiento

pzamora@agenciaespacialdecolombia.org dforero@agenciaespacialdecolombia.org
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