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Informe de actividades contratistas AEC 

 
 

Fecha: 28/Marzo/2025 Ciudad: Bogotá Informe del mes de: Marzo 

Presentado por: Diego Alejandro Peña 
Becerra 

Cargo: Experto en Geología  

Aprobado por: Yesica Serrano Cargo: Directora del proyecto  

 

1. Actividades ejecutadas o en ejecución en el mes: 

Proyecto Actividad Fecha inicio Fecha entrega Estatus 

CC-0088-2024 Presentación de metodología de trabajo preliminar en reunión 

virtual entre AEC y Corpoguajira 

06/03/2025 06/03/2025 Completado 

CC-0088-2024 Descarga de información geológica planchas 1:100.000 del 

geoportal del SGC 

10/03/2025 10/03/2025 Completado 

CC-0088-2024 Consulta y descarga de información del catálogo de 

movimientos en masa del SGC-SIMM 

10/03/2025 15/03/2025 Completado 

CC-0088-2024 Consulta y descarga de información del catálogo de amenaza 

sísmica del SG 

10/03/2025 15/03/2025 Completado 

CC-0088-2024 Solicitud y recepción del POMCA 2011 del Rio Ranchería por 

parte de Corpoguajira 

10/03/2025 21/03/2025 Completado 

CC-0088-2024 Solicitud y recepción del preaprobado del POMCA 2022 del Rio 

Ranchería por parte de la interventoría 

10/03/2025 27/03/2025 Completado 

 

1.1. Evidencias de las actividades ejecutadas, (fotos, links, etc.): 

https://agenciaespacialcolombiamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionproyectos_agenciaespacialdecolombia_org/Er9My

VqU72tFk2x07NeXKSEBiBQdtMORpkqPjQKzxVuOgw?e=ftjdma 

2. Actividades pendientes del mes: 

Proyecto Actividad Fecha inicio Fecha límite Observación 

CC-0088-2024 Búsqueda de información y 

database geológica y 

geomorfológica a una 

escala de 1:25.000 

(deseable) de la cuenca 

Directos Caribe para 

25/03/2025 15/04/2025 Se ha realizado la búsqueda de esta información 

en los datos disponibles entregados por ANLA y 

Corpoguajira pero no se ha encontrado 

información útil por el momento. Ya se hizo la 

solicitud a la directora del proyecto para pedir 

estas bases de datos especificas a Corpoguajira  
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completar el área de 

estudio  

 

2.1. Evidencia avances actividades pendientes: 

 

3. Plan de actividades próximo mes: 

Proyecto Actividad Fecha inicio Fecha límite Observación 

CC-0088-2024 Presentación plan de trabajo profesionales 1/04/2025 15/04/2025 Se esta a  la espera de 

aprobación de área de 

estudio y poder integrar 

información restante para 

poder proponer fechas 

mas concretas para las 

diferentes faces del plan de 

trabajo 

CC-0088-2024 Integración de información geológica y 

geomorfológica disponible a partir del 

POMCA 2022 del Rio Ranchería y el área de 

estudio aprobado por la interventoría  

1/04/2025 17/04/2025 Se esta a la espera de la 

aprobación del área de 

influencia directa 

propuesta por parte de la 

interventoría  

CC-0088-2024 Integración de información geológica y 

geomorfológica disponible de la cuenca 

Directos Caribe y el área de estudio 

aprobado por la interventoría 

1/04/2025 17/04/2025 Se está a la espera de la 

aprobación del área de 

influencia directa 

propuesta por parte de la 

interventoría y a la 

información suministrada 

por la entidad Corpoguajira 

de la cuenca Directos 

Caribe 

CC-0088-2024 Propuesta de puntos de control para salida 

de campo con el fin de realizar el mapa 

geológico 1:25.000 solicitado en los pliegos  

15/04/2025 30/04/2025 Se necesita tener las 

databases solicitadas y 

área de influencia directa 

definidas para poder 
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proponer los puntos de 

control y salida de campo  

 

 

 

Aprobado por: 

 

 

 

 
Firma jefe inmediato       Firma jefe inmediato 

Nombre jefe inmediato       Nombre jefe inmediato 

Cargo jefe inmediato       Cargo jefe inmediato 


