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Bogot4, D.C., 05 de marzo de 2025 AEC-2025-029

Sefiores,

CORPOGUAJIRA
ORFELINA BARROS
SUPERVISORA

Consorcio INTER MINERIA
JORGE ARRIETA PEARSON
INTERVENTOR

Referencia: Contrato de Consultoria No. 0088 de 2024 “Estudio para establecer si hay relacién entre
la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable en las comunidades Wayuu del
departamento de La Guajira BPIN 20233218000011".

Asunto: Solicitud ajuste al Plan De Inversion del Anticipo

Respetados sefiores,

De manera atenta y dando alcance al anterior oficio AEC-2025-029, reiteramos que consideramos
necesaria y oportuna la modificacién del Plan de inversién por lo siguiente:

Debido a la distribucién del flujo de egresos observada en los primeros siete meses del contrato, en
el cual, durante este periodo, las actividades 1, 2 y 3 representan una mayor proporcién del gasto, lo
que indica que estas actividades tienen un impacto significativo en la ejecucion fisica del proyecto
durante los primeros seis meses.

En consecuencia, para optimizar la inversién del anticipo y garantizar un apalancamiento eficiente
en el arranque del proyecto, se propone asignar un mayor valor a los recursos asociados a dichas
actividades (1, 2 y 3), en lo referente especificamente al pago de honorarios de los profesionales,
sumado a lo anterior también se propone asignar mayores recursos a la adquisicién de la plataforma
en la nube, ya que esta se realiza con una suscripcidon anual que se debe adquirir en el primer mes
del contrato, esto asegurara que las actividades con mayor carga de ejecucion fisica cuenten con
los recursos necesarios para su correcta ejecucion en esta fase inicial del contrato.

Por otro lado, para compensar el incremento en los rubros de personal y la plataforma de imagenes,
se plantea una disminucion en la financiacidn de la actividad 4, tomando como base el anticipo, dado
que esta actividad tiene un plazo de ejecucion mas extenso y su impacto en los primeros seis meses
del contrato es relativamente menor.
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Este ajuste en la asignacién de los recursos asegura que se atiendan las necesidades mas urgentes
y relevantes del proyecto en su fase inicial, optimizando asi el uso de los fondos disponibles.

Cordialmente,

Pilar Zamora Acevedo

Representante Legal

Agencia Espacial de Colombia

CC: ORFELINA BARROS BARRIOS. Supervisora. CORPOGUAJIRA
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