
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

4.403.188.160,00$          25/11/2024 442870724 2% dd/mm/aaaa -$                             

 $     229.996.523.509,00 21/02/2025 40594725 54% dd/mm/aaaa -$                             

234.399.711.669,00$      56% 0% TOTAL -$                             

Observaciones 

Legalización de recursos

Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N° 

252030657

4.072.412.950,24$                       

-$                                                 TOTAL 4.072.412.950,24$                       

17/12/2024 0,00 26/04/2026 -$                                                                                Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

234.399.711.669,00$      13/09/2024 27/09/202430/10/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 27/09/2024

131.777.344.629,00$                  TOTAL

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 26/04/2026

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 13/09/2024

Aporte - Otros

234.399.711.669,00$                                                     

13/09/2024

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03

CO1.PCCNTR.6768912

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

marzo-2025 Dirección de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800096329

14/09/2024242115694 Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: INTERADMINSTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                   

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                    TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

234.399.711.669$                                                                                      

Comentarios

30/09/2024  $                      4.403.188.160,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

(i) Perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

interadministrativo. 

(ii) Suscripción del contrato 

de fiducia, constitución del 

Patrimonio Autónomo y 

apertura de las subcuentas. 

Fecha 

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 234.399.711.669,00$                                                     

46.378.869							

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                

Desembolsos Realizados

33-44-101253967 - Anexo 1

dd/mm/aaaa 25/02/2025

Fecha realValor($)

490124

ACUMULADOS TOTAL

Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, tecnológica, jurídica, financiero y administrativa para la planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio nacional 

conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.

13/12/2024

Presentación por parte de 

Findeter y aprobación por 

parte de la supervisión del 

informe de resultados de 

los estudios de viabilidad 

jurídica y técnica de los 

predios postulados.	

 $                  127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 5,11%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

0,00% 9,09%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

0,49% 2,93%

 $     127.704.931.678,76 97%

$201.987.008

-$                            

0%

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 02/25 $173.835.632 $201.987.008
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

 $                                        102.622.367.040 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   43,78%

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervisión realizó el trámite para la marcación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nación" como exenta del GMF 

ante el Ministerio de Hacienda el 22/11/2024.                                                                                                                                 

El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al contrato Interadministrativo 1872 de 2024, por medio del cual se 

modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.

Elaboración y Cargue en la plataforma Secop II del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de febrero de 2025.

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato a través de la supervisión. En el periodo informado la supervisión realizó la revisión y aprobación de los siguientes documentos:

- Solicitud Actas de Inicio y cumplimiento personal minimo - Radicado 252035199 de 04/03/2025.

- Aprobacion Informe de Gestion 5 - ene-2025 - Radicado 252036309 de 05/03/2025.

- Traslado a FINDETER - Oficio de Rechazo Institución Educativa CASD JOSE PRUDENIO PADILLA - Contrato Interadministrativo No. 1872 de

2024. Radicado Mintic 251027443 - Radicado 252043307 de 19/03/2025.

- Respuesta Radicado 251028664 - Observaciones Informe Mensual de Gestión Integral 06 – febrero 2025 - Radicado 252045379 de 25/03/2025.

- Solicitud de inclusión del proyecto Centros PotencIA para la estructuración de los servicios y su enfoque con la IA en los proyectos del

Viceministerio de Transformación Digital - 25-03-2025.

- Solicitud de Información Estado de ejecución y cumplimiento - Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 - Radicado 252048000 de 28-03-2025.

- Legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada por el contratista mediante radicado 251030027 el 19/03/2025

- Informe financiero presentado del mes inmediatamente anterior por el contratista el 25/03/2025 con el radicado 251032667

8. Brindar a FINDETER el acompañamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecución del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompañamiento al proyecto, se asiste al comité operativo y se 

acompaña al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar en la culminación de la etapa de vianilización técnica y júridica.

Respuesta a comunicación con Radicado Mintic 251022112 sobre solicitud autorización para la utilización 4 asistencia técnica – Contrato 

Interadministrativo No. 1872 de 2024.- Radicado 252039287 de 11/03/2025.

9. Acompañar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .

Se avanza en la ejecución de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales.

10. Solicitar a la dirección jurídica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la dirección jurídica.

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. Al presente corte se ha cumplido con el trámite de los 2 desembolsos descritos en el contrato.

El 21/02/2025 ingresaron recursos a la cuenta PA 9167 PA FINDETER CENTROS POTENCIA PROPIOS FUTIC por la suma de 

$127.374.156.469,00 correspondiente al segundo desembolso de recursos propios del CI_1872_2024_FUTIC.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato. Para el periodo informado la supervisión emitió los siguientes conceptos:

- Radicado 252036309 de 06-03-2025: Aprobacion Informe de Gestion 5 - ene-2025.

- Radicado 252045379 de 23-03-2025: Respuesta Radicado 251028664 - Observaciones Informe Mensual de Gestión Integral 06 – febrero 2025.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Se realiza Comité Operativo 05 - Edificio Murillo Toro Sala VIP Piso 6 Costado Oriental  el día  13-03-2025.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de

acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato.

Mediante comunicación con radicado 242115694 del 14/09/2024 fue deseignada como supervisora del contrato 1872 de 2024 la Directora de 

Infraestructura del Ministerio de las Tecnoloías de la Información y las Comunicaciones Denice Bibiana Acero Vargas, por parte de Findeter el Doctor 

Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.

Aprobación de Manual Operativo: 13-11-2024.

Aprobación Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024.

Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.

11. Las demás incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecución del contrato. La supervisión ha realizado el seguimiento y control para el cumplimiento de lo consignado en el anexo técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,40% 40,58%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 1,00%

0,00% 1,00%

0,00% 0,27%

0,00% 3,70%

0,00% 0,44%

0,00% 1,70%

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluirá las pautas para tener en cuenta al momento de

ejecutar frente al alcance de los órganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el radicado No. 241089892 - se realiza alcance al Manual el dia 30 de octubre de 2024 con 

radicado 241091480.

El 13 de noviembre se aprobo el manual operativo con Radicado Mintic 242149827.

2. Establecer y presentar para aprobación del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance

contemplada en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y específico de actividades de ejecución del proyecto a los

quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con radicado No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 con radicado 

241091484.                                                                                                                                                                                               Se da aprobación 

del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024 

Findeter ha venido entregando las versiones de avance al Plan de Trabajo con el seguimiento semanal, vía correo electronico. Ultima actualización 

28/02/2025.

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos

derivados, realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecución del proyecto estará

a cargo de FINDETER. 

Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1 y 2, junto con la interventoría para los grupos 1, 2 y 3. Posteriormente, 

el 20 de febrero de 2025, se adjudicó el grupo 3.

GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonio(s) autónomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los

recursos que vayan a ser aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los

costos y gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. 

Se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.- 

FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024

5. Adelantar la contratación por la cual se seleccionará la contratación derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la

Interventoría del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza jurídica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter

deberá incluir dentro de los contratos derivados las cláusulas referentes a imposición de apremios, multas y cláusula penal pecuniaria.

Al cierre de este informe, el 21 de enero de 2025, se adjudicaron los grupos 1 y 2, junto con la interventoría para los grupos 1, 2 y 3. Posteriormente, 

el 20 de febrero de 2025, se adjudicó el grupo 3.

GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%, ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%, MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS (Nit. 

900.131.199-3) 10%, LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS – SIGLA LEGGO SAS (Nit. 

900.272.599-0) 10%.

GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2)  50%, LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 

900.163.434-7) 30%, CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0)  20%.

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  (Nit. 900.916.608-4) 60%, GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578)   5%, VERTICAL 

LINK INGENIERIA SAS  (Nit. 900.414.871-0) 25%, DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%.

GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

OYC OBRAS Y CONSULTORÍA SAS  (Nit. 900.828.527-9) 50%, GEOCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4)   30%, JALCONS GROUP SAS  

(Nit.800.180.302-2) 20%.

6. Realizar la gestión, articulación, elaboración, hasta lograr la suscripción de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtención de los

respectivos predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotencIA

Para esta obligación se tiene al cierre de este informe 55 convenios suscritos firmados:

Pendiente por fechar y numerar:

Convenio de Pácora

Convenio de Girardot

Convenio de Aguadas

Pendiente por enviar:

Convenio de Quibdó

Convenio de Santa Rosalia
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,05%

0,00% 0,00%

0,00% 2,04%

0,05% 0,32%

0,05% 0,32%

0,05% 0,32%

0,00% 0,00%

7. Exigir a los contratistas de toda la contratación derivada, las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversión del anticipo y terceros afectados como beneficiarios. Estas 

garantías deben incluir a MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantías por FINDETER, éste deberá

remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato de interventoría fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobó las pólizas.

8. Garantizar por la obtención de todos los trámites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto

pueda ser construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanística, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor

de la población discapacitada, bien sea de ámbito nacional como territorial.

Al cierre de este informe, Se han visitado 60 predios en 26 Departamentos deconformidad con las obligaciones del contrato interadministrativo y el  

anexo técnico, el avance técnico  se encuentra en los informes de gestión presentados por Findeter;  la obtención de trámites de licencias, permisos, 

autorizaciones y demas requeridas para el proyecto, iniciaran una vez se adjudique la contratación derivada y se firme acta de inicio.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre

de gravámenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecución de los proyectos y así se mantengan hasta su finalización, velando por la integridad del predio durante

la vigencia del Contrato.

Para esta obligación, se cuenta al cierre de este informe con 48 predios viables jurídica y técnicamente, los cuales fueron informados al MinTIC en el 

Plan de Trabajo del 04/04/2025 y serán reportados en el Comité Operativo del 10/04/2025.

Se encuentran 10 municipios con trámites pendientes de documentos técnicos o jurídicos.

El municipio de San Vicente del Caguán No presenta viabilidad técnica ni jurídica, por lo cual se le solicito mediante oficio a MinTIC la sustitución del 

municipio. Dicha solicitud continúa pendiente de respuesta.

Se continua con el equipo mínimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC: 

GESTORA / GERENTE DE PROYECTO: Jennifer Angelyn Moreno Peñaloza - jamoreno@findeter.gov.co

SUPERVISIÓN: Katy Lorena Gómez Zuluaga - klgomez@findeter.gov.co - Grupo 1,  Jeana Valentina Tolosa Hurtado jvtolosa@findeter.gov.co - 

Grupo 2 ,  Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co -Grupo 3

EQUIPO JURIDICO: Ana Lucia Raad Gómez - alraad@findeter.gov.co |  Jickson Rodríguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co 

EQUIPO CONTRATACIÓN DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuración) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado 

estructuración) - acjaimes@findeter.gov.co 

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co 

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - ajlara@findeter.gov.co | 

Gerardo Andrés Álzate Álzate - gaalzate@findeter.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Peña Peñuela - alpena@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demás eventos que programe el MINTIC/ FONDO ÚNICO DE TIC y que tengan relación directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto. Para dar cumplimiento a esta obligación, se realizaron las siguientes reuniones:

1. Comite Operativo 05 Cto. 1872-2024 - Centros de potencia - 13/03/2025 - Sala VIP Piso 6 MinTIC

2. Sesión informativa centros PotencIA - 7/03/2025 - Microsoft Teams.

3. Reunión previo Barrancabermeja 11/03/2025 - Microsoft Teams.

4. Mesa de trabajo centro de potencia San Vicente del Caguan 11/03/2025 - Microsoft Teams.

5. Revisión de dudas Grupo 1- Centros de Potencia 12/03/2025  - Microsoft Teams.

6. Reunión revisión Plan de Trabajo 03/03/2025  - Microsoft Teams.

7. El 19/03/2025 Mesa tecnica revisión anexo técnico - Microsoft Teams.

12. Realizar la supervisión de los contratos requeridos para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la contratación de las interventorías requeridas. Una vez realizada la etapa de adjudicación de las convocatorias, segun información relacionada, y una vez se efectue la etapa de perfeccionamiento 

y legalizacion de los contratos derivados, Findeter procedera a delegar las supervisiones correspondientes a la interventoria para cada grupo.

GRUPO 1 - PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L David Cardona Tamayo

GRUPO 2 - PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 - PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

GRUPO 3 - PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idóneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la selección de contratistas o en la ejecución de las obligaciones

derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses públicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecución de los

Centros PotencIA. 

A la fecha de este informe se han firmado los contratos de  grupo 1 y grupo 2 e interventoria, y se ha adjudico el grupo 3, actualmente se encuentran 

en aprobación para dar inicio.

10. Garantizar el equipo mínimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecución de las obras según lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral

con todo el personal requerido de acuerdo con su propuesta económica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demás profesionales que conforman el equipo de trabajo de la

asistencia técnica requerido para la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendrá su base en Bogotá, D.C, sin perjuicio de

los desplazamientos que en el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 0,32%

0,05% 0,32%

0,00% 0,00%

0,05% 0,32%

0,05% 0,32%

0,00% 0,11%

0,05% 0,32%

0,05% 0,32%

0,00% 1,00%

15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Único de TIC en la cuenta que este señale para tal efecto y de

conformidad con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

La fiduciaria transfirió los rendimientos financieros del mes anterior generados en el fideicomiso el día 07/03/2025 por valor de $173.835.631,94.

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Único de TIC a la finalización del término de ejecución previsto en la cuenta bancaria que señale el Fondo Único de TIC, 

o en los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, será requisito indispensable para la liquidación de este.

El Contrato Interadministrativo 1872 de 2024 se encuentra en ejecución, A la fecha de este informe no es requerida esta obligación. 

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestión integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalización del plazo de

ejecución de este, donde se evidencia la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo

técnico como máximo a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

Se radica el Informe de Gestión No 6, el dia 14 de marzo de 2025 con radicado No. 251028664

18. Presentar mensualmente, y a más tardar el día ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la

Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del MinTIC, del mes

directamente anterior o finalizado.

Se remitio el formato código GCC-TICFM-051 corte a febrero-2025, mediante correo electrónico del 07/03/2025.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del

contrato de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

Esta obligación se podrá cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Único de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser

presentado hasta máximo el día 20 de cada mes con la ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.

El 19/03/2025 mediante radicado de Findeter No. 2202563017227 y radicado en el MinTic No. 251030027 se envio el informe de legalización de 

gastos del mes de febrero de 2025.

El 25/03/2025 mediante radicado de Findeter No. 2202563017455 y radicado en el MinTic No. 251032667 se envio el informe de ejecución financiera 

del mes de febrero de 2025.

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Único de TIC dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al recibo de estas,

incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecución del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se

solicitará prórroga de tiempo el cual será validada por la supervisión.

En esta mes remitimos estas comunicaciones:

El 03/03/2025 se remitio la subsanación del informe de gestión No. 5 Centros de Potencia con radicado 251023094

El 03/03/2025 se remitio vía correo electrónico presentación de socialización departamento de Caldas.

El 05/03/2025 se remitio formato F051

El 08/03/2025 se remivio vía correo electrónico Plan de Trabajo

El 08/03/2025 se remitio fichas de viabilidad de predios y convenios suscritos paquete 5, mediante radicado No. 251025727

El 14/03/2025 se remitio informa de gestión No. 6 mediante radicado No. 251028664

El 17/03/2025 se remitio vía correo electrónico Plan de Trabajo

El 18/03/2025 se remitio solicitud de mesa de trabajo alineaciones técnicas en el anexto técnico del proyecto centros de potencia (Mamposteria 

confinada), mediante radicado No. 251029663

El 18/03/2025 se remitio fichas de viabilidad y convenios suscritos paquete 6, mediante radicado 251029665

El 19/03/2025 se remitio informe de legalización de gastos mes de febrero de 2025 del contrato interadministrativo suscrito entre el fondo unico de 

tecnologias de la información y las comunicaciones y Findeter, mediante radicado No. 2202563017227

El 19/03/2025 se remitio legalización de gastos del mes de febrero de 2025, mediante radicado No. 251030027

El 20/03/2025 se remitio solicitud de sustitución municipio de San Vicente del Caguan, mediante radicado No. 251031592

El 21/03/2025 se remitio via correo electrónico archivo excel de costos por municipio

El 21/03/2025 se remitio informe preliminar municipio de Barrancabermeja mediante radicado No. 251032409

El 24/03/2025 se remitio vía correo electrónico Plan de Trabajo

El 25/03/2025 se remitio informe de ejecución financiera del mes de febrero de 2025 del contrato interadministrativo 1872 de 2024 mediante radicado 

No. 2202563017455

El 25/03/2025 se remitio informe de ejecución financiera del mes de febrero de 2025 mediante radicado No. 251032667

El 26/03/2025 se remitio respuesta al oficio rechazo institución educativa CASD Jose Prudenio Padilla del municipio de Barrancabermeja

El 27/03/2025 se remitio archivo excel con los municipios que se encontraban en trámite

El 30/03/2025 se remitio reiteración sustitución municipio de San Vicente del Caguan

El 31/03/2025 se remitio respuesta al comunicado No. 252035199 con asunto "Solicitud información contratación derivada del contrato 

interadministrativo 1872-2024

21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC,

respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta

los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Dicho archivo deberá estar a disposición del MinTic cuando este lo requiera, 

y se entregará con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC.

Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartirá la información actualizada con el Fondo Único de TIC.

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MINTIC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3Ac4a983d7e75c4fd4b4cbcf70531c983e&sh

aringv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1737998143477&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=d5b94dcf%2D5585%2D5cad%2D644d%2Db4a3dda0bf

d2&FolderCTID=0x012000232BB6DFB1B5AF469FAAB1314572F167&id=%2Fsites%2FMINTIC%2FDocumentos%20compartidos%2FCI%201872%

20CENTROS%20DE%20POTENCIA

22. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. La ejecución se encuentra en fase 2 y fase 3, se ha socializado con las entidades terrioriales de los municipios priorizados por Mintic, como también 

con los entes territoriales para dar claridad a temas referentes como la documentación pertinente y los tramites a realizar:

El 05/03/2025 Socialización departamento de Caldas

El 10/03/2025 Reunión previa Barrancabermeja

El 11/03/2025 Reunión Barrancabermeja

El 07/03/2025 Socialización departamento de Bolivar

El 11/03/2025 Reunión municipio de San Vicente del Caguan

El 12/03/2025 Contextualización centro de potencia Cienaga de Oro

El 20/03/2025 Seguimiento centro de potencia Quibdó
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,05% 0,32%

0,00% 0,00%

0,05% 0,32%

0,59% 14,85%

SI

Versión 11.4

 Firma del Supervisor:Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura -  -  -  -  - 

Elaboró:

Diego Alejandro Martínez Agudelo - Aspectos Técnicos

Rodrigo Pradilla Angel - Aspectos Financieros

Armando Miguel Sumosa Gutierrez - Aspectos Jurídicos

Revisó:

Donny Santana Rodríguez - Aspectos Técnicos

Nombre Supervisor:

0,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14,85%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

25. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo

técnico.

Se ha cumplido con esta obligación de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico, así como en el Plan de Trabajo aprobado por 

FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello, se han enviado reportes al correo de supervisión de MinTIC (supervisioncpotencia@mintic.gov.co) 

con los avances del cronograma del Plan de Trabajo en las siguientes fechas: 7,14,21 y 28 de febrero y presentación de avance del proyecto a la 

supervisión en el mes de marzo.

26. Adelantar la liquidación de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidación.

27. Las demás obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato. A la fecha del presente informe se han venido cumpliendo las respectivas obligaciones. El proyecto se encuentra en Fase1 correspondiente a 

viabilización juridica y tecnica, asi como también Fase 2  correspondiente a convenios con los entes territoriales y Fase 3 correspondiente a 

contratación derivada, garantizando el desarrollo adecuado de las actividades y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

23. Hacer la entrega de los Centros PotencIA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO ÚNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexión de todos los

servicios públicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual operativo del patrimonio Autónomo.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.

24. Entregar a las entidades territoriales un catálogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotencIA acorde con las recomendaciones descritas

en el anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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