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Bogota, 25 de junio del 2024

Sefores
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

REF: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO CONTRATO SGA-MC-020-2024. QUE TIENE COMO
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA
Y AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES SEDES Y PUNTOS DE ATENCION DE LA RED

CADE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTAD.C.

ITEM SEDE MANTENIMIENTO MAZ-IIE-ETIJIII:I/II!)EC')\ITO
PRIMER PERIODO PERIODO
1 ARCHIVO DE BOGOTA 26/06/2024 30/09/2024
2 MANZANA LIEVANO 28/06/2024 1/10/2024
3 C.EBOSA 3/07/2024 2/10/2024
4 CENTRO MEMORIA, PAZY R 3/07/2024 2/10/2024
5 CADE FONTIBON 3/07/2024 2/10/2024
6 MUZU 3/07/2024 2/10/2024
7 YOMASA 3/07/2024 2/10/2024
8 CANDELARIA 4/07/2024 3/10/2024
9 TUNAL 4/07/2024 3/10/2024
10 KENNEDY 4/07/2024 3/10/2024
11 TOBERIN 4/07/2024 3/10/2024
12 LA GAITANA 4/07/2024 3/10/2024
13 SANTA HELENITA 5/07/2024 4/10/2024
14 SRVITA 5/07/2024 4/10/2024
15 CHICO 5/07/2024 4/10/2024
16 SANTA LUCIA 5/07/2024 4/10/2024
17 LA VICTORIA 5/07/2024 4/10/2024
18 SUPERCADE MANITAS 5/07/2024 4/10/2024
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