GILBERTO GALINDO ALVARADO A
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

M.P. 01193-0214

CTRO-INV3004-10-2024

Yopal, 20 de diciembre de 2024

Ingeniero
MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
R/L. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

Ref. contrato de obra No. 4229 de 2024 con objeto “ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA
RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO
AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Asunto: Incumplimiento compromiso de solicitud de suspension.
Cordial Saludo Ing.

De acuerdo a comité realizado el dia 17 de diciembre de 2024 con presencia de la
Supervision, Obra e Interventoria, donde se acordd que el contratista de Obra “Consorcio
Infraestructura 2024”, radicaria solicitud de Suspension N°1 al contrato de Obra No. 4229
de 2024 y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha presentado dicha solicitud, se le
recuerda al contratista que la fecha de terminacién sera el 31 de diciembre de 2024,
incumpliendo con la ejecuciéon de la obra y las consecuencias que esta situacién puede
acarrear.

Agradeciendo la atencion a la presente

Atentamente

GILBERT INDO ALVARADO
C.C 6.773.569 de Tunja
Interventor

CR29 17 59 BLLINT 3 Yopal— Casanare Tel: 3123979455
gilbert569@hotmail.com
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