CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA .
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 28/02/2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE DIRECCION TERRITORIAL: CASANARE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3004 DE 2024 INTERVENTOR: GILBERTO GALINDO ALVARADO

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA|
A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 20/11/2024

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2025
(Incluye prérrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 64.462.216,00

VALOR ACUMULADO:

(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo $) Desde Hasta
Cumplimiento 10% $ 6.446.221,60 22 8 2024 22/03/2025
Buen manejo y correcta inversion del anticipo Dia | Mes | Afio
Pago de Salarios, prestaciones sociales 20% $ 12.892.443.20 22 | 8 | 2024 22 | 11 | 2027
legales e indemnizaciones
Calidad del servicio 30% $ 19.338.664,80 22 11 2024 22 11 2029

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000107088

Certificado de modificacién o anexo No.: 0
(Sefialar el ultimo certificado de modificacion o anexo aprobad

Razon Social Compaiia Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

stituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Fecha de aprobacién de la garantia en la plataforma del SECOP II: 20/11/2024
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacion o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo $) Desde Hasta

Cumplimiento $  6.446.221,60 20 11 2024 30/10/2025
Buen manejo y correcta inversion del anticipo N/A Dia | Mes | Afio
Pago de Salarios, prestaciones sociales

: o $ 12.892.443,20 20 11 2024 30 4 2028
legales e indemnizaciones
Calidad del servicio $ 19.338.664,80 20 2 2025 20 2 2030

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47- 994000107088

Certificado de modificacién o anexo No.:
(Sefialar certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto)

Razén Social Compaiia Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobacién de la garantia en la plataforma del SECOP lI:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobadas por el
Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacién para cada uno de los certificados o anexos de modificacion de las
garantias aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).
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