
 
ADICIÓN No 3 CONTRATO ADICIONAL No. 2461-4-2019 

 
 
 
OBJETO: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 2, GRUPO 2”. 
 
 
CONTRATO No. 2461 DE 2019, MODIFICACIÓN NUMERO CUATRO (4) AL CONTRATO No. 
2461 DE 2019.   Entre los suscritos MAURICIO HOYOS SIERRA identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.778.683 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVAS en su calidad de Director de la Territorial Antioquia, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
de 2021 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3309 del 24 de 

octubre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará 
EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN, 
identificada con cedula de ciudadanía número 52.904.861 expedida en Bogotá, obrando en 
nombre y representación de la firma ARA INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.068.724-8 quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la firma que representa se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de 
impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, en 
razón a que anteriormente celebramos el contrato No. 2461 de 2019, hemos convenido adicionar 
el valor del contrato previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha 13 de 
diciembre de 2022, EL CONTRATISTA solicita la adición en valor número tres (3) 2) Que la 
justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 13 de diciembre de 2022, suscrito por el 
Contratista, el Director Territorial Antioquia, el Supervisor del Contrato y el Abogado de la Unidad 
Ejecutora. 3) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato 
principal fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Oficio No. DT-ANT 55629 del 30 de diciembre 
de 2019, así como la aprobación de la modificación No 1 mediante oficio DT-ANT 1187 del 14 de 
enero de 2020, la Modificación No 2 mediante oficio DT-ANT 43487 del 29 de julio de 2022 y la 
modificación No 3 mediante oficio DT-ANT 65926 del 26 de octubre de 2022, por lo anterior, las 
partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
contrato No. 2461 de 2019, adicionándosele al mismo como parte integral las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: VALOR – adicionar el valor del contrato por valor de CIENTO 
DOCE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
($112.116.269) MONEDA CORRIENTE, discriminado así. a) NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($94.215.352,10) para el pago del valor básico, b) DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($17.900.916,90) para el pago 
del IVA. PARÁGRAFO ÚNICO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 274822 de fecha 14 de diciembre de 2022 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. CLÁUSULA 
SEGUNDA:  GARANTÍA ÚNICA - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del presente documento, El CONSULTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene 
constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. CLÁUSULA TERCERA: 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLÁUSULA CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP 
II y para su validez requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías 
presentadas por EL CONTRATISTA. 
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