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ACTA No. 014

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION:
Acompafiamiento y asesoria al proyecto fondo emprender Chocoselva

CIUDAD Y FECHA: Libano, 7 de abril de 2025 HORA INICIO: HORA FIN:
8:00 am 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE: https://meet.google.com/fcs-gter- | DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
ccm REGIONAL TOLIMA CENTRO DE
COMERCIO Y SERVICIOS

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Seguimiento al plan operativo

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
1. Brindar asesoria y acompafiamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en
marcha Fondo Emprender.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Seguimiento al plan operativo

De acuerdo al plan operativo para el mes de abril de 2025, se realiza la revisidon de los avances en
plataforma:

ACTIVIDAD 1 LUGAR DE OPERACIONES
El predio es propiedad del emprendedor, los debidos documentos fueron cargados a plataforma en el
mes de julio de 2024.

ACTIVIDAD 2 ADECUACIONES LOCATIVAS

Referente a adecuaciones locativas se tiene un presupuesto de 13 millones, el emprendedor ha
gestionado los siguientes avances:

Mes 1: $2.996.664 compra de materiales de construccion (agosto)

Mes 2: $1.944.200 compra de materiales eléctricos (agosto)

Mes 4: $ 4.851.000 compra de puertas para el drea de produccién (Septiembre)

Mes 3: $ 3.208.136 para el pago de la mano de obra de adecuaciones (octubre)

Ejecucion del rubro: 100%

ACTIVIDAD 3 MAQUINARIAY EQUIPO 1

Se cuenta con un presupuesto de S 36.750.000, en el mes de septiembre se ejecutd un primer pago
de 50% ($18.375.000) en el mes 2 y el restante 50% se ejecutd en el mes 3 — mes de octubre de 2024
Ejecucién del rubro: 100%

ACTVIDAD 4 MAQUINARIAY EQUIPO 2
En el mes de octubre se ejecutaron S 310.000 para compra de bascula y estibas.
Ejecucién del rubro: 100%
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ACTIVIDAD 5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

En el mes de septiembre se ejecutd el 100% de los recursos de esta actividad, donde se compré una
impresora que ya estd en las instalaciones de la empresa

Ejecucién del rubro: 100%

ACTIVIDAD 6 MUEBLES Y ENSERES

En el mes de septiembre se ejecutd un rubro por $1.400.000 para la compra de dos mesas de acero.
Estd pendiente de ejecutar $600.000 para la compra de sillas en el mes de noviembre de 2024. El
emprendedor manifiesta que el mismo proveedor de insumos le puede vender las sillas, razén por la
cual solicitara el cambio del rubro a la interventora para hacer el ajuste en el plan operativo.

De acuerdo a lo anterior este rubro ya fue ejecutado en un 100%.

ACTIVIDAD 7 MATERIA PRIMA

Se cuenta con un presupuesto de $12.080.000.

En el mes de octubre se ejecutaron $ 5.950.000 para la compra de cacao.

En el mes de noviembre se ejecutaron $ 6.120.000 para la compra de cacao en almendra.
Ejecucién del rubro: 100%

ACTIVIDAD 8 INSUMOS

Se cuenta con un presupuesto de $3.600.000 para compra de empaques y cajas.

En el mes de octubre se ejecutaron S 1.625.798 para la compra de bolsas.

En el mes de noviembre se realizé avance por valor de $ 1.525.000 para la compra de Sillas, caja y
locker metdlico, sin embargo el pago fue rechazado por el ClIU en el RUT.

En el mes de diciembre se reprograma el pago rechazado anteriormente y se hace efectivo.

Hay pendientes de ejecutar $449.202

Ejecucion del rubro: 87%

ACTIVIDAD 9 DOTACIONES

Se cuenta con un presupuesto de $2.900.000

En el mes de noviembre se realizé un avance por valor de $ 600.000

En el mes de diciembre se suben los documentos de avance para el pago del SG-SST, sin embargo la
interventora manifiesta que debe tener el sistema terminado y subir documentacién pendiente.

Se realiza nuevamente el avance en el mes de febrero para un primer pago del 50% correspondiente
a $750.000, el cual es rechazado por cddigo ClIU. En el mes de marzo se logra ejecutar el rubro por
$750.000.

Estd pendiente de ejecutar $750.000 correspondientes al segundo pago del SG-SST.

De igual manera en plataforma estd un rubro de $800.000 para la pdliza.

Hay pendientes de ejecutar $1.550.000

Ejecucién del rubro: 53%

ACTIVIDAD 10 PUBLICIDAD

Se cuenta con un presupuesto de $2.000.000

El emprendedor sube en el mes de noviembre un primer avance, el cual fue rechazado por pasar el
limite de tiempo. En el mes de diciembre se actualiza la documentacién y se aprueba el avance.

El emprendedor en el mes de diciembre sube el pago, sin embargo es devuelto por “Se rechaza el
pago, favor reportar el documento soporte con fecha del mes de diciembre, y reportar la planilla
pagada de la seguridad social a nombre del sr. Carlos Julio Vanegas, no se puede de un tercero”.
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El pago es programado en el mes de enero pero es rechazado por falta del documento declaracion
juramentada.

El pago se programa nuevamente en el mes de febrero y se le paga al proveedor..

Ejecucién del rubro: 100%

ACTIVIDAD 11 REGISTRO DE MARCA

Se cuenta con un presupuesto de $1.000.000 para ejecutar posteriormente.

Referente a esta actividad el emprendedor ya realizo la consulta de antecedentes marcarios (mes 3 de
documentos legales)

Ejecucion del rubro: 0%

La ejecucién presupuestal de los $92.800.000 a la fecha estd en un 89%
Presupuesto Aprobado por Interventoria: $83,240,147.00
Presupuesto Disponible: $9,559,853.00

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR
Teniendo en cuenta la formulacion del plan de negocio y la primera acta de interventoria, el
emprendedor tiene un compromiso de $ 10.500.000 como aporte de la siguiente manera:

CANT. DESCRIPCION VALOR MODALIDAD DEL APORTE
(Especie / Dinero)

Equipos de Comunicaciones, Computacién y N

1 Herramientas $2.500.000 | Especie

1 Gastos Notariales $50.000 | Dinero

1 Matricula Mercantil $450.000 | Dinero

1 Otros Diferidos Financiables - Pagina web $3.000.000 | Dinero

1 Otros Diferidos Financiables - Arrendamientos $3.000.000 Dinero

TOTAL $10.500.000

Tomado de la primera acta de interventoria

Se recuerda al emprendedor que para legalizar este aporte se debe contar con la siguiente
documentacion:

- Estados financieros evidenciando el aporte (Estado de la situacién financiera - Patrimonio)

- Soporte de traspaso de los bienes a nombre de la empresa: en la presente asesoria se facilita
al emprendedor un modelo.

- Cédmara de Comercio con evidencia de aportes suscritos y pagados: el emprendedor ya cuenta
con el documento.

- Informe con Cotizaciones y/o facturas donde se soporte el valor del bien y Registro fotografico
de los bienes aportados: Se explica al emprendedor como realizarlo.

- Certificado del Contador del aporte realizado a la empresa

- Acta de seguimiento del Orientador, la cual se realizard una vez se cuente con los documentos
antes mencionados.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO

Mes 1: acta 6y acta 7 (agosto de 2024)
Mes 2: acta 8 (septiembre de 2024)
Mes 3: acta 9 (octubre de 2024)
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Mes 4: acta 10 (noviembre de 2024)

Mes 5: acta 11 (diciembre de 2024)

Mes 7: acta 12 (febrero de 2025)

Mes 8: acta 13 (marzo de 2025)

Mes 9: acta 14 (abril de 2025)

El emprendedor debe cargar la presente acta en plataforma.

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Informe 1: en el mes 2 se cargd el informe bimestral con corte a 30 de agosto de 2024
Informe 2: en el mes 4 se cargd el informe bimestral con corte a 30 de octubre de 2024.
Informe 3: en el mes 6 se cargd el informe bimestral con corte a 30 de diciembre de 2024
Informe 4: en el mes 7 se cargd el informe bimestral con corte a 28 de febrero de 2025

Se recuerda al emprendedor que el proximo informe lo debe presentar a corte del mes de abril de
2025, la primera semana del mes de mayo.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Mes 1: se subid a plataforma el contrato de prenda firmado en la primera reunién de interventoria
Mes 2: se subid el anexo de inventario de bienes con fecha de 19 de noviembre de 2024.
Mes 3: se subid el anexo de inventario de bienes con fecha de 14 de marzo de 2025

ACTIVIDAD 93 INFORMACION TRIBUTARIA

Mes 1: certificados tributarios de abril, mayo, junio y julio de 2024
Mes 2: certificado tributario de agosto de 2024

Mes 3: certificado tributario del mes de septiembre de 2024

Mes 4: certificado tributario del mes de octubre de 2024

Mes 5: certificado tributario del mes de noviembre de 2024

Mes 6: certificado tributario del mes de diciembre de 2024

Mes 7: certificado tributario del mes de enero de 2025

Esta pendiente la certificacion del mes de febrero de 2025

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACION

No se han realizado actividades en este aspecto, debido a que no se establecieron indicadores para
estd actividad.

ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS

El emprendedor tiene un compromiso de eventos de mercado con publicidad de logos.
En plataforma se evidencia:

1. Pdgina web

2. Redes sociales
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Esta pendiente de subir evidencias de:
- Degustaciones
- Tarjetas de presentacién
- Aviso
- Pendodn
- Evento de lanzamiento

ACTIVIDAD 96 EVIDENCIAS DE EVENTO DE MERCADO

El emprendedor tiene un compromiso de eventos de mercado con publicidad de logos.
En plataforma se evidencia:

1. Pdgina web

2. Redes sociales

Esta pendiente de subir evidencias de:
- Degustaciones
- Tarjetas de presentacion
- Aviso
- Pendodn
- Evento de lanzamiento

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

El emprendedor ha dado cumplimiento a 5 eventos de contrapartida de los 5 en compromiso, los
cuales se encuentran avalados por el SENA
Cumplimiento: 100%

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

La contabilidad se encuentra actualizada hasta el mes de febrero de 2025.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

Mes 1: Documentos iniciales (contrato, anexos, cedula, RUT Emprensa, RUT emprendedor, Libros de
acta y accionistas, cdmara de comercio, certificacion bancaria, estatutos, guia de envid)

Mes 2: Documento soporte electrénico y resolucién de facturacion

Mes 3: Informe de Rotulado General y Codigos de Barras asignados, INVIMA, Antecedentes marcarios.
Se evidencia Registro Sanitario INVIMA para fabricar y vender chocolate de mesa en las diferentes
presentaciones, con vigencia de diez (10) afios hasta el 28 de mayo de 2034

Mes 4: manual de manejo de emergencias

Mes 5: carta de bomberos, Carta de la policia. El emprendedor manifiesta que ya recibié la visita de la
entidad y estd a la espera del certificado.

Mes 6: RUT actualizado con la actividad 52.

Mes 7: Documentos correspondientes al SG-SST

Mes 8: Certificado de buenas practicas, estatutos, Informe componente ambienta, informe
componente innovador, justificacion licencia ambiental
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NOMINA

La empresa tiene un compromiso de generar 3 empleos directos, a la fecha ya realizé la contratacion
de 3:

CARGO NOMBRE TIPO DE FECHAS AFILIACIONES
CONTRATACION
Gerente | Danilo Alberto Gutiérrez Modeloux | Nomina Inicio: 31 de julio de | EPS: Nueva EPS
2024 PENSION:
Fin: 31 de diciembre | Colpensiones
de 2025 ARL. positiva
CAJA: Comfatolima
Contador | Diana Consuelo Cadavid Pulido Prestacion de | Inicio: 1 de agosto de | EPS: Nueva EPS
servicios 2024 PENSION: Porvenir
Fin: 31 de diciembre | ARL. Positiva
de 2024
Operario | Camila Alejandra Conde Garay Nomina a termino | Inicio: 15 deenerode | EPS: Nueva EPS
fijo 2025 PENSION:
Fin: 16 de mayo de | Colpensiones
2025 ARL Positiva

Teniendo en cuenta que el contrato del gerente termino en el mes de diciembre, se realiza un contrato
a término indefinido desde enero de 2025.

PRODUCCION Y VENTAS

El emprendedor del mes 1 al mes 7 subid los respectivos informes en cero
Desde el mes de marzo reporta informe de:

Ventas marzo: $ 3.990.000

Produccion marzo: 88,7 libras

CONCLUSIONES

Se realizé la asesoria y acompafiamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva para el proceso de puesta
en marcha Fondo Emprender.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL
Dar cumplimiento a las Abril de 2025 Emprendedor
obligaciones Danilo Gutiérrez O%
establecidas en la
presente acta

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMAO
EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION

VIRTUAL

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccidn de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
se compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados
en este documento, y les dard el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

No aplica
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REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA’7 DBL MES DE ABRIL DEL ANO 2025

OBJETIVO Brindar asesoria y acompafiamiento al emprendedor del Proyecto Chocoselva en el proceso de puesta en marcha
()
PLANT P . AUTORIZA FIRMA O
N NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO A CONTRATI ,OTRO DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO/EX GRABACIO PARTICIPACION
o STA ¢CUAL? / EMPRESA T.
N VIRTUAL
1 | DANILO ALBERTO
GUTIERREZ 93.287.071 X CHOCSELY | daniloagm@gmail.com | 317 3538213 | na a7
MOLEDOUX
2 | GLORIA JOHANNA . .
MARROQUIN 38210636 X 2232 qc':)“a”°°“'”r@se”a'ed” 3103196910 | na Johana Tarrooun §
RODRIGUEZ =

R,

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y

proteccién de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dard el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo
establecido legalmente.
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