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Contratista Contrato Vigencia del Contrato
No.

Desde Hasta

YAMAKI S.A.S. 4293/23 ‘ ‘ ‘ ‘

Objeto

“"Realizar el suministro e instalaciéon de los equipos complementarios de audio y sonido
sus accesorios y compontes del Centro Nacional de las Artes.” - GRUPO 3.

Para el cumplimiento del objeto el contratista desarrollé las siguientes actividades acorde con el
contrato en mencion:

PERIODO DEL INFORME

Desde Hasta
21 | 09 | 2023 29 | 12 | 2023
No. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATO ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Entregar e instalar en las instalaciones del | Se recibieron los equipos descritos en el
Centro Nacional de las Artes, los bienes | anexo 01 (Acta de entrega) el dia 22 de
que se describen en las fichas técnicas, | diciembre de 2023 en las instalaciones del
en la cantidad indicada, con las | Centro Nacional de las Artes (CNA), recibidos
especificaciones técnicas ofrecidas y | por Rafael Vega (Director Técnico CNA) y
dentro del plazo fijado Julian Daza (Técnico Sonido CNA)

Todos los equipos y accesorios recibidos
cumplen en cantidad y especificaciones
técnicas solicitadas en la ficha técnica del
contrato para los items correspondientes.
Anexo 05 (Fotos de equipos)

2. Realizar la instalaciéon con el personal | Se realiz6 instalacion de los equipos de audio
calificado, el cual se especifica en la ficha | de la Sala Fanny Mikey. Se adjuntan fotos de
técnica de cada grupo la instalacién. Anexo 06 (instalacion de

equipos)

3. Realizar las pruebas de funcionamiento | Se realizo prueba eléctrica 'y de
de los aparatos contratados en la fecha | funcionamiento a los siguientes items:
de entrega (sin la  prueba de | consola de audio de 120 canales Yamaha DM7,
funcionamiento no se dard” recibo a|rack de entradas y salidas de audio Yamaha
satisfaccion de los equipos) Rio 3224-D2, monitor de estudio IK

Multimedia, router inalambrico TP-Link vy
monitores de video 60” Samsung.
Todos los equipos probados estan en
perfecto estado y no presentan fallas en su
funcionamiento.

4,  Capacitar a minimo 3 técnicos del area de | No se ha requerido la ejecucion de esta

iluminacion y/o sonido y/o Mecanica
teatral del CNA en el uso y correcta

obligacion.
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manipulacién de los aparatos entregados.

5. Entregar para los equipos que apliquen | Para los equipos de audio, este certificado no
los certificados de conformidad de | aplica.
producto sello de calidad NYCE-E5 que
demuestren que cumplen con los
requisitos del referencial “articulo 322 de
la resolucion 180540 de 2010-03-30,
modificada por la resolucién 40122 de
2016 del ministerio de minas y energia —
reglamento técnico de iluminacion vy
alumbrado publico - RETILAP

6. Entregar los manuales de funcionamiento | En cada una de las cajas de los equipos estan
de los equipos contratados. los manuales correspondientes a cada uno.

Ver anexo 02 (manuales).

7. Entregar y cumplir con las garantias | Se recibid por parte del proveedor las
ofrecidas en su propuesta y las |garantias de los equipos en los términos
establecidas en el contrato, una vez se | solicitados. Ver anexo 03 (Carta garantia).
hayan entregado los bienes al supervisor

8. Realizar los mantenimientos preventivos | Dentro de los proximos 6 meses a la entrega
y/o correctivos durante el periodo de |de los equipos se agendarda el primer
garantia en los términos descritos en el | mantenimiento preventivo de los equipos, los
anexo técnico, incluyendo todas las | siguientes mantenimientos seran agendados
actividades que se describan en él y en | con un periodo de 6 meses de intervalo
las fechas que determine el director | durante el periodo de la garantia. Ver Anexo
técnico del teatro Colon, mas los | 04 (Carta mantenimientos)
adicionales ofertados.

9. Entregar en el Centro Nacional de las | No se ha requerido la ejecucién de esta
Artes y sin costo los equipos necesarios | obligacion.
para reemplazar aquellos elementos que
hayan sido devueltos al vendedor en la
aplicaciéon de la garantia ofrecida, de
manera que no se vea afectado el normal
desarrollo de la programacién artistica del
teatro. Los equipos entregados por el
vendedor en reemplazo de los equipos
defectuosos deben cumplir con las
mismas  caracteristicas técnicas de
aquellos entregados, para la reparacion o
reemplazo por el término que sea
necesario.

10. Asumir los costos de transporte nacional | No se ha requerido la ejecucién de esta
o internacional, y en general todos |obligacion.
aquellos en que se incurra para la
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reparacion o reemplazo de los equipos
que resulten defectuosos en los términos
de la garantia ofrecida.

1. Suscribir el acta de entrega y recibo de
todos los equipos objeto del contrato, de
acuerdo con las especificaciones técnicas,
calidades y cantidades descritas en el
anexo técnico.

Se recibieron los equipos segun el acta de
entrega adjunta, el dia 22 de diciembre de
2023. Ver Anexos 01 (Acta de entrega)

12. Aceptar las o6rdenes impartidas por la
supervision, relacionadas con el cambio
de procedimientos y la imposicion de
medidas que considere necesarias para
garantizar la buena calidad y correcta
ejecucion de las actividades contratadas.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

13. Atender y resolver las observaciones y
requerimientos que, a través del
supervisor del proyecto designado por el
Ministerio de Cultura, realicen las
autoridades locales.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

14. Cumplir con lo consignado en las
especificaciones técnicas que hacen parte
integral del Pliego de condiciones,
garantizando que los equipos objeto del
contrato cumplan estrictamente con las
caracteristicas técnicas de acuerdo con lo
descrito en dicho documento.

Todos los equipos recibidos cumplen a
cabalidad la totalidad de la ficha técnica
solicitada.

15. Cumplir con el objeto del contrato de
acuerdo con las condiciones juridicas,
técnicas, econdmicas y comerciales
presentadas en la propuesta.

El contrato se ha ejecutado hasta la fecha de
corte del presente informe conforme a las
condiciones contratadas

16. Dar estricto cumplimiento a los términos
pactados y por ningun motivo suspender
o abandonar el objeto contratado.

El contratista ha cumplido a cabalidad con
los términos y fechas pactadas en el
contrato.

17. Dar respuesta a los requerimientos
relacionados con la ejecucion del contrato
que por parte del supervisor del proyecto
dentro los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo de los mismos

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.
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18. Presentar a la supervision previa a la | Los equipos y accesorios entregados por el

adquisicion de cualquier equipo o
material, las fichas técnicas para revision
y aprobacién. Todos los equipos a
suministrar deben ser nuevos, no
remanufacturados, cumpliendo con las
todas las caracteristicas técnicas
descritas en las especificaciones técnicas.

contratista cumplen a cabalidad con la ficha
técnica solicitada y ofrecida durante el
proceso de contratacion.

Todos los equipos recibidos son genuinos,
nuevos y estan en perfecto estado.

19. Realizar por su cuenta y riesgo todas las
pruebas que se requieran o que solicite la
supervision, para verificar la calidad de
los materiales y los demas elementos que
se instalen en la ejecucion del contrato.

Se realizaron las pruebas por parte del
fabricante en cada equipo con sello de
garantia.

20. Adelantar las actividades y/o corregir a su
costa, aquellas que hayan sido realizadas
y que no cumplan con los requerimientos
técnicos establecidos por la entidad, en el
término que le indique la supervision.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

21. Responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas o de
terceros, por los usuarios cuantas veces
sea necesario.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

22. Realizar minimo dos (2) visitas anuales
para soporte técnico y mantenimientos
preventivos y/o correctivos, durante el
tiempo de garantia de los equipos
instalados ofertados y las garantias
adicionales ofrecidas, el contratista debe
garantizar que el profesional que realice
el mantenimiento este certificado por
fabricante para tal fin.

Seran agendados los mantenimientos
preventivos con un intervalo de 12 meses a
partir de la entrega de los equipos.

23. Reemplazar dentro de un plazo maximo
de treinta (30) dias, cualquier elemento
que presente dafo o falla eventual
durante el tiempo de garantia, el cual
debe ser remplazado por uno nuevo de
iguales o superiores caracteristicas.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

24, Remplazar el equipo en su totalidad en el
caso de presentarse mas de tres fallas
por el mismo componente, el cual debera

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.
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realizarse en un plazo maximo de treinta
(30) dias, el equipo debe ser de iguales o
superiores caracteristicas.

25. Proteger las areas a intervenir, toda vez
que disponen de mobiliario, por lo tanto,
al momento de ejecutar las actividades
objeto del presente proceso, estos
elementos se deben proteger, evitando
cualquier dafio. En caso de que durante la
ejecucion del contrato se dafe algun
elemento del teatro este debe ser
remplazado por el contratista sin costo
adicional.

La instalacién de los equipos de audio en la
sala Fanny Mickey se han instalado sin
ocasionar dafnos, utilizando toda la proteccion
necesaria.

26. Mantener en el sitio los equipos,
herramienta, elementos de seguridad,
necesarios para la realizacion de las
actividades objeto de esta contratacion.

Se han utilizado todos los elementos de
seguridad necesarios y la herramienta
correcta para la instalacion de los equipos de
audio en la sala Fanny Mikey.

27. Poner en practica el cumplimiento de las
medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por
los prejuicios que se causen por su
negligencia u omision.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

28. Realizar el aseo general del sitio de
instalacion una vez se hayan concluido
todas las actividades, para realizar la
entrega de todas las areas intervenidas
completamente limpias, sin manchas, sin
residuos de materiales, sin polvo, etc.
Para esta actividad debe utilizar los
equipos, elementos y materiales
adecuados para su correcta ejecucion,
siguiendo las recomendaciones de los
fabricantes de los mismos.

No se ha requerido la ejecucion de esta
obligacion.

29. Entregar los equipos existentes en
perfectas condiciones  al personal
designado por la supervision.

Todos los equipos fueron recibidos en
perfecto estado.

30. Entregar, una vez finalizado el suministro
e instalaciéon, los manuales de uso,
documentaciéon técnica del fabricante, las
cajas originales de almacenamiento vy
realizar las capacitaciones para el
personal designado para tal fin.

Todos los equipos entregados vienen con
manual, cajas originales y se realizd un 50%
de la capacitacion.

31. Las demas inherentes al contrato y que le

No se ha requerido la ejecucion de esta
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| apliqguen conforme a la Ley.

| obligacion.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Foto 1: entrega de equipos

Foto 2: entrega de equipos

iTEM DETALLE CANT | MARCA | REFERENCIA Ad‘“d'caﬂ‘l’ncm VA | Adjudicado con IVA TOTAL
Programacion.
15 Calibracion, 1 D&B PROG $ 5,999,000.00 $ 5,999,000.00
capacitacion, soporte y
acompafiamiento.
16 ACC‘;SO“.OS y puesta en 1 D&B PFUN $14,398,000.00 $  14,398,000.00
uncionamiento

TOTAL ITEM 15 Y 16 (Acta de entrega No.3)

$ 20,397,000.00

TOTAL ALTA DE ALMACEN

$ 4,087,734,200.00

TOTAL ALTA DE INGRESO - CONSUMOS

$ 226,290,000.00

TOTAL CONTRATO

$ 4,334,421,200.00

Balance final de contrato

Valor inicial del contrato:

$4.335.514.694

Valor total adiciones del contrato: $0
Valor total mas adiciones $4.335.514.694
Valor total ejecutado por el contratista: $4.334.421.200

Valor total pagado de conformidad con el
certificado de pagaduria.

$4.247.710.906

Saldo a favor del Contratista

$ 86.710.294
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Saldo por reintegrar del contratista

$0

Saldo por liberar

$ 1.093.494

ACTIVIDADES ADICIONALES

Se firma este informe a los 9 dias del mes enero del 2024.

jomera \| . \wescia

APROBO - SUPERVISOR(A)

DILIGENCIO - APOYO A SUPERVISION

ot

il I
Reviso: Ariel Mancipe — Contratista + Ay )
"i"l"'l‘"l

Revisé: Helena Carvajal — Contratista




