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Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y 
representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con 
NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de Secretaria 
General, nombrada según Decreto número 1963 del 15 de noviembre de 2023 y 
posesionada mediante Acta número 0224 del 20 de noviembre de 2023, facultada para 
contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas 
reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante 
Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, de una parte y de la otra OSWALDO 
RUEDA ROBLES , identificado con la cédula de Nro. 79.530.512, en su condición de 
Representante Legal, de YAMAKI S.A.S, identificada con el  NIT: 800.179.308-4, se ha 
convenido, suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de compraventa e 
instalación Nro. 4293 de 2023 suscrito entre las partes. 
 

Consideraciones: 
 

1. Información General del Contrato: 
 

Numero de Contrato 4293-2023 
Tipo de Contrato compraventa e instalación. 

Objeto del Contrato 

Adquisición e instalación de la dotación 
complementaria en tramoya, iluminación 
escénica, audio y sonido y todos sus 
accesorios y complementos para el correcto 
funcionamiento del Centro Nacional de las 
Artes. 

Fecha de suscripción del contrato: 22-09-2023 
Fecha del acta de inicio ó Inicio en 
plataforma Secop:  

23-10-2023 

 
1.1. Plazo de ejecución:  

 
Plazo inicial hasta el 30 de noviembre de 2023 
Fecha de terminación incluida sus 
prorrogas 

Hasta el 29 de diciembre de 2023 

Prórroga Uno (1) Prorroga 1 hasta el 29 de diciembre de 2023 
Plazo total Hasta el 29 de diciembre de 2023 

1.2. Actas de suspensión: 
 
Suspensión Uno  No Aplica  
Reinicio Uno No Aplica 
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1.3. Valor del contrato 
 

Valor inicial: $4.335.514.694 

Adición N° 1 No aplica  
Valor total: $4.335.514.694 

 
2. Garantías: 

 
MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS 

ASEGURADORA: Suramericana   

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/12/2023 
Nro. POLIZA Y ANEXO  3750803–6 
Nro. POLIZA DE RCE Y ANEXO 0931628−1 
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AMPAROS VIGENCIA FINAL 
HASTA 
(Colocar la fecha 
del último anexo 
aprobado) 

Porcentaje % ó 
SMMLV 
(Colocar el 
porcentaje 
amparado o los 
SMMLV en el 
caso que aplique) 

VALOR 
ASEGURADO 
(Colocar el 
valor del último 
anexo 
aprobado) 

CALIDAD DEL SERVICIO 30–AGO–2025  10% $433.551.469,00 
CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

30–AGO–2026  20% $867.102.939,00  

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

28–FEB–2025  20% $867.102.939,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

30–AGO–2027  5% $216.775.735,00 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

30−AGO−2024 400 SMMLV 464.000.000,00 

 
3. Relación de Pagos: 
 
Que el supervisor del contrato certifico los pagos de conformidad con el certificado de 
pagos expedidos por el grupo de Gestión Financiera y Contable. La relación de los 
efectuados es la siguiente: 
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No. de 
pagos 

Orden de pago Fecha de la orden de 
pago 

Valor 

1 466120523 26/12/2023 $2.576.679.200,00 
2 16476124 31/01/2024 $755.993.000,00 
3 16749524 31/01/2024 $ 915.038.706,00 

Valor total de pagos realizados: $ 4.247.710.906,00 
 

4. Relación de Saldos. 
 
Mediante certificado expedido por el grupo de Gestión Financiera y Contable, se 
relaciona los saldos presupuestales del contrato así: 
 

N° de Contrato Nombre de Contratista Valor Total del 
Contrato 

Valor Obligado Saldo 
Presupuestal 

4293-2023 YAMAKI SAS 4.335.514.694 4.247.710.906 $87.803.788 
  

5. Liquidación Definitiva: 
 

Valor inicial del contrato: $4.335.514.694  
Valor total adiciones del contrato: $0 
Valor total más adiciones $4.335.514.694 
Valor total ejecutado por el contratista: $4.334.421.200 
Valor total pagado de conformidad con el 
certificado de pagaduría.  

$4.247.710.906 

Saldo a favor del Contratista $ 86.710.294 
Saldo por reintegrar del contratista $0 
Saldo por liberar $ 1.093.494 

 
EL Grupo de Gestión Financiera y Contable liberara la suma descrita en el presente 
acápite, si a ello hubiere lugar. 
 

6. Constancias y observaciones 
 
El Ministerio procederá a liberar el valor de UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.093.494), los cuales 
corresponden a presupuesto no  ejecutado  por parte del contratista. Es de tener en 
cuenta que la obligación 2.31 del clausulado plasma:  “Entregar las mayores cantidades 
de los bienes, que el Ministerio requiera a través del supervisor atendiendo el valor 
unitario final de la oferta económica presentada hasta cubrir la diferencia entre el valor 
total ofertado y el valor total del presente contrato. Estas cantidades se establecerán 
por el supervisor mediante documento anexo al acta de inicio”. En ese orden de ideas 
validadas las cantidades ejecutadas y los requerimientos de la entidad, no fue 
necesario convenir entre la supervisión y el contratista la entrega de cantidades 
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mayores de bienes, teniendo en cuenta que el mismo cumplió con el 100% del objeto 
del contrato. 

 
7. Consideraciones Finales. 

 
• Que el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y el contratista se declaran 

mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa o indirectamente de 
las relaciones surgidas del contrato de compraventa e instalación N° 4293 de 2023, 
declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al 
mismo.  

• Que el recibo a satisfacción del objeto del contrato no exime al contratista, ni al(la) 
supervisor(a) de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones 
realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 
80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar. 

• Que el contratista con la suscripción de la presente acta declara que no tiene 
ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se 
relacionen de alguna forma con el contrato, y que de presentarse alguna, asumirá la 
defensa y mantendrá indemne a la Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes 
por todo concepto. 

• Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de 
acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil.  (Sólo aplica para transacción en caso 
de litigio) 

● Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 
de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del 
beneficiario. 

● Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor donde se evidencia el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, como la presente acta 
de liqudacion hacen parte integral del Contrato N°4293-23 
 
De conformidad con lo anterior, las partes  
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato de compraventa e instalación N°. 4293-
2023 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y el contratista 
de acuerdo con la parte motiva de la presente acta especialmente en el acápite 5 
liquidación definitiva. 
 
SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de liquidación, las partes se declaran a 
paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Contrato que se 
menciona en la presente acta, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes 
por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta y renuncian a 
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cualquier reclamación futura, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) 
única(s) de cumplimiento referida en el presente documento. 
 
TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo de Contratos y 
Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a 
presentar un saldo a liberar, el Grupo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda 
a liberar los dineros correspondientes al saldo del contrato. 
 
CUARTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial 
o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por 
consiguiente suscriben, sin salvedades, la presente liquidación. 
 
 
En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los 
 
 
 
     
 
 
 
    
SUPERVISORA ÁREA TÉCNICA            CONTRATISTA 
XIOMARA SUESCÚN GARAY                                OSWALDO RUEDA ROBLES 
Directora Centro Nacional de las Artes         Representante Legal 
       YAMAKI S.A.S 
  
 
  
 
   
 
_________________________________ 
LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL 
SECRETARIA GENERAL               
 
Proyectó: Ariel Mancipe - área técnica 
Revisó: Vanessa Arciniegas Clavijo - Abogada Grupo de Contratos y Convenios  
Revisó: Claudia Liliana Vargas - Abogada Grupo de Contratos y Convenios  
Vo. Bo.: Jenny Carolina Velandia - Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios  
Aprobó: Abogado(a) Secretaria General  

16 de septiembre de 2024


