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Contratista Contrato 
No. 

Vigencia del Contrato 

YAMAKI S.A.S. 
 

 

Desde Hasta 

 10     

 

Objeto 
“Realizar el suministro e instalación de los equipos complementarios de audio y sonido 

sus accesorios y compontes del Centro Nacional de las Artes.” - GRUPO 3. 
 

Para el cumplimiento del objeto el contratista desarrolló las siguientes actividades acorde con el 

contrato en mención: 
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Balance final de contrato 
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ACTIVIDADES ADICIONALES (si aplica) 

 

 

 

 
 

  

  

 

El Ministerio procederá a liberar el valor de UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.093.494), los cuales corresponden a presupuesto no  ejecutado  
por parte del contratista. Es de tener en cuenta que la obligación 2.31 del clausulado plasma:  
“Entregar las mayores cantidades de los bienes, que el Ministerio requiera a través del supervisor 
atendiendo el valor unitario final de la oferta económica presentada hasta cubrir la diferencia entre el 
valor total ofertado y el valor total del presente contrato. Estas cantidades se establecerán por el 
supervisor mediante documento anexo al acta de inicio”. En ese orden de ideas validadas las 
cantidades ejecutadas y los requerimientos de la entidad, no fue necesario convenir entre la 
supervisión y el contratista la entrega de cantidades mayores de bienes, teniendo en cuenta que el 
mismo cumplió con el 100% del objeto del contrato. 
 

 

Se firma este informe a los 9 días del mes enero del 2024. 

 

 

 

XIOMARA SUESCÚN GARAY 
APROBÓ – SUPERVISOR(A) 

YESMIN ANDREA QUINTERO CASTRO 
DILIGENCIÓ – APOYO A SUPERVISIÓN 

 


