14/4/25, 10:43 a.m. Correo: Jhon Alexander Vargas Melo - Outlook

E Outlook

RE: Solicitud de Prérroga del Contrato 074-2024

Desde Jhon Alexander Vargas Melo <jvargasme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 14/04/2025 10:43

Para Juan Sebastian Tole <Juan.tole@grupoazer.com>

Buenos dias ingeniero, una vez revisada la solicitud, la presente supervision ve justificable la prorroga
del contrato, por lo tanto procederé a adelantar los procedimientos administrativos correspondientes a
fin de ser presentada al Ordendador del gasto para su revision y/o aprobacion.

Sin otro particular

Cordialmente

Jhon Alexander Vargas Melo

Consepn "‘III.'I'III.II de la Judicatura Coordinador
Direccion Seccional de Grupo de Mantenimiento | Administrativa - DSAJ de Bogota
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico contiene informacion de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y
lo recibid por error comuniquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no
podra usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen.
Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que
exista una autorizacion explicita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo
digital.

De: Juan Sebastian Tole <Juan.tole@grupoazer.com>

Enviado: viernes, 11 de abril de 2025 22:48

Para: Jhon Alexander Vargas Melo <jvargasme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Juan carlos lancheros Duarte <juan.lancheros@grupoazer.com>; Carlos Alba <carlos.alba@grupoazer.com>
Asunto: Solicitud de Prérroga del Contrato 074-2024

Estimado Sr. Jhon Alexander Vargas Melo,

Respetado Ingeniero Vargas Melo:

Por medio del presente, solicitamos formalmente una prérroga para el Contrato 074-2024
hasta el 15 de junio de 2024, debido a las siguientes razones:

1. Demoras en la fabricacion y transporte de persianas: Estas dificultades logisticas,
externas a nuestra gestién, han afectado el cumplimiento del cronograma inicialmente
pactado.

adjunto documentacion ya previamente solicitada.
Agradecemos su comprension y atencion a esta solicitud, y quedamos atentos a su respuesta
para proceder de acuerdo con las disposiciones necesarias.
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Cordialmente

: ‘ T Grupo

Hacer mas, hacerlo mejor, hacerlo realidad.
Juan Sebastian Tole / Ingeniero Civil.
Calle 852 No 222-19 Bogota, Colombia

PBX + 57 (1) 3591091

Juan.Tole@Grupoazer.com
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