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Maceo, Abril 08 del 2025
Sefores
ALCALDIA DE MACEO - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL

INDEPORTES ANTIOQUIA
Interventoria

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NO SAMC-SP-001-2025

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL PARA EL
CONTRATO NO SAMC-SP-001-2025

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA DE
ACUERDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO
CON INDEPORTES ANTIOQUIA

En virtud de mi funcién como representante legal de INGENIERIA Y VISION S.A.S,
me permito solicitar formalmente una prorroga en el plazo de ejecucion del contrato
SAMC-SP-001-2025, suscrito el MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL COLISEO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA DE ACUERDO
CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 770 DE 2024 CELEBRADO CON
INDEPORTES ANTIOQUIA

La solicitud obedece a causas ajenas a nuestra voluntad, en particular las siguientes condiciones:

e Durante el afio 2025 en el transcurso del mes de marzo se presentd el paro minero
(llustracion 1. Noticia de cierre vial. Fuente: www.viasdelnus.com.co; llustracion 2. Paro
minero. Fuente: Notivision) generando atrasos en material como el suministro y transporte
de la teja de la cubierta, se han presentado bloqueos en las vias de acceso del municipio de
Maceo. Estos eventos han afectado significativamente nuestro progreso y nos ha impedido
obtener el material y recurso necesarios para continuar con el proyecto segun lo previsto.
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A pesar de nuestros esfuerzos para minimizar los retrasos, alin requerimos mas tiempo para
cumplir con todos los pardmetros de la obra.

Q Vias del NUS e X
1hQ

w4 Atencion viajeros ## #AEstaHora (5:17 p.m.)

En el corregimiento de Porce se presenta un cierre
total de la via debido a una manifestacién
ciudadana. Te recomendamos estar atento a las
actualizaciones y tomar rutas alternas si es
necesario.

Conduce con precaucion y planifica tu viaje. && |
#EstadoDelLaVia #ViajaSeguro

¥ | i

Mantente atento a las actualizaciones,

Q VINUS S.A.S

llustracion 1. Noticia de cierre vial. Fuente: www.viasdelnus.com.co

NotiVision - Seguir
2n-@

ATENCION [l #PAROMINERO

AUMENTAN CIERRES VIALES EN EL NORDESTE Y
MAGDALENA MEDIO.

En el segundo dia de paro, se conoce el cierre de
vias en Porce, Sofia, Providencia, La Quiebra y al
parecer en San José del Nus (por confirmar).

El Paro es indefinido y no se sabe con exactitud si
abren paso determinado tiempo o no, en el
represamiento de vehiculos hay personas que estan
desde ayer al mediodia.

llustracion 2. Paro minero. Fuente: Notivision
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e Condiciones climaticas adversas durante el afio 2025 en el transcurso del mes de marzo y
abril como se observa en las grdficas 1, 2, e ilustraciones 1y 2 caracterizadas por constantes
[luvias que han impedido el normal desarrollo de la actividad de Mantenimiento cubierta
"Teja PVC o Termoacustica”, debidamente instalada Reemplazo del 70% de tejas, en mal
estado(incluye elementos de fijacion). Dicha situacién ha generado retrasos en la ejecucion
del proyecto, ya que las condiciones de seguridad y técnicas no han permitido llevar a cabo
las actividades programadas en el tiempo establecido inicialmente.

Probabilidad de precipitacion en abril en Maceo
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Grafica 1.Precipitacion de lluvias en Maceo 2025. Fuente: https://es.weatherspark.com/m/23411/4/Tiempo-promedio-
en-abril-en-Maceo-Colombia

Promedio mensual de lluvia en abril en Maceo
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La lluvia promedio (linea sélida) acumulada en un periodo de 31 dias en una escala mévil, centrado en el
dia en cuestion, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 70° al 90°. La linea delgada punteada es
la precipitacion de nieve promedio correspondiente.

Grafica 2. Promedio mensual lluvias en Maceo. fuente: https://es.weatherspark.com/m/23411/4/Tiempo-promedio-en-
abril-en-Maceo-Colombia
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lustracion 3. Coliseo durante fuerte lluvia. fuente: propia

llustracion 4. Interior del coliseo durante fuerte lluvia, canoa desbordada. Fuente: propia
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En virtud de lo anterior, solicitamos una prorroga de 20 dias habiles, con el fin de culminar
adecuadamente los trabajos y garantizar la correcta ejecucién del contrato, conforme a las
especificaciones establecidas.

Adjuntamos reportes climdticos que evidencian la situacion descrita.

Agradecemos su comprension y gestion para la aprobacion de esta solicitud. Quedamos atentos a
sus comentarios y a la notificacion formal de su decisién.

Cordialmente,

\I\QA'U" 'Scch/\cl.

INGENIERIA & VISION S.A.S

REPRESENTANTE: VICTOR HUGO SANCHEZ TEJADA
C.C:

E-mail: ingenieriayvisionsas@gmail.com

Teléfono: +57 314 597 74 32
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