
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: CONSULTOR: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR: INCONPLAN IN S.A.S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Seco 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Lluvias moderadas

Lluvias intensas

Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma Firma

Nombre: SAMUEL FERNANDO HOMEZ

Director Consultoria

Matrícula Profesional No.: 25202-27988 CND

Nombre: FABIO ERNESTO VILAMIL 
Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-20541

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO  DE 

CHOCÓ Y VALLE      DEL CAUCA

OBSERVACIONES: 

ene-24

Total
Clase de tiempo

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DÍAS DEL MES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

FECHA

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

1

CÓDIGO

4922 DE 2023

 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
PÁGINA

8/02/2024

4925 DE 2023

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN




