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Vigencia 7/09/2023

CTA SUB 

CTA

OBJ ORD SUB 

ORD

ITEM SUB 

ITEM 1

SUB 

ITEM 2

SUB ORD RECURSO

1502 0100 34 0
15020

90 
02 10 $ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00

1502 0100 34
20107

B

15020

90 
02 11 $ 629.960.966,75

$ 629.960.966,75

$ 639.960.966,75

$ 0,00

No. 

PAGO

USO 

PRESUPUESTAL

VALOR PARA 

TRAMITE DE PAGO 

POR RUBRO

SALDOS

02-01-01-001-001-

07
$ 10.000.000,00 $ 0,00

02-01-01-001-001-

07
$ 17.783.682,68 $ 612.177.284,07

2
02-01-01-001-001-

07
$ 19.124.161,27 $ 593.053.122,80

3
02-01-01-001-001-

07
$ 27.211.715,46 $ 565.841.407,34

4
02-01-01-001-001-

07
$ 41.688.884,27 $ 524.152.523,07

5
02-01-01-001-001-

07
$ 17.962.413,16 $ 506.190.109,91

6
02-01-01-001-001-

07
$ 9.392.444,52 $ 496.797.665,39

$ 143.163.301,36 $ 496.797.665,39

$ 9.392.444,52

PAC

ADICIONAL 

SEPTIEMBR

E

PAC 

OCTUBRE 

2024

N/A
6to PAGO PARCIAL

(VIGENCIA 2024)

1502-0100-34-

20107B-1502090 -02-

11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

$ 41.688.884,27

PAC 

AGOSTO 

2024

N/A
4to PAGO PARCIAL

(VIGENCIA 2024)

1502-0100-34-

20107B-1502090 -02-

11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

TOTAL VIGENCIA 2024

02-01-01-001-001-07

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE CONSTRUIDA -

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA  

AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE 

SOPORTAR LAS OPERACIONES 

AÉREAS A NIVEL   NACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO 

DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR 

DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

VALOR TOTAL PARA 

PAGO

1

PAC 

ADICIONAL 

ABRIL 2024

N/A

1502-0100-34-

20107B-1502090 -02-

11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

PAGO TOTAL 

RESERVA PPTAL

1ER PAGO PARCIAL

(VIGENCIA 2024)

DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO

$ 10.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y 

ultimo CPA)

MES DE 

PAGO

MES 

AMORTIZACI

ÓN PAGO 

DETALLE DEL PAGO RUBRO

TOTAL VIGENCIA 2023 y 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                             

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad: JELOG

Nombre del Supervisor de Contrato TE YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto DIFRA

No. Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Objeto del contrato
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ”

$ 639.960.966,75

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
DESCRIPCION DEL BIEN O 

SERVICIO

VALOR APROPIACION 

POR RUBRO

Valor del contrato $ 458.726.198,00

USO PRESUPUESTAL  INVERSIÓN 

02-01-01-001-001-07

Reducción $ 0,00

Adición $ 181.234.768,75

Valor final del contrato

ADQUISICIÓN DE BIENES Y  

SERVICIOS -

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 

CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA EN 

LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

CON EL FIN DE SOPORTAR LAS 

OPERACIONES AÉREAS A NIVEL 

NACIONAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO 

DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR 

DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

TOTAL VIGENCIA 2023

FECHA 13/08/2024

TOTALES $ 143.163.301,36

FIRMA 

(Supervisor 

del Contrato)

POSTFIRMA TE YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ

PAC 

ADICIONAL 

ABRIL 2024

N/A
1502-0100-34-0-

1502090 -02-10

$ 17.962.413,16

PAC

ADICIONAL 

AGOSTO 

2024

N/A
5to PAGO PARCIAL

(VIGENCIA 2024)

1502-0100-34-

20107B-1502090 -02-

11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

$ 17.783.682,68

$ 19.124.161,27

PAC 

ADICIONAL 

JULIO 2024

N/A
3er PAGO PARCIAL

(VIGENCIA 2024)

1502-0100-34-

20107B-1502090 -02-

11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.

$ 27.211.715,46

PAC JUNIO 

2024
N/A

2do PAGO PARCIAL

(VIGENCIA 2024)

1502-0100-34-

20107B-1502090 -02-

11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

OBRA PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE 

CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE 

AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”.


