SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION
Publica X Publica Clasificada \:’ Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION No. 3

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7109011 de 2024
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA
COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS
PROGRAMAS DE FORMACION DEL AREA MEDULAR Y LAS LINEAS

OBJETO TECNOLOGICAS, PRIORIZANADO EQUIPOS PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO?

VALOR DEL CONTRATO $130.000.000

PLAZO DEL CONTRATO 11 DIAS

LUGAR DE EJECUCION PUERTO ASIS — DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA GRUPO AMAZON SAS ZOMAC

CCoNIT 901203487-3

REPRESENTANTE LEGAL GRACE KARINA ARDILA CAMACHO
SUPERVISOR DESIGNADO | SORAIDA MOSQUERA MEDINA

En la ciudad de Puerto Asis, a los 14 dias del mes de abril de 2025, entre los suscritos SORAIDA MOSQUERA
MEDINA, en calidad de supervisor y de otra parte GRACE KARINA ARDILA CAMACHO, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.124.489.115, en calidad de representante legal de GRUPO AMAZON SAS ZOMAC, identificada con
NIT. 901203487-3, hemos convenido suscribir el acta de ampliacion de la suspensidn del contrato de la referencia, de
conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio 20 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de terminacion 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspension No.
1

Fecha ampliacion a la
suspension No. 1

Fecha ampliacion a la
suspension No. 2

Fecha ampliacion a la
suspension No. 3

Fecha de reinicio 22 de abril de 2025
Fecha de terminacion 26 de abril de 2025

26 DE DICIEMBRE DE 2024 hasta el 30 de enero de 2025

31 de enero de 2025 hasta el 13 de marzo de 2025

14 de marzo de 2025 hasta el 13 de abril de 2025

14 de abril de 2025 hasta el 21 de abril de 2025
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CONSIDERACIONES

Que el contrato de compraventa inicié el 20 de diciembre de 2024, el cual tenia un término de 11 dias calendarios
hasta el 31 de diciembre de 2024.

Que el contrato de compraventa fue suspendido el dia 26 de diciembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025 por
situaciones de importacion y revision de aspectos técnicos de los elementos, los cuales en diversas actas fueron
atendidas logrando asi un acuerdo con el contratista para una futura modificacién y cumplimiento al objeto contractual.

Que el dia 31 de enero de 2025 fue ampliada la suspension hasta el 13 de marzo de 2025 porque persistian los hechos
que motivaron la suspensién.

Que el dia 14 de marzo de 2025, nuevamente se requirio realizar ampliacién a la suspension hasta el 13 de abril de
2025, en el sentido que se continuaba con la falta de algunos elementos que estaban en proceso de importacion,
ademas, por la falta de un elemento que era pertinente para el funcionamiento de los equipos.

Que se atendieron diversos comités, en donde se solucionaron los inconvenientes técnicos de los insumos, los cuales
seran previsto en la respectiva modificacion posteriormente del reinicio.

Que el dia 10 de abril de 2025, la contratista remite oficio solicitando ampliacién de la prérroga de la ampliaciéon de la
suspension, como de establecer la fecha de reinicio y prorroga de 30 dias calendario, para la entrega del 100% de los

elementos contratados.

Que al respectivo contrato le quedan (05) dias calendario para la respectiva ejecucion, por lo que se atiende la
viabilidad de ampliar la suspension hasta el dia 21 de abril de 2025 y el reinicio a partir del 22 de abril de 2025.

Por lo expuesto, las partes, de comun acuerdo, convienen:

PRIMERO. AMPLIAR la suspension realizada el 14 de marzo de 2025 que finaliza el 13 de abril de 2025, por un
término de ocho (08) dias calendario del contrato CO1.PCCNTR. 7109011 de 2024, a partir del 14 de abril de 2025
hasta el 21 de abril de 2025.

SEGUNDO. REINICIAR el Contrato de COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS MENORES PARA
LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL AREA MEDULAR Y LAS LINEAS TECNOLOGICAS, PRIORIZANADO
EQUIPOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO’, a partir del dia 22 de abril de 2025.

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantias constituidas, las cuales amparan el contrato
suscrito de conformidad con los establecido en la presente acta.

CUARTO. Las condiciones del contrato contintian vigentes.
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PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEIDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A
TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERA LA QUE CONSTE EN LA
REFERIDA PLATAFORMA.

Elabor¢: Dario A. Guerrero Palacios — Abogado Contratacion Centros de Formacion - S j
Reviso: Soraida Mosquera Medina - Supervisora del Contrato Sgeaq AQ V\OSO\\,“Q MRdwnag
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