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1. Verificación del avance en la aplicación de la encuesta en los Institutos 
Educativos del Departamento. 

2. Revisión de la cobertura poblacional alcanzada. 

3. Propuesta y aprobación de prórroga para la recolección de datos. 

4. Varios. 

 
1. Avance de la Encuesta: 

Se presentó un informe con el estado actual del proceso de recolección de 

información. Hasta la fecha, se ha logrado cubrir un porcentaje significativo de la 

población estudiantil, sin embargo, se identificaron algunas zonas e instituciones 

con bajo nivel de participación. 

 
2. Cobertura poblacional: 

Se analizó que la baja cobertura en ciertos sectores se debe a factores logísticos, 

dificultades en la conectividad y tiempos limitados para la aplicación. Los presentes 

coincidieron en la importancia de alcanzar una mayor representatividad de los datos 

recolectados. 

 
3. Decisión sobre prórroga: 

OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No. 
 

Seguimiento de aplicación de encuesta a 

jóvenes de instituciones educativas 

 

 
04/04/2025 

     

 

         4 
 

LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 
 

 
https://meet.google.com/hcg-wwgi-pwy 

 
5:00 p.m. 

 
6:00 p.m. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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• Se identificó la necesidad de ampliar el plazo para la aplicación de la encuesta "Meta 

Incorpórate" debido a la baja participación en algunas instituciones educativas del 

departamento, con el fin de garantizar una mayor representatividad y calidad en los 

datos recolectados. 

 
• Se acordó reforzar la difusión y el acompañamiento institucional en cada zona 

educativa, asignando responsables específicos para el seguimiento, con el objetivo 

de alcanzar la cobertura poblacional esperada antes de la nueva fecha límite 

establecida. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Reforzar difusión de encuesta  Contratistas 

   

   

Tras discutir las posibles alternativas, se acordó ampliar el plazo para la aplicación 

de la encuesta con el objetivo de facilitar la participación de un mayor número de 

estudiantes y garantizar datos más completos y representativos. La nueva fecha 

límite para completar la encuesta será el 9 de abril de 2025. 

 
4. Varios: 

• Se estableció que cada institución debe reforzar su estrategia de divulgación para 

motivar la participación. 

• Se designaron responsables por zona para hacer seguimiento al cumplimiento 

del nuevo plazo. 
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