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OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No.

Seguimiento de aplicacién de encuesta a

jovenes de instituciones educativas 04/0472025 4
LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACION
https://meet.google.com/hcg-wwgi-pwy 5:00 p.m. 6:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificacion del avance en la aplicacion de la encuesta en los Institutos
Educativos del Departamento.

2. Revisién de la cobertura poblacional alcanzada.

3. Propuesta y aprobacién de prorroga para la recoleccion de datos.
4. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Avance de la Encuesta:
Se presentd un informe con el estado actual del proceso de recoleccion de
informacion. Hasta la fecha, se ha logrado cubrir un porcentaje significativo de la
poblacién estudiantil, sin embargo, se identificaron algunas zonas e instituciones

con bajo nivel de participacion.

2. Cobertura poblacional:
Se analizé que la baja cobertura en ciertos sectores se debe a factores logisticos,
dificultades en la conectividad y tiempos limitados para la aplicacion. Los presentes
coincidieron en la importancia de alcanzar una mayor representatividad de los datos

recolectados.

3. Decision sobre prorroga:
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Tras discutir las posibles alternativas, se acordé ampliar el plazo para la aplicacién
de la encuesta con el objetivo de facilitar la participacidon de un mayor numero de
estudiantes y garantizar datos mas completos y representativos. La nueva fecha

limite para completar la encuesta sera el 9 de abril de 2025.

4. Varios:

e Se establecié que cada institucidén debe reforzar su estrategia de divulgaciéon para
motivar la participacion.
e Se designaron responsables por zona para hacer seguimiento al cumplimiento

del nuevo plazo.

CONCLUSIONES

e Se identifico la necesidad de ampliar el plazo para la aplicacién de la encuesta "Meta
Incorporate” debido a la baja participacion en algunas instituciones educativas del
departamento, con el fin de garantizar una mayor representatividad y calidad en los

datos recolectados.

e Se acord¢ reforzar la difusion y el acompafamiento institucional en cada zona
educativa, asignando responsables especificos para el seguimiento, con el objetivo
de alcanzar la cobertura poblacional esperada antes de la nueva fecha limite

establecida.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

FECHA DE
COMPROMISO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Reforzar difusion de encuesta Contratistas
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ASISTENTES:
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD FIRMA
Fabio Cruz B Profegpnal Secret.arla de
especializado Gobierno
' . Secretariade
Diana Ramos Contratista Gobiermno
' i . Secretariade
Darwin Cubillos Charry Contratista Gobiomo
Catherine Sanchez Contratista Secretaria de
Gobierno
' ; . Secretariade
Laura Valentina Cardenas Contratista Gobierno
lvan Pascagaza Contratista Secretaria de
Gobierno
. Secretariade
Carlos Cruz Contratista Gobiermo
William Moyano Contratista Secretaria de
Gobierno -
: 7 —
Alexander Bermudez Contratista Secretaria deﬂ
Gobierno [
: , Secretaria de\ 7
Leonardo Lopez Contratista Gobierno  “d—"
Clara Beltran Contratista Secret.ana de
Gobierno
Francisco Lopez Contratista Secretaria de
Gobierno
John J. Pulido Contratista Secretaria de
Gobierno
Jorge Eduardo Herrera Contratista Secretaria de
Gobierno
Jairo Ramirez C Contratista Secretaria de
Gobierno
Mabel Riafio Contratista Secretaria de
Gobierno




