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ACTA No. GEE-312

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Puesta en marcha Fondo emprender

CIUDAD Y Riohacha, 12 de abril de | HORA INICIO: HORA FIN: 10:00

FECHA: 2025 9:00 am am

LUGAR Y/O | Foto Digital SAS DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:

ENLACE: CR 7 H 34-49 Regional Guajira Centro Industrial y de
energias alternativas CIEA

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR
1. Informacién General del proyecto
2. Revision avances puesta en marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
1. Realizar acompafamiento a la puesta en Marcha

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Informacion general del proyecto
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS: 82548 - FOTO DIGITAL SAS

NOMBRE DE LA EMPRESA: FOTO DIGITAL SYM S.A.S.

NIT DE LA EMPRESA: 901.811.443 -8

EMPRENDEDOR: GUSTAVO ELIAS JIMENEZ ROMERO
VALOR APROBADO $92.984.336

DIRECCION: CR 7 H 34-49, barriol5 de mayo
TELEFONO: 301 362 60 53

CONVOCATORIA: Convocatoria Regional 106

SECTOR ECONOMICO: Actividades de fotografia

OBJETO DEL PROYECTO: Prestar servicios de fotografia profesional a gran
escala utilizando equipos de ultima generacion.

1. Revision avances puesta en marcha
Se realizo visita de acompafiamiento a la puesta en marcha del proyecto, con el
objetivo de verificar la ejecucion y cumplimiento de compromisos, para preparacion

de visita final de interventoria, se procedio a realizar revision en plataforma de los
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avances realizados y actividades pendientes, la fecha el emprendedor cuenta con la
validacion de los cuatro (4) empleos definidos en la formulacién, en relacion a la
ejecucion presupuestal esta se encuentra en el 100% correspondientes a $92,984,336
Se revisaron los avances correspondientes a los informes de produccién y ventas,
con un reporte en ventas por valor de $25.428.997.

En relacion a los eventos de mercadeo el emprendedor cumplié con la realizacion de
los seis eventos acordados.

De igual manera el emprendedor reporto la realizacion de cinco contrapartidas

cumpliendo al 100% con este compromiso contractual.

CONCLUSIONES

Se termina reunién de acompafiamiento a la puesta en marcha, se recomienda la total
actualizacion en plataforma de los compromisos contables.

Se recomienda al emprendedor contar con los soportes fisicos debidamente
organizados de todos los documentos cargados en plataforma, ya que pueden ser
solicitados por la interventora en la visita final de acompafiamiento.

El emprendedor manifiesta tener clara la informacion, continuara con la organizacion
y preparacion para la visita final de interventoria.

Verificacién de indicadores en plataforma:

B2548 - FOTO DIGITAL SAS - CENTRO IMDUSTRIAL ¥ DE EMERGIAS ALTERMATIVAS [SEMA - Guasira)

ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA
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ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL
Acompafiar visita final de 04/2025 Maria Claudia T
interventoria Carrasquilla %kw(éwﬂa[ 78 [@/‘é‘
(Orientador ) e

Cargar avances pendientes 04/2025 Gustavo Jimenez
(Emprendedor) ﬁ(ﬁm B/

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMA O PARTICIPACION
EMPRESA (SINO) VIRTUAL
Gustavo Foto Digital Si guﬂw B’/
Jimenez SAS
Ma. Claudia | SBDC-SENA Si N/
Carrasquilla ’7[’ Ui LU g “/

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que
se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en
cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
Evidencia visita puesta en marcha Fondo emprender

»12 abr 2025 10:15:Q

N

Fuente propia, SBDC-SENA Riohacha, Empresa Foto Digital SAS Puesta en marcha FE
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