DESARROLLO ACTOS
ADMINISTRATIVOS

EJECUCION PROYECTO

1. ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DEL PROYECTO DECRETO
DEPARTAMENTAL

En el cual se define el objetivo del PROYECTO SIES-C-C5A, su implementacion y
alcance. Asi mismo, establece la mision, vision, sistemas y subsistemas que lo
conforman.

Sera gestionado por la Secretaria de Gobierno - Direccion de Orden Publico Publico y
Seguridad

2. ACTO ADMINISTRATIVO DE GOBERNANZA DEL PROYECTO
DECRETO DEPARTAMENTAL

Por el cual se establece la Organizacién, funciones, competencias y responsabilidades
para la gestion, seguimiento y control del PROYECTO SIES-C-C5A.

Comprende las fases del proyecto y su desarrollo.

Define los roles de gerencia, subgerencia y direccion del Proyecto, sus funciones y
alcance.

Conformacién de los comités gerencial, técnico y directivo del Proyecto.

Sera gestionado por la Secretaria de Gobierno Direccion de Orden Publico.

3. ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION DE GERENTE Y
SUBGERENTE RESOLUCION (Secretario de Gobierno)

Por medio del cual designa a los profesionales de la Secretaria de Gobierno para que
desempenien el rol de gerente y subgerente del proyecto acorde a lo establecido en la
gobernanza.

Sera notificado personalmente a los profesionales correspondientes.
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