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PLAN DE TRABAJO y CRONOGRAMA.

(Un (1) Documento en medio magnético a través de correo electronico que
contenga Un (1) cronograma y un (1) plan de trabajo, en donde se evidencie las
actividades y tiempos de ejecucion del convenio tanto para las jornadas de
caracterizacion de afectaciones y las 9 socializaciones del Decreto Ley 4635 de
2011.)

Convenio de cooperacidn nro. 2347-2024 entre la Unidad Administrativa
Especial de Gestidn de Restitucion de Tierras Despojadas — UAEGRTD- y La
Corporacion Agencia Afrocolombiana Hileros — PCN.

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos, recursos técnicos, humanos y financieros
entre la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restituciéon de Tierras
Despojadas —UAEGRTD y LA CORPORACION AGENCIA AFROCOLOMBIANA
HILEROS, parar recolectar informacion de fuente comunitaria para la
caracterizacion de las afectaciones territoriales del Consejo Comunitario Progreso
del Campo, en el departamento de Narifio; en el municipio de La Tola; asi como
las socializaciones del Decreto Ley 4635 de 2011, en los Consejos Comunitarios de:
Herrera Candelilla (Narifio), Organizacion de Comunidades Negras de Piamonte
Cauca — ORCONEPIAC; Consejo Comunitario Esperanza Viva Piamonte Cauca,
Consejo Comunitario Nueva Esperanza, Piamonte Cauca, Consejo Comunitario
Llaves del Futuro, Piamonte Cauca, Consejo Comunitario Nelson Mandela
Piamonte Cauca, Consejo Comunitario Basan Bocana y Consejo Comunitario
Puerto Espana Miramar, municipio de Buenaventura departamento del Valle del
Cauca, El consejo Comunitario del Porvenir, departamento de Putumayo, que
permitan a la Direccidon de Asuntos Etnicos de la UAEGRTD avanzar en los
procesos de restitucion de derechos territoriales étnicos.

Teniendo en cuenta las metas planteadas en el marco del convenio y la metodologia
concertada en el primer comité técnico realizado se propone el siguiente plan de
trabajo, que incluye el siguiente cronograma que incluye cada una de las
concertaciones realizadas con los Consejos Comunitarios:

Fecha Actividad Lugar
22 de abril de 2024 Jornada de capacitacion | Virtual.
por parte de la Direccion
de Asuntos étnicos.

22 de abril de 2024. Primer comité técnico. Virtual.

29 de abril de 2024. Entrega de documentos | Medio magnético a través
para primer desembolso. | de correo electronico.

29 abril de 2024 Reunion de  equipo | Virtual.
técnico Hileros y equipo
técnico URT.

10 de mayo de 2024. Socializaciéon de Tumaco | Consejo Comunitario
— Narifio. Herrera Candelilla.

11 de mayo de 2024. Socializacion Organizacion de

departamento del Cauca | Comunidades Negras de
municipio de Piamonte. Piamonte Cauca -
ORCONEPIAC

12 de mayo de 2024. Socializacion Consejo Comunitario
departamento del Cauca | Esperanza Viva.
municipio de Piamonte.
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13 de mayo de 2024.

Socializacién
departamento del Cauca
municipio de Piamonte.

Consejo Comunitario
Nueva Esperanza.

14 de mayo de 2024.

Socializacién
departamento del Cauca
municipio de Piamonte.

Consejo Comunitario
Llaves del Futuro.

15 de mayo de 2024.

Socializacién
departamento del Cauca
municipio de Piamonte.

Consejo Comunitario
Nelson Mandela.

16y 17 de mayo de 2024.

Socializacion
departamento del
del Cauca.

Valle

Consejo Comunitario
Bazan Bocana.

departamento de Narifo.

17 y 18 de mayo de 2024. | Socializacion Consejo Comunitario
departamento del Valle | Puerto Espana Miramar.
del Cauca.

23 y 24 de mayo de 2024 | Socializacién Consejo Comunitario
departamento de | Porvenir.

Putumayo.

03 al 08 de junio de 2024. | Ejercicio de | Consejo Comunitario

caracterizacion en el | Progreso del Campo.

21 de junio de 2024. Segundo comité técnico. | Virtual.

15 julio de 2024 Entrega de producto | Digital.
segundo desembolso.

21 de agosto de 2024. Tercer comité técnico. Virtual.

21 de octubre de 2024. Entrega de productos | Digital.
tercer desembolso.

21 de octubre de 2024. Cuarto comité técnico. Virtual.

05 de noviembre de 2024.

Quinto comité técnico.

Presencial o virtual.

11 de noviembre de 2024.

Liquidacién del convenio.

Medio magnético a través
de correo electronico.

Se adjunta: cada una de las comunicaciones que se envié a los Consejos
Comunitarios que estan en el proceso de socializacion del Decreto Ley 4635

de 2011.
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