
DE

NIT

No. 1

No. N.A
No. N.A

No. N.A
No. N.A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A
No. N.A
No. N.A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. N.A
No. N.A

No. 1 12
No. 1 13
No. 2 14
No. 3 16
No. 4 17

SUPERVISOR (A) DTC LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

N.ADE FECHA N.A

VALOR N.A
MAYORES AJUSTES VALOR N.A

 N.A 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ADICIONES: DE FECHA N.A

VALOR  N.A 
DE FECHA N.A VALOR  N.A 

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1727-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE 901,785,131

$ 40,601,044,402.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 17  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE 2 2024

No. DIAS
N.A

N.A

10

CONTRATO No 1797-2023

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 meses

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

DE FECHA 4/03/2025 No. DIAS

MAYOR PERMANENCIA

SUSPENSIÓN ACTUAL:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 40,601,044,402.00$                             

DE FECHA N.A

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
N.A

 N.A 

cuatro (4) meses y quince 
(15) días

N.A VALOR

SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS

PRÓRROGAS
DE FECHA 18/10/2024

VALOR  N.A 

VALOR

cuatro (4) meses y quince 
(15) días

PLAZO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA N.A

PLAZOTOTAL PLAZO DE PRORROGAS

DE FECHA  N.A 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad Usaquén

(Día) (Mes) (Año)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-CMA-DG-012-2023

OBJETO DEL CONTRATO

SELECCIÓN ABREVIADA

1. ANTECEDENTES

(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 26/03/2025 No. DIAS 13

DE FECHA N.A
DE FECHA N.AMAYORES CANTIDADES

VALOR
VALOR

15

N.A

SUSPENSIONES ANTERIORES:

No. DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

DE FECHA

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 14/03/2025 No. DIAS

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 10/04/2025 No. DIAS 11
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 21/04/2025 No. DIAS 7
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INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 17  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

4. CAUSAS

(Año)(Día) (Mes)

Conforme a la suspensión 1 tramitada el pasado 04 de marzo de 2025, se solicita al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) la ampliación de la misma en
los términos planteados en la presente, debido a que a la fecha persisten las causales que dieron origen a la suspensión 1, así las cosas, hasta tanto
no se superen los inconvenientes presentados; por parte de esta interventoría se recomienda a la Entidad no tramitar acta de reinicio de los contratos
de obra e interventoría.

Indicar el número de radicado IDU

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

COMENTARIOS IDU
La supervisión del Contrato de Interventoría IDU1797-2023, reitera las manifestaciones consignadas en el acta No 14 de suspensión No 1. La Entidad 
adelanta la gestión necesaria para la incorporación de recursos de Transmilenio S.A., al contrato de interventoría, con el fin de garantizar el 
cubrimiento de la vigilancia contractual integral que realiza el Consorcio Corredor Verde, para finalizar la etapa de Preconstrucción del Contrato de 
Obra IDU 1727-2023. Sin embargo, a la fecha persiste la necesidad de analizar las condiciones generales de la solicitud de modificación contractual, 
considerando que el contratista ha informado observaciones al contenido de la minuta respectiva.
Durante la etapa de suspensión se han venido realizando reuniones con Transmilenio S.A. en el periodo de suspensión gestionado la consecución de 
recursos para adicionar al fondo de cubrimiento de la interventoría ante TRANSMILENIO.  Dichas reuniones se realizaron de la siguiente manera:  
20/03 - Solicitud de recursos, 27/03 remisión de informe Técnico de Recursos, 31/03 Observaciones de TRANSMILENIO al informe 2/04 y 3/04 
Atención de observaciones, 4/04 Aprobación de recursos y 8/04 Solicitud de CDP de parte del IDU, teniendo en cuenta lo anterior y el tiempo de 
emisión de CDP de parte de TRANSMILENIO, se requiere el tiempo adicional de suspensión. Finalmente se realizó mesa de trabajo entre el 
consorcio, la firma interventora y el IDU, con el objeto de socializar las observaciones que se tienen a la minuta de modificación.
1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a 
su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por 
lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. 
En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional 
que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez 
el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que las actividades que se realicen en este tiempo no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra 
adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo 
del contratista, con el fin de alcanzar obligaciones atrasadas o pendientes de cumplir.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las 
funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Las partes representadas por: 

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

2030

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 1

4 MARZON.A

LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

FECHA DE REINICIACIÓN 29 DE ABRIL 2025

(Día) (Mes)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

2025

DE NOVIEMBRE
(Día) (Mes)

representante legal del contratista;

(Año)

(Año)
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INTERVENTORÍASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 17  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 
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CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

( 21 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma)

(Nombre)    

N.A Representante Legal del Interventor

Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU Subdirector(a)  Técnico(a) de Ejecución del Subsistema 
Transporte (e )

Director(a) Técnico(a) de ConstruccionesDirector(a) Técnico(a) de Proyectos

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

Nombre de la firma interventoraNombre de la firma contratista

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

Luis Fernando Quesada Saltarin

Instituto de Desarrollo Urbano

William Orlando Luzardo Triana

Rodrigo Alberto Diaz Benjuma

Marcela Forero Mejia Angela Patricia Medina Rodriguez

Luis Fernando Quesada Saltarin
Subdirector General de Infraestrructura ( E)

Instituto de Desarrollo Urbano

N.A

Veintiuno días del mes de Abril 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
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