
 

 

Curumaní – Cesar,  13 de enero de 2023  

  

INGENIERO: 

 

Interventor 

JUAN DAVID ORTEGA MOLINA 

Representante Legal CONSTRUCTORA O2 S.A.S. 

NIT: 900.718.215-4 

 

 

ASUNTO: Observaciones. 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio del presente documento y de la manera más respetuosa, me permito 

manifestar la siguiente situación encontrada el día 13 de enero en medio de las 

labores de ejecución del contrato de obra llave en mano No. 114 del 2022.  

En las estructuras de acero que se encuentran dispuestas y figuradas para las vigas 

de cimentación se encontraron ganchos de los estribos de manera consecutiva y 

constante.  Se hace necesario que el contratista de obra realice las respectivas 

correcciones al respecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se requiere conocer si le han hecho llegar los respectivos ensayos del 

concreto realizado en obra para la construcción de la placa de la cancha. 

 

De antemano gracias por su atención   

  

 

ORIGINAL FIRMADO 

ARQ. NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO 

Subsecretaria de obras publicas 


