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ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA
DATOS DEL CONTRATO
No. Contrato Afio Dependencia Nombre del contratista No. Identificacion del contratista
CTO-815 2024 DIRECCION INTELLI NEXT SAS 901025545-9
Observaciones
"Contratar el servicio de soporte, imi pi ivo y para el sistema de control de acceso de visitantes y funcionarios de las Valor inicial del Registro
Objeto contractual: i de la Unidad Admini iva Especial Cuerpo Oficial de de Bogota, alas i de cada una de las contrato $ 38.550.000,00 presupuestal (RP 2418
los.” No.)
Fecha de firma del contrato: Plazo (dias) Fecha de inicio: Fecha de terminacion: Periodo de reporte: Nombre del supervisor: Cargo del supervisor
dd mes aaaa dias En meses
13/01/202 12/01/202¢
13 enero 2025 364 3/01/2025 012026 febrero CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES Profesional Especializado Cédigo 222 Grado 26
MODIFICACIONES AL CONTRATO
MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERIODO Y/O MODIFICACIONES DE POLIZAS pcha de expedicién de la p6liz Fecha de modificacién Fecha de Aprobacién de la Péliza No. De poliza y Anexo
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA No. XX0000000OXXXX Anexo No. XXX
Modificacion Contractual RP No. Fecha de la modificacion contractual e O e O ey Perion: Valor de la modificacion Jusificacion de la modificacion contractual
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL MODIFICACIONES $-
NOMBRE DEL CEDENTE No. Identificacién Monto aun sin
ejecutar, al momento
NOMBRE DEL CESIONARIO No. Identificacion de la cesion:
Cuando se realice una cesion, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la informacion relacionada con la péliza y el registro presupuestal, la informacion de este formato debe incluir la totalidad de la informacion del contrato.
Fecha terminacion Acta de terminacion Fecha del acta de terminacion anticipada
Terminaci6n anticipada
S| ‘ NO ‘
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Total de Contrato $ 38.550.000
Pagos realizados
Fecha Namero de Pago % Valor pagado ($) Observaciones aclaratorias
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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0,00%

0,00%

Ejecucion

0,00% $0,00

SALDO POR GIRAR[ 100,0% | $ 38.550.000

EJECUCION CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas del contrato

Aclividades realizadas

Designar a un responsable quien sera el interlocutor directo con el supervisor de la U.A.E. Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogota, para el seguimiento de la ejecucion del contrato.

Se realizaron varias reuniones virtuales y presenciales donde se socializo a la supervision del Contrato, los Interlocutores directos para cada proceso del contrato: Siendo el Ing. Carlos Andres Ordoiiez el lider
operativo, Xilean Trujillo el Lider de Soporte Técnico de la Solucién y Genesis Orias atendera todos los temas administrativos y contractuales de la solucién. Se creo un grupo de Whastapp para la
comunicacion rapida y directa.

Presentar para aprobacion del supervisor del contrato y apoyo a la supervision, dentro de los tres (03)
primeros dias calendario después de firmada el acta de inicio del contrato suscrito por las partes, el
cronograma de instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento del acceso y registro del software y la
solucion general contratada para servicio de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota.

El dia 24 de Enero nos reunimos con la supervisén del contrato, donde se aprobo el cronograma de ejecucion del contrato.

Entregar la matriz de escalamiento, donde la entidad pueda comunicarse en caso de necesitar soporte o
informacion relacionada con el objeto del contrato.

Se hace entrega del documento Acuerdo de Niveles de Servicio donde se encuentra la matriz de Escalamiento

Suministrar el acceso para el uso del sistema de minimo tres (3) usuarios, para la Recepcion,
Subdireccion de Gestion Humana y Oficina TIC's.

Los accesos fueron generados, la plataforma permite tener multiples usuarios administradores

Prestar el servicio de configuracion, parametrizacion, y puesta en marcha del sistema dentro de los
primeros 8 dias habiles a partir del acta de inicio del contrato, segtn el diagnéstico realizado por el
contratista.

Se han llegado a cabo las diferentes sesion con el area de talento humano de bomberos donde se ha brindado el acompafiamiento y apoyo para las configuraciones y parametrizaciones iniciales

Realizar capacitacion y transferencia de conocimiento para el operador de recepcion a tres (3) de los
ingenieros de mesa de ayuda de la UAECOB y un funcionario o contratista de la subdireccion de Gestion
Humana de la entidad para el uso del aplicativo, la configuracion de los periféricos, la configuracion de los
biomeétricos y la generacion de los reportes; dos (2) dias siguientes a la puesta en marcha del sistema.

Se han llevado a cabo diferentes sesiones de capacitacion al personal de bomberos implicados en el proyecto

Realizar el soporte de atencion y solucién a la inconsistencia presentada en el funcionamiento de la
herramienta en un periodo no mayor a 24 horas en dias calendario una vez realizado el requerimiento por
parte del supervisor del contrato.

Se ha establecido un canal directo con el cliente para atender cualquier tipo de requerimiento sin embargo se dejan establecidos los canales regulares de soporte técnico en el documento de acuerdo de niveles
de servicio entregado

Presentar un formato de atencion (acta) de cada servicio donde se indiquen las actividades realizadas que
incluyan el nombre de la persona que atendi6 el servicio, fecha, hora y firma de recibido del contratista o
funcionario que presencio el servicio con la misma informacion.

Se adjunta acta de entrega del servicio prestado en cada una de las estaciones

Preparar y presentar el/(los) informe(s) de gestion, atencion y/o funcionamiento que sobre la prestacion del
servicio requiera la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota.

Se han suministrado los respectivos informes con el referente a la lectora de codigo de barras que adjuntamos

Las actividades de soporte deberan ser realizadas por personal técnico certificado por el futuro
contratista.

Todo nuestro personal técnico esta certificado por la Marca de los equipos propiedad del cliente como en nuestra A MyIntelli, adj ion

Asumir todos los costos para la prestacion integral del servicio objeto del presente estudio previo

Se han asumido los costos de la adquisicion de una nueva lectora de codigo de barras y una impresora de Sticker en calidad de prestamo

La U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotd, en la eventualidad de requerir cambio de alguno de los
elementos, el contratista correra con los gastos de transporte que estos cambios generen.

Se han asumido los costos de la adquisicién de una nueva lectora de codigo de barras y una impresora de Sticker en calidad de prestamo

Cumplir todas las obligaciones establecidas en el presente documento y las descritas en el anexo técnico
que hace parte integral a los documentos contractuales.

Se ha dado cumplimiento a todos los aspectos del contrato y del servicio

Entregar el inventario de documentos, manuales, instructivos, procedimientos y demas productos
documentales desarrollados en la ejecucion de este contrato acorde con el anexo técnico

El servicio que se presta es un servicio de software por lo tanto se entrega el manual de usuario

En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto 634 de 2023 “Por medio del cual

se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la
participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito Capital”, el contratista se obliga a que el 49.5% del
personal vinculado para el presente contrato sean muijeres, preferiblemente victimas del conflicto armado,
con discapacidades o madres cabeza de familia, de acuerdo con lo sefialado en el capitulo Il del presente
documento. Este porcentaje, una vez alcanzado, debera mantenerse durante la ejecucion del contrato,
garantizando que la vinculacion se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables.

Damos cumplimiento a lo establecido en el decreto 634 con respecto a la vinculaciéon de mujeres en nuestra empresa.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

El personal del contratista que se encuentre desarrollando las labores en las instalaciones de la UAE
Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota, debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad,
establecidos en el Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA, para esto, en los siete (7) dias habiles a
partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunién con el Equipo de Gestion Ambiental.

Se da cumeplieminto a esta obligacion donde se recibe esta charla de capacitacion sobre el manejo del PIGA




El contratista, para la presentacion de informes fisicos, debera dar un adecuado uso al recurso papel,

donde se garantice su ciclo sostenible; en todo caso, este debera ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que
cuente con procesos de recuperacion, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de
cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, debera presentar un certificado que acredite el cumplimiento
del presente criterio ambiental.

El contratista cumple con las obligaciones ya que ellos usan sistema de firma digital

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y
lineamientos establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental en la ejecucion del contrato, sin
costo adicional para la UAECOB.

La entiedad cumple con las normativas i que estan i por la Gestion Ambiental




ENTREGABLES DEL CONTRATO

Productos o servicios a entregar Fecha de entrega: Anexo al informe del Observaciones

Mantenimiento Preventivo a Equipos Biometricos y Equipos de Control de Visitantes 28/02/2025 enero Actividad se culmino el 17 de febrero

Creacion de Instancia del cliente -Licenciami MyIntelli 13/01/2025 enero

Configutacién Parametrizaciones y Puesta en marcha 29/01/2025 enero

Capacitaciones 05/02/2025 enero

Actividades Evidencias 13/03/2025 febrero https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/ApoyosaSupervision/EgYK6i6p-yZOm6sDWmGvocABlaMgnbINV4fL8Ttel-pEgQre=clgnQN

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR

DIFICULTADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURIDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas

Tipo de dificultad

de Solucién

Fecha solucion

Gestion

Se ializo alguno de los riesgos previsil ?

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

SUSCRIPCION DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCION

Nombre del Ci

Nombre del apoyo a la supervision

Nombre del supervisor

GERARDO ENRIQUE CAMPOS UZCANGA - INTELLI NEXT SAS

Jose Luis Carrascal Rangel

Cristian Leonardo Cala Torres

Supervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratist

ta dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de

NUMERO DE FACTURA FAC3104 Seguridad Social en salud, pension y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrénico de Compra Publica (SECOP) y a reportar el avance al
expediente contractual o como lo dispongan las normas de gestion documental de la UAECOB
Fecha de

Fecha de la factura 2410212025 aprobacién del 14/03/2025 Fecha de antraga de factura 1710312025
informe al area financiera

AW,

 \ean Guler
(

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nota: Si usted imprime este

“Copia No C

” por lo tanto debe

se i
consultar la version vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad



https://bomberosbog.sharepoint.com/:f:/s/ApoyosaSupervision/EgYK6j6p-yZOm6sDWmGvocABIaMgnblNV4fL8TteI-pEqQ?e=clgnQN



