
dd mes aaaa

15 abril 2025

Año

2024

dd mes aaaa

13 enero 2025

SI NO

MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL PERÍODO Y/O MODIFICACIONES DE PÓLIZAS

0,00%

0,00%

0,00%

Valor Total de Contrato

Pagos realizados

 $  38.550.000

Observaciones aclaratorias

$ 3.212.500

Valor pagado ($)

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha

14/03/2025

Número de Pago

1

%

8,33%

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Fecha terminación Acta de terminación Fecha del acta de terminación anticipada

No. Identificación

No. Identificación

Monto aún sin
ejecutar, al momento

de la cesión:

TOTAL MODIFICACIONES

NOMBRE DEL CEDENTE

Terminación anticipada

NOMBRE DEL CESIONARIO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 $  -

 $  -

 $  -

 $  -

 $  -

 $  -

Justificación de la modificación contractualFecha de la modificación contractual
Tiempo en días (en caso de suspensión,

otrosí o prórroga)
Valor de la modificación

 $  -
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GESTIÓN JURÍDICA

Nombre del Formato

Nombre del Proceso

INFORME DE EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA Y ÓRDENES DE COMPRA

Número de informe para pago
Fecha de presentación del
informe

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATO

Objeto contractual:

13/01/2025
364

CTO-815

Observaciones

DIRECCIÓN

No. Contrato

Fecha de firma del contrato: Nombre del supervisor:Fecha de terminación: Período de reporte:Plazo (dias) Fecha de inicio:

2418

901025545-9

Valor inicial del
contrato

 $  38.550.000,00
Registro

presupuestal (RP
No.)

Cargo del supervisor

"Contratar el servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de control de acceso de visitantes y funcionarios de las
instalaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, conforme a las necesidades específicas de cada una de las

sedes."

Nombre del contratistaDependencia

INTELLI NEXT SAS

No. Identificación del contratista

días

Profesional Especializado Código 222 Grado 26CRISTIAN LEONARDO CALA TORRES
12/01/2026

En meses

marzo

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Fecha de expedición de la póliza

DD/MM/AAAA

Fecha de modificación

DD/MM/AAAA

No. De poliza y AnexoFecha de Aprobación de la Póliza

DD/MM/AAAA No. XXXXXXXXXXXXXXX  Anexo No. XXX
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SALDO POR GIRAR

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Se da cumeplieminto a esta obligacion donde se recibe esta charla de capacitacion sobre el manejo del PIGA

El personal del contratista que se encuentre desarrollando las labores en las instalaciones de la UAE
Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad,
establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, para esto, en los siete (7) días hábiles a
partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunión con el Equipo de Gestión Ambiental.

Damos cumplimiento a lo establecido en el decreto 634 con respecto a la vinculación de mujeres en nuestra empresa.

Se han asumido los costos de la adquisición de una nueva lectora de codigo de barras y una impresora de Sticker en calidad de prestamo

El servicio que se presta es un servicio de software por lo tanto se entrega el manual de usuario

Entregar el inventario de documentos, manuales, instructivos, procedimientos y demás productos
documentales desarrollados en la ejecución de este contrato acorde con el anexo técnico

En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto 634 de 2023 “Por medio del cual
se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la
participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, el contratista se obliga a que el 49.5% del
personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente víctimas del conflicto armado,
con discapacidades o madres cabeza de familia, de acuerdo con lo señalado en el capítulo II del presente
documento. Este porcentaje, una vez alcanzado, deberá mantenerse durante la ejecución del contrato,
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables.

Se ha dado cumplimiento a todos los aspectos del contrato y del servicio
Cumplir todas las obligaciones establecidas en el presente documento y las descritas en el anexo técnico
que hace parte integral a los documentos contractuales.

La U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en la eventualidad de requerir cambio de alguno de los
elementos, el contratista correrá con los gastos de transporte que estos cambios generen.

Se han asumido los costos de la adquisición de una nueva lectora de codigo de barras y una impresora de Sticker en calidad de prestamo

Las actividades de soporte deberán ser realizadas por personal técnico certificado por el futuro
contratista.

Asumir todos los costos para la prestación integral del servicio objeto del presente estudio previo

Preparar y presentar el/(los) informe(s) de gestión, atención y/o funcionamiento que sobre la prestación del
servicio requiera la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Presentar un formato de atención (acta) de cada servicio donde se indiquen las actividades realizadas que
incluyan el nombre de la persona que atendió el servicio, fecha, hora y firma de recibido del contratista o
funcionario que presencio el servicio con la misma información.

Todo nuestro personal técnico esta certificado por la Marca de los equipos propiedad del cliente como en nuestra Academia MyIntelli, adjuntamos certificación

Se ha establecido un canal directo con el cliente para atender cualquier tipo de requerimiento sin embargo se dejan establecidos los canales regulares de soporte técnico en el documento de acuerdo de niveles
de servicio entregado

Se han suministrado los respectivos informes con el referente a la lectora de codigo de barras que adjuntamos

Se adjunta acta de entrega del servicio prestado en cada una de las estaciones

Se han llevado a cabo diferentes sesiones de capacitación al personal de bomberos implicados en el proyecto

Se han llegado a cabo las diferentes sesión con el area de talento humano de bomberos donde se ha brindado el acompañamiento y apoyo para las configuraciones y parametrizaciones iniciales

Prestar el servicio de configuración, parametrización, y puesta en marcha del sistema dentro de los
primeros 8 días hábiles a partir del acta de inicio del contrato, según el diagnóstico realizado por el
contratista.

Realizar capacitación y transferencia de conocimiento para el operador de recepción a tres (3) de los
ingenieros de mesa de ayuda de la UAECOB y un funcionario o contratista de la subdirección de Gestión
Humana de la entidad para el uso del aplicativo, la configuración de los periféricos, la configuración de los
biométricos y la generación de los reportes; dos (2) días siguientes a la puesta en marcha del sistema.

Realizar el soporte de atención y solución a la inconsistencia presentada en el funcionamiento de la
herramienta en un periodo no mayor a 24 horas en días calendario una vez realizado el requerimiento por
parte del supervisor del contrato.

Se hace entrega del documento Acuerdo de Niveles de Servicio donde se encuentra la matriz de Escalamiento

El día 24 de Enero nos reunimos con la supervisón del contrato, donde se aprobo el cronograma de ejecución del contrato.

Presentar para aprobación del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, dentro de los tres (03)
primeros días calendario después de firmada el acta de inicio del contrato suscrito por las partes, el
cronograma de instalación, configuración y puesta en funcionamiento del acceso y registro del software y la
solución general contratada para servicio de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Entregar la matriz de escalamiento, donde la entidad pueda comunicarse en caso de necesitar soporte o
información relacionada con el objeto del contrato.

Los accesos fueron generados, la plataforma permite tener multiples usuarios administradores

Suministrar el acceso para el uso del sistema de mínimo tres (3) usuarios, para la Recepción,
Subdirección de Gestión Humana y Oficina TIC´s.

Se realizarón varias reuniones virtuales y presenciales donde se socializo a la supervisión del Contrato, los Interlocutores directos para cada proceso del contrato: Siendo el Ing. Carlos Andres Ordoñez el lider
operativo, Xilean Trujillo el Lider de Soporte Técnico de la Solución y Genesis Orias atenderá todos los temas administrativos y contractuales de la solución.  Se creo un grupo de Whastapp para la

comunicación rapida y directa.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Actividades realizadasObligaciones específicas del contrato

Designar a un responsable quien será el interlocutor directo con el supervisor de la U.A.E. Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, para el seguimiento de la ejecución del contrato.

0,00%

91,7% $ 35.337.500

Ejecución financiera acumulada: 8,33% $ 3.212.500,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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3

La entiedad cumple con las normativas ambientales que estan establecidos por la Gestion Ambiental

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y
lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental en la ejecución del contrato, sin
costo adicional para la UAECOB.

El contratista cumple con las obligaciones ya que ellos usan sistema de firma digital

El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel,
donde se garantice su ciclo sostenible; en todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que
cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de
cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá presentar un certificado que acredite el cumplimiento
del presente criterio ambiental.

Tipo de dificultad

Fecha de
aprobación del
informe

15/04/2025Fecha de la factura 26/03/2025 15/04/2025
Fecha de entrega de factura

al área financiera

FIRMA FIRMA FIRMA

NÚMERO DE FACTURA  FAC3119
Supervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) y a reportar el avance al
expediente contractual o como lo dispongan las normas de gestión documental de la UAECOB

GERARDO ENRIQUE CAMPOS UZCANGA - INTELLI NEXT SAS

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

Nombre del Contratista:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Nombre del apoyo a la supervisión Nombre del supervisor

Jose Luis Carrascal Rangel Cristian Leonardo Cala Torres

Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?

Gestión Resultados

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL SUPERVISOR
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas Alternativa de Solución Fecha solución

Configuracion de tablets para tomar asistencia desde un toque en la pantalla

Prestamo para la actividad31/03/2023

11/03/2023

marzo

marzo

Impresora termica

configuracion de Tablet facil

Pistola de radiofrecuencia

Anexo al informe delProductos o servicios a entregar Fecha de entrega:

07/03/2023 marzo Prestamo para la actividad

ENTREGABLES DEL CONTRATO

Observaciones

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe
consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos de calidad






