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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330.17.13-4102 de 20 DE MARZO DE 2024
Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005291 RPC No. 5600063919 Apropiacién
Presupuestal: 121000/1159/2320202008/3240401010010000/P132-101715/1/2/01/21; Ingresos

corrientes/SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/Servicios prestados a las empresas y
servicios de Produccion/Educ Ambiental en cotexto/Realizar un acompafiamiento y asesoramiento a las mesas
de trabajo, encuentros, talleres, camparias y demas iniciativas departamentales de educacién ambiental.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

PILAR 4: Valle Departamento Verde y Sostenible

LINEA DE ACCION LA 404, VALLE FORTALECE LA CULTURA AMBIENTAL

META DE PRODUCTO MP404010100104. Gestionar 3 proyectos ciudadanos de educacién ambiental
PROCEDA en contextos urbanos y rurales en el periodo de Gobierno

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Desarrollar proyectos ciudadanos de educacion ambiental en contextos urbanos
y rurales.

PROGRAMA Pg 40401. Educacion ambiental integral

SUBPROGRAMA Sp4040101. Educacién Ambiental en contextos rurales y urbanos

ELEMENTO PEP: P132-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompafamiento y asesoramiento a las mesas de
trabajo, encuentros,

talleres, camparias y demas iniciativas departamentales de educacion ambiental.

Posicion Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Produccion
Cuenta Mayor: 5507052102 - servicios-

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE
APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Supervisor CARLOS HUMBERTO GORDILLO LORZA
: Profesional Universitario

C.C.6.200.147 De Bugalagrande
= Teléfono: 3113244585
Contratista YAMILETH COLLAZOS TRUJILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.C. 31583906
Teléfono: 3127175029

"OBJETIVO DEL INFORME _ -' 7 oA TR T PR
Este informe tiene como objetuvo de;ar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en MARZO de 2024; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
MARZO de 2024 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el departamento del Valle
del Cauca y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES--
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. -

1) Apoyar en la sistematizacion de las jornadas ambnenta!es

jornadas de educacién ambiental, jornadas de siembras, jornadas por
la biodiversidad, mesas de trabajo o comités. o socializaciones
desarrollados por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible
segun como sea direccionado por la supervisién y en el marco del
proyecto objetivo del contrato. 2) Recibir, radicar, tramitar, entregar,

Especificaciones, organizar, y archivar la correspondencia y/o documentos que
actividades u ingresen o salgan de la dependencia de conformidad con el sistema
- obligaciones de gestion documental de la Gobernacion del Departamento del Valle
especificas del Cauca, que se generen segun como sea direccionado por la
contractuales. supervision y en el marco del proyecto objetivo del contrato. 3) Apoyar

la sistematizacién de datos fisicos a archivos digitales, asi como
construir y actualizar bases de datos segiin como sea direccionado
por la supervisién y en el marco del proyecto objetivo del contrato. 4)
Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir
con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeacién y
Gestion — MIPG. 5) Cumplir con las demas actividades que le sean
asignadas por el supervisor.
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades
u obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo 100%
programado en el plan de trabajo del mes de MARZO de 2024:

Porcentaje de

cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades
u obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la

vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el 50%
mismo.

Otras consideraciones.  Sin novedad.

Sugerencias

Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prérroga o adicién Fecha de reinicio Responsable
Sin novedad.
SEGUIMIENTO TECNICO G\DE;EJECEUCION. T TT T U

1) Apoyar en la mstemattzac:én de las jornadas ambientales, jomadas de educamon amblental jornadas
de siembras, jornadas por la biodiversidad, mesas de trabajo o comités. o socializacines desarrollados por
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible segin como sea direccionado por la supervision y en el
marco del proyecto objetivo del contrato.
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5) Cumplir con las demas actividades que le sean asignadas por el supervisor.

« Asistio a la capacitacion virtual sobre la elaboracion de informes de actividades, dirigida a los
contratistas de la Subsecretaria de proyectos. La capacitacion la desarrollaron de la siguiente
manera: Importancia de los informes de actividades, Estructura y contenido de los informes de
actividades y Redaccion y presentacion de los informes de actividades.

|

Seguimiento técnico segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe

NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.
. Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contrataciéon Publica, las normas de calidad y de gestion
documental.
° Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de
las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias
el contrato: NO APLICA.

O e & & & & »

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA

. Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

. Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

. Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

o Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos del proceso: NO APLICA.

° Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: Segun Decreto 1273 de 23 de julio del 2018, la contratista
adjunto certificados de afiliacion a EPS (SOS), PENSION (Colpensiones) y ARL (Positiva), segun, la
cléus(t;l)a segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018, correspondiente a la cuota nimero
uno

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO —!I—

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
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Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor | Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del contrato $5.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de precios $0
Valor Total del Contrato $5.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no se
ha pagado $2.500.000
Valor total ejecutado $2.500.000
Valor saldo por ejecutar $2.500.000
Intereses moratorios $0

' SEGUIMIEMOT';LNANG!;ERO Y CONTABLE

= g

Seguimiento financiero y contable seguin corresponda, si es aplicabie se hace Ia anotacién si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de los
pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccioné, cuenta
con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

* Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién de los
bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente;
puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segin el objeto y sus
especificaciones.

* Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacién del
mismo: NO APLICA.

* Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos de
la ley y del contrato: NO APLICA.,

* Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato cuentan
con autorizacion y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuar: NO APLICA.

* Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $
Actividades:

Entregable 3: $
Actividades:

Entregable 4: $
Actividades: .

$
$
$
TOTALES: $

i

EECINIE PIURBC. . T T
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El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segln lo establecido
en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de
2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segtin la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000,
Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no
genera relacién laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del amculo 32 de la Ley 80 de 1993

[INFORME SOBRE SANCIONES z SN 7 LN e S

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATG- msm‘ﬁcms Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS s 2 ; i

NO APLICA.

Fecha del préximo informe 16 De MAYO de 2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
26 dias del mes de ABRIL de 2024

(D

CARLOS HUMBERT W.LO LORZA
C.C.6.200.147 A
SUPERVISOR




