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3.1.2 Compromisos 5. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripcion del Convenio, de conformidad con lo sefialado en|Requerimiento S2025034245 del 03 de|Para dar ct ito, segun lo Para dar ct ito a lo No se realiza de Soporte del proceso en curso: |[FUNDACION |Equipo de|Inmediato 07 y 09 de abril del
Generales del|el Estudio Previo, Invitacion Publica, Anexo técnico, Estandares de Calidad para la Educacion Inicial del Servicio Jardines|marzo de 2024 se debe cumplir con alguna de estas|el asociado propone lo siguiente: de mejoramiento, toda vez que el MANOS Apoyo a la
Asociado Infantiles Publicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.” condiciones: cumplimiento debe ser inmediado y|Licencia, radicado o Analisis|UNIDAS Supervision

4.2.2 Licencia de construccion o radicacion de solicitud de licencia La licencia de construccion donde se especifica el uso|El asociado no ha radicado la solicitud de - Se realizara el radicado del tramite de|satisfactorio en los terminos|de vulnerabilidad, el cual

del inmueble habilitado debera cumplir con el uso destinado para la modalidad de servicio. Este documento, se licencia de construccion ante la entidad|1. Contar con Licencia de construccién|licencia de construccion ante la|establecidos. indiqgue que la estructura no

presentara durante la ejecucién del convenio por parte del asociado, no constituyéndose como un requisito obligatorio ni|competente ni cuenta con el analisis|debe ser de uso institucional o dotacional. curaduria, con un estado de entrega presenta riesgos para los

habilitante en el proceso. estudio de vulnerabilidad, lo anterior completo. No obstante, se realiza seguimiento a|usuarios.

En caso de no contar con el documento se podra presentar la radicacion de solicitud de licencia de construccion|teniendo en cuenta que este es un requisito|2. Copia del radicado del tramite ante la las observaciones dadas en los

conforme las disposiciones legales vigentes. para la operacion del servicio, conforme a|curaduria urbana o planeacién municipal [0 soportes presentados, sea analisis de

4.2.3 Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construccién o radicacién de solicitud de licencia La licencia deflo establecido en los numerales 4.2.2.|(segun sea el caso) para la obtencién de la vulnerabilidad o radicado de licencias,

construccién debe ser de uso institucional o dotacional y debera coincidir con las areas ofertadas en el convenio con la“Licencia de construccién o radicacion de|licencia, con fecha no - Se presentard el estudio de|en aras de garantizar el cumplimiento

SDIS, de no cumplir con alguno de los dos determinantes anteriores (uso y area ofertada legalizada) el oferente solicitud de licencia” y 4.2.3. “Estudio de| mayor a 6 meses (tramite en curso). vulnerabilidad para el predio completo,|de garantia de condiciones de|

debera realizar el tramite de modificacion de licencia ante la Entidad competente. En caso de no contar con la licencia de|Vulnerabilidad y Licencia de construccion incluyendo las observaciones|seguridad.

construccion, se podré adjuntar copia del radicado del tramite ante la curaduria urbana o planeacién municipal (segin|o radicacién de solicitud de licencia” del|3. Estudio de posterior al |corr i

sea el caso) para la obtencion de la licencia, con fecha no mayor a 6 meses (tramite en curso). Anexo Técnico “COMPONENTE |afio 2010, aprobado y firmado por un

En caso de que el predio ofertado presente inconvenientes de tipo normativo o juridico que imposibiliten temporalmente AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS-|Ingeniero Estructural, donde se evidencie

la obtencién de la licencia de construccién, se podré aportar el estudio de vulnerabilidad posterior al afio 2010, aprobado|ESPACIO FISICO FUNCIONAL’, el cual|que la estructura no representa riesgo para

y firmado por un Ingeniero Estructural, donde se evidencie que la estructura no representa riesgo para los usuarios. hace parte integral del Convenio de|los usuarios.

En caso de presentar la radicacion del tramite, la supervision revisara la obtencion del acto administrativo y el oferente|Asociacion.

dispondré de maximo 3 afios (incluido el afio de prérroga) para su ejecucion; por otra parte, para los casos donde se Nota: No aplica cotizaciones o documentos

presenten los estudios de vulnerabilidad, el oferente debera cada 6 meses verificar el cambio en las transitorios para licencias o analisis de

condiciones normativas y juridicas que viabilicen su solicitud y mantendra al tanto de dichos procesos a la supervisién, vulnerabilidad, es necesario, alguno de los

con el fin de radicar el tramite respectivo, una vez se solucionen los inconvenientes anteriormente mencionados. documentos mencionados con anterioridad
3.1.37 Construir, implementar y socializar el plan de accién para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los| Incluir en el plan de accion para la mejora|Plan de accién que incluya las estrategias,|Se debe enviar el plan de mejora, el|El plan de mejora debe contener la 07 y 09 de abril del
Compromisos componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutricion, Proceso Pedagdgico Ambientes Educativos y|continua el seguimiento y cumplimiento del|actividades y cumplimiento para el{cual debe incluir el radicado de la|totalidad de los seguimientos a las 2025
Componente Protectores, Talento humano y Gestién Administrativa conforme con lo establecido en los Estandares de Calidad para La|itema de licencia de construccion. cumplimiento del item en el Componente|licencia de construccion con estado de|orientaciones de calidad establecidos
Gestion Educacion Inicial del Servicio Jardines Infantiles Publicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de Ambientes Educativos y Protectores. entrega completo o el estudio de|dentro del marco del convenio.
Administrativa seguimiento a la operacion del servicio social de Jardines Infantiles. vulnerabilidad, dentro de las fechas

establecidas.
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