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FECHA: Bogotá D.C., agosto 04 de 2023 
  
PARA: Jhon Alexander Gonzalez Mendoza 
 Subsecretario de Gestión de la Movilidad 
  
DE: Subdirección de Semaforización 
  
REFERENCIA: Contrato Interadministrativo 2023-1769. Situaciones que ponen 

en riesgo la ejecución del contrato. 
 
 
Cordial saludo  
 
A la fecha han transcurrido tres meses y medio de ejecución del contrato 
interadministrativo No. 2023-1769, firmado con la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, y a la fecha sólo se ha radicado la primera factura correspondiente 
al periodo del 16 al 30 de abril, lo cual conlleva a una baja afectación de las reservas 
presupuestales constituidas para dicho contrato. 
 
La situación anterior se presenta por las siguientes razones: 
 

 Demora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en atender las 
observaciones realizadas por la supervisión a los informes mensuales 
presentados. A la fecha la totalidad de los informes del mes de mayo no han 
sido aprobados por la situación mencionada. Los informes de gestión de 
interventoría presentados para el mes de junio, se encuentran aún en 
revisión y atención de observaciones. 
 

 Adicionalmente, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no entrega 
de forma oportuna y completa los requerimientos contractuales establecidos, 
en referencia a las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del 
personal vinculado al contrato de interventoría en el periodo de ejecución. 
Tampoco ha entregado los soportes de pago de salarios del personal 
vinculado al contrato de interventoría, según lo establecido en la Cláusula 
Décima del mismo contrato.  
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Lo anterior implica que no se puedan realizar los pagos programados, afectando los 
ingresos que debía recibir la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 
causas imputables a ella misma. 
 
Dicha situación conduce a que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no 
haya realizado los pagos correspondientes al personal vinculado al contrato, con lo 
cual se presenta el riesgo que el personal busque nuevas alternativas laborales y 
abandone las actividades que vienen realizando. 
 
Todo lo anterior, conlleva a que se coloque en riesgo el seguimiento técnico, 
financiero, jurídico y administrativo de los contratos de obra a los que realizan  
interventoría. 
 
Se advierte dicha situación, con el objetivo que el Ordenador del gasto tome las 
acciones pertinentes y oportunas ante el representante legal del contratista, 
buscando soluciones que no afecten la operación del Sistema de Semaforización. 
 
Cordialmente, 
 

 
Adriana Lucia Rodríguez Fonseca 
Subdirección de Semaforización 
Firma mecánica generada en 04-08-2023 04:03 PM 

 
Ricardo Patiño Franco 
Subdirección de Semaforización 
Firma mecánica generada en 04-08-2023 04:03 PM 

 

 
cc Sandra Patricia Giraldo Clavijo  - Subdirección de Semaforización 
cc Ivan Leonardo Avila Bernal - Subdirección de Semaforización 
cc Nathaly Patiño Gonzalez - Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte 
 
Elaboró: Adriana Lucia Rodríguez Fonseca-Subdirección De Semaforización 
  
 


