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Ancho Alto Longitud Peso

luces tipo ufo 100W 20,00 20,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

20,00       
20,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ
Contratista - Construvalores S.A.S

REVISO Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

ÍTEM: 1.3 Suministro e instalación de luces tipo ufo 100W UNIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO:

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112501

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Panel led redondo 3,00 3,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

3,00         
3,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Los paneles estan instalados en el primer y segundo nivel

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112501

ÍTEM: 1.5 Suministro e instalación de panel led redondo UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112501

ÍTEM: 1.5 Suministro e instalación de panel led redondo UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

NOTA ACLARATORIA: Los paneles estan instalados en el primer y segundo nivel

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
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Ancho Alto Longitud Peso

instalacion interruptor pared 3,00 3,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

3,00         
3,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Toma corrientes intlstalados en salon multiproposito y zona de camaras.

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

26121628

ÍTEM: 1.6 Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

26121628

ÍTEM: 1.6 Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Ancho Alto Longitud Peso

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

NOTA ACLARATORIA: Toma corrientes intlstalados en salon multiproposito y zona de camaras.

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

ÍTEM: 1.6 Suministro e instalación de toma eléctrica con polo a tierra UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

26121628
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion interruptor pared 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112505

ÍTEM: 1.7 Suministro e instalación de interruptor de pared para luminaria UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112505

ÍTEM: 1.7 Suministro e instalación de interruptor de pared para luminaria UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Ancho Alto Longitud Peso

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

SubtotalDIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion sensor de movimiento 6,00 6,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

6,00         
6,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112505

ÍTEM: 1.8 Suministro e instalación sensor de movimiento infrarrojo ajustable UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO



A-DSC-P01-F12 Página 9 de 45

Ancho Alto Longitud Peso

Cable calibre 12 
30,00 30,00       

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

30,00       
30,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112505

ÍTEM: 1.9 Suministro e instalación de cable awg calibre 12 color blanco UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Instalacion tomacorriente en salon de pintura.

OBSERVACIONES

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio
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OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39112505

ÍTEM: 1.9 Suministro e instalación de cable awg calibre 12 color blanco UNIDAD: UN

Ancho Alto Longitud Peso

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

SubtotalDIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio
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Ancho Alto Longitud Peso

Lamparas de 1,20 de alta 
potencia

10,00 10,00       

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

10,00       
10,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 1.14 Suministro e instalación de luminaria led 36W UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 1.14 Suministro e instalación de luminaria led 36W UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ: OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Ancho Alto Longitud Peso

Sensor de humo 24,00 24,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

24,00       
24,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES
El item se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 1.22 Sensor de humo UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Sensores de humo 5,00 5,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

5,00         
5,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES
El item se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 1.23 Sirena con luz estroboscópica UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Panel alarma 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES
El item se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 1.24 Panel Alarma 16 zonas UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Estacion manual 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES
El item se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 1.26 Estacion manual UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Rereflectores led RGB 50W 34,00 34,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

34,00       
34,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.5 Suministros e instalacion Canaleta metálica con división UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.5 Suministros e instalacion Canaleta metálica con división UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S
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Ancho Alto Longitud Peso

Cable de datos instalado 460,00 460,00     
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

460,00     
460,00     

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.6 Cable f/utp cat 6a UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.6 Cable f/utp cat 6a UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon de pintura y fachada principal

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S
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Ancho Alto Longitud Peso

Jack cat instalados 17,00 17,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

17,00       
17,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.7 Jack rj45 cat 6a UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.7 Jack rj45 cat 6a UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon de pintura y fachada principal

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S
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Ancho Alto Longitud Peso

faceplate modular 15,00 15,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

15,00       
15,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.9 Faceplate modular doble UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Suministro breaker para 5,00 5,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

5,00         
5,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.15 Suministro e instalacion Breaker para circuito UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Sistema de video vigilancia 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.17 Puesta en funcionamiento del sistema de video vigilancia UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA



A-DSC-P01-F12 Página 26 de 45

Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion de PDU para rack 1,00 1,00         

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: 2.18 Suministro e instalacion PDU para rack UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion lampara tortuga 16,00 16,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

16,00       
16,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-01 Suministro e instalacion lampara tortuga 12w luz calida carcaza blanca UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: 

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Lampara de emergencia 
teatrino 1,00 1,00         

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en rececpion

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-02 Suministro e instalacion de lampara de emergencia UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion de Spot 20w 10,00 10,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

10,00       
10,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-03 Suministro e instalacion de spot 20w luz calida con soporte UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion tuberia electrica 
EMT 18,00 18,00       

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

18,00       
18,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-04 Suministro e instalacion de Tubería eléctrica EMT UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Caja rawelt 5800 5,00 5,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

5,00         
5,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-05 Caja de aluminio inyectado tipo rawelt 5800 2 salidas 3/4" UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Panel direccionable 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-06 Panel direccionable firelite escalable hasta 636 dispositivos UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion horn-strobe 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-08 Multi-cd temporal horn-strobe hi/lo dB - 24V Red w/FIRE UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Tablero electrico normal 2,00 2,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

2,00         
2,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-10 Suministro e instalacion de Tablero eléctrico UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Tablero electrico regulado 2,00 2,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

2,00         
2,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-11 Suministro e instalacion de Tablero eléctrico para circuito regulado UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Cable trenzado rojo-azul 240,00 240,00     
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

240,00     
240,00     

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-12 Suministro e instalación de cable TRENZADO ROJO-AZUL  AWGTHHN/THWN UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion tuberia PVC 3/4" 20,00 20,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

20,00       
20,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-15 Suministro e instalacion tubo  pvc 3/4" UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Tomas electricas blancas 14,00 14,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

14,00       
14,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-19 Suministro e instalacion tomas eléctricas Leviton blanca UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Tomas electricas naranja 7,00 7,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

7,00         
7,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-20 Suministro e instalacion tomas eléctricas  naranjas UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Instalacion cable No. 8 46,00 46,00       
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

46,00       
46,00       

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-23 Suministro e instalacion metros cable # 8 UNIDAD: UN

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
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Ancho Alto Longitud Peso

Patch panel de 24 puertos 1,00 1,00         
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-24 Suministro e instalacion PACTH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Organizadores de cables 2,00 2,00         
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2,00         
2,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-25 Suministro e instalacion de ORGANIZADORES DE CABLES 8080 UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Panel de incendio 1,00 1,00         
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1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-26 Panel direccionable firelite escalable hasta 636 dispositivos UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Hom-stobe Casa de la 
participacion 3,00 3,00         
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3,00         
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ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-28 Multi-cd temporal horn-strobe hi/lo dB - 24V Red w/FIRE UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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Ancho Alto Longitud Peso

Multitoma para rack 1,00 1,00         
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1,00         
1,00         

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

Subtotal

CAPÍTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA
CODIGO UNSPSC

39111611

ÍTEM: NP-29 Suministro e instalacion MULTITOMA HORIZONTAL PARA RACK DE 6 SERVICIOS UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REF. DE 
UBICACIÓN 

ESPACIAL EN EL 
PLANO

DESCRIPCIÓN
Dimensiones

Cantidad

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

Subtotal 
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon multiproposito

OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente 
año.

ORLANDO GONZÁLEZ PÉREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervisión del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBÓ:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA


