CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39112501
fTEM:| 1.3 Suministro e instalacion de luces tipo ufo 100W UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Atto | Longitud Peso
PLANO
luces tipo ufo 100W 20,00 20,00
Subtotal 20,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 20,00
NOTA ACLARATORIA:
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdgina 1 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

OBIEODELCONIRAIC, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPiTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39112501
fTEM:[1.5 Suministro e instalacion de panel led redondo UNIDAD: UN
REF. Dg Dimensiones
UBICACION
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ESPACIAL EN EL DESCRIPCION P o Longitud e Cantidad | Subtotal
PLANO
Panelled redondo 3,00 3,00
Subtotal 3,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 3,00
NOTA ACLARATORIA: Los paneles estan instalados en el primer y segundo nivel
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
O\J Ll.LLO_—{
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de Ia Supervisién del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pégina 2 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

SR L G PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39112501
fTEM:[1.5 Suministro e instalacion de panel led redondo UNIDAD: | UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
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Profesional encar

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
gado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

NOTA ACLARATORIA: Los paneles estan instalados en el primer y segundo nivel
ELABORG: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
(\«J u..LLQ_/{
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
26121628
TEM:| 1.6 Suministro e instalacion de toma eléctrica con polo a tierra UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto | Longitud Peso
PLANO
instalacion interruptor pared 3,00 3,00
Subtotal 3,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 3,00
NOTA ACLARATORIA: Toma i en salon ito y zona de
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
N u.LLe_,{
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdgina 4 de 45



OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
26121628
fTEM:| 1.6 Suministro e instalacién de toma eléctrica con polo a tierra UNIDAD: UN
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
26121628
TEM:| 1.6 Suministro e instalacion de toma eléctrica con polo a tierra UNIDAD: | UN
REF. DE Dimensiones
UBICACION .
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO AL A DESCRIPCION Ancho Ao — peso Cantidad | Subtotal
PLANO
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NOTA ACLARATORIA: Toma i i en salon i ito y zona de
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES

s

ORLANDO GONZALEZ PEREZ

Contratista - ConstruvaloresS.A .S

Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio

JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA

REVISO Y APROBO:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio

A-DSC-POI-F12
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OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
) PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
. CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
39112505
TEM:| 1.7 Suministro e instalacion de inferruptor de pared para luminaria UNIDAD: UN
REF. DE Dimensiones
UBICACION 5
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ESPACIAL EN EL DESCRIPCION . e Longitud - Cantidad | Subtotal
PLANO
Instalacion interruptor pared 1,00 1,00
!\ -

Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES

(\/\J Lz.c_ae_/
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEIEIOIDELCONIRAIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
P CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
39112505
fTEM:[1.7 Suministro e instalacion de interruptor de pared para luminaria UNIDAD: | UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UPICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO

ESC, 150

NOTA ACLARATORIA:

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
(tceeeef
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confrafista - Construvalores SAS Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Sueervisién del Confrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
39112505
TEM:| 1.8 Suministro e instalacion sensor de movimiento infrarrojo ajustable UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Atto | Longitud Peso
PLANO
Instalacion sensor de movimiento 6,00 6,00
Subtotal 6,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 6,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
N u.LLL—[
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pagina8de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
39112505
TEM:| 1.9 Suministro e instalacion de cable awg cdlibre 12 color blanco UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Atto | Longitud Peso
PLANO
30,00 30,00
Cable calibre 12
Subtotal 30,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 30,00
NOTA ACLARATORIA: Instalacion tomacorriente en salon de pintura.
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
N u.c_Le_—[
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEIEIOIDELCONIRAIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
P CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA
39112505
TEM:[1.9 Suministro e instalacion de cable awg calibre 12 color blanco UNIDAD: | UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UPICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
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ESC, 150

NOTA ACLARATORIA:

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
(tceeeef
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confrafista - Construvalores SAS Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Sueervisién del Confrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEIEIOIRELCONIRATCS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:|1.14 Suministro e instalacion de luminaria led 36W UNIDAD: UN

REF. DE

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO IO DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso

PLANO

Lompcr_os de 1,20 de alta 10,00 10,00
potencia

Subtotal 10,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA[ 10,00

NOTA ACLARATORIA:

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
N L«.,Le,e_,{
\DRLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confrafista - Construvalores SAS Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

OBJETO DEL CONTRATO: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
. CODIGO UNSPSC
CAPfTULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:|1.14 Suministro e instalacion de luminaria led 36W UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

ELABORO:

REVISO Y APROBO:

OBSERVACIONES

ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12

Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111601
fTEM:|1.22 Sensor de humo UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Atto | Longitud Peso
PLANO
Sensor de humo 24,00 24,00
Subtotal 24,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 24,00
NOTA ACLARATORIA:
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
Elitem se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente afo.
N u.c_Le_—[
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdgina 13de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

REVISO Y APROBO:

Profesional encargado de la Sueervw'sién del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

REEICDECCONIRAIO, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
TEM:|1.23 Sirena con luz estroboscopica UNIDAD: UN
REF. DE Dimensiones
UBICACION .
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO AL A DESCRIPCION Ancho i || e peso Cantidad | Subtotal
PLANO
Sensores de humo 5,00 5,00
Subtotal 5,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 5,00
NOTA ACLARATORIA:
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
Elitem se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente afo.
(\/\J u.Lge_,/
“\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111601
fTEM:|1.24 Panel Alarma 16 zonas UNIDAD: UN
REF. DEé Dimensiones
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFI O DESCRIPCION i total
(] (! C ) Y/O REGISTRO FOTOG! ICO ESPACIAL EN EL SCRIPCIO o e i) e Cantidad | Subtotal
PLANO
Panel alarma 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 00
NOTA ACLARATORIA:
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
Elitem se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente afo.
N u.c_Le—[
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdgina 15de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

SR L G PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:| 1.26 Estacion manual UNIDAD: UN

REF. DE Dimensiones

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho | Ato | Longitud | Peso
PLANO

Estacion manual 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA| 1,00

NOTA ACLARATORIA:

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
Elitem se suministro en su totalidad y sera instalado en la semana del 8 al 12 de abril del presente afo.
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confrafista - Construvalores SA.S Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervisién del Confrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|2.5 Suministros e instalacion Canaleta metdlica con divisién UNIDAD: UN
REF. DE
i UBICACION
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO AR E A DESCRIPCION o Ato| | Longhua — Cantidad | Subtotal
PLANO
Rereflectores led RGB 50W 34,00 34,00
Subtotal 34,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 34,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
O\J u,c.c?_o_«{ ano.
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

REIEIOIDEREONIRAIC, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|2.5 Suministros e instalacion Canaleta metdlica con divisién UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
u.LLQ__{
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confrafista - Construvalores SAS Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|2.6 Cable f/utp cat 6a UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Cable de datos instalado 460,00 460,00
Subtotal | 460,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA| 460,00
NOTA ACLARATORIA: i en salon muttiprop
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
N L,e,Lo_L—(
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

OBJETO DEL CONTRATO: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
. CODIGO UNSPSC
CAPfTULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|2.6 Cable f/utp cat 6a UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

13'da sbr dg 2024, Q05 & M.

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon de pintura y fachada principal

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
u.c_o_a_,(
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12

Profesional encargado de la Supervision del Confrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|2.7 Jack rj45 cat 6a UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto | Longitud Peso
PLANO
; 4 = N Jack cat instalados 17,00 17,00
Subtotal 17,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 17,00
ELABORO: ] [REVISS Y APROBO: OBSERVACIONES
O\J Lt_c_.o_o_,{
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdagina 21 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

OEIEIOIREEEONIRAIC, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111601
TEM:|2.7 Jack rj45 cat 6a UNIDAD: UN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

NOTA ACLARATORIA: Reflectores instalados en salon de pintura y fachada principal

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
LLLLQ__[
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
[REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12

Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

REEICDESECHIRAIO! PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|2.9 Faceplate modular doble UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho | Atto | Longitud Peso
PLANO
faceplate modular 15,00 15,00
Subtotal 15,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 15,00

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
Lainstalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
N (x_z_o.e_,{ ano.
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A S Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|2.15 Suministro e instalacion Breaker para circuito UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Suministro breaker para 5,00 5,00
H -
; .
;a! -
N -
. ,
) .
Subtotal 5,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 5,00
NOTA ACLARATORIA: i en salon multiprop
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
M u.L!?—O—'{ afo.
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
c CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|2.17 Puesta en funcionamiento del sistema de video vigilancia UNIDAD: UN
REF. D% Dimensiones
A UBICACION -
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ESPACIAL EN EL DESCRIPCION Ancho Ao Longitud s Cantidad | Subtotal
PLANO
Sistema de video vigilancia 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
(-\«_J kx_Le.o_—[ ano.
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
ITEM:|2.18 Suministro e instalacion PDU para rack UNIDAD: UN
REF. DE
i UBICACION
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO G DESCRIPCION P o | o _— Cantidad | Subtotal
PLANO
. 1, 1,
Instalacion de PDU para rack 0o 0o
Y .
|
TIPSRV e -
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
NOTA ACLARATORIA: i en salon muttiprop
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
(\f\_x_/q Le_Ld?—L—( ano.
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111601
TEM:|NP-01 Suministro e instalacion lampara tortuga 12w luz calida carcaza blanca UNIDAD: UN
REF. DES Dimensiones
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFI O DESCRIPCION i total
(] (! C ) Y/O REGISTRO FOTOG! co ESPACIAL EN EL SCRIPCIO o e i) e Cantidad | Subtotal
PLANO
Instalacion lampara fortuga 16,00 16,00
Subtotal 16,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 16,00
NOTA ACLARATORIA:
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
“\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Sueervisién del Confrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdagina 27 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CEEICDERCONTREIOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
- CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111601
TEM:|NP-02 Suministro e instalacion de lampara de emergencia UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho | Alto | Longitud Peso
PLANO
Lampara de emergencia 100 100
[—_— N \ . teatrino ’ ’
Icaldia de Boanta Subtoral 70
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 00
NOTA ACLARATORIA: en i
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES

Onleccce (

"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ
Contrafista - Construvalores SAS

JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

REVISO Y APROBO:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:[NP-03 Suministro e instalacion de spot 20w luz calida con soporte UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Instalacion de Spot 20w 10,00 10,00
Subtotal 10,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 10,00
NOTA ACLARATORIA: en salon multiprop
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:|NP-04 Suministro e instalacion de Tuberia eléctrica EMT UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Instalacion tuberia electrica 18.00 18.00
EMT B i
Subtotal 18,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 18,00
NOTA ACLARATORIA: en salon muttiprop
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
N L,e_LO—L—( ano.
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:[NP-05 Caja de aluminio inyectado tipo rawelt 5800 2 salidas 3/4" UNIDAD: UN
REF. DE
i UBICACION
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO G EIE DESCRIPCION P o | o _— Cantidad | Subtotal
PLANO
Caja rawelt 5800 5,00 5,00
Subtotal 5,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 5,00
NOTA ACLARATORIA: i en salon multiproposi
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
O\J Lt_c_.o_o_,{ ano.
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:[NP-06 Panel direccionable firelite escalable hasta 636 dispositivos UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Panel direccionable 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdagina 32 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio

SR I G e, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 1. COMPONENTE ELECTRICO CASA DE LA CULTURA 39111611
fTEM:[NP-08 Multi-cd temporal horn-strobe hi/lo dB - 24V Red w/FIRE UNIDAD: UN
REF. DE Dimensiones
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Instalacion horn-strobe 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

REVISO Y APROBO:

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|NP-10 Suministro e instalacion de Tablero eléctrico UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO Es‘ﬂgﬁ'g‘"ﬂ DESCRIPCION Anch o | tongtoa | » Cantidad | Subtotal
ncho lo ng| eso
PLANO

Tablero electrico normal 2,00 2,00

TABLERO ELECTRICO NORMAL -
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Subtotal 2,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 2,00

ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
(\,\ 2 /Q kx_Lo_e_,[
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|NP-11 Suministro e instalacion de Tablero eléctrico para circuito regulado UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto | Longitud Peso
PLANO
Tablero electrico regulado 2,00 2,00
Subtotal 2,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 2,00
NOTA ACLARATORIA: en salon
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
(\/\J u,c.o_o_,{
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|NP-12 Suministro e instalacion de cable TRENZADO ROJO-AZUL AWGTHHN/THWN UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Cable trenzado rojo-azul 240,00 240,00
Subtotal | 240,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA| 240,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
(\\(\.A_/( (LLG?_L—(
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:[NP-15 Suministro e instalacion tubo pvc 3/4" UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Instalacion tuberia PVC 3/4" 20,00 20,00
_ Subtotal 20,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 20,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|NP-19 Suministro e instalacion tomas eléctricas Leviton blanca UNIDAD: UN
REF. DE
i UBICACION
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO G EIE DESCRIPCION P o | o _— Cantidad | Subtotal
PLANO
Tomas electricas blancas 14,00 14,00
\ .
i .
Subtotal | 14,00 |
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 14,00
NOTA ACLARATORIA: en salon muttiprop
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
O\J u,c.c?_o_«{ ano.
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|NP-20 Suministro e instalacion tomas eléctricas naranjas UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Allo | Longitud Peso
PLANO
Tomas electricas naranja 7,00 7,00
Subtotal 7,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 7,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
O\J u.c.!?—O—«{
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
A-DSC-POI-F12 Pdgina 39 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|NP-23 Suministro e instalacion metros cable # 8 UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Instalacion cable No. 8 46,00 46,00
Subtotal 46,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 46,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
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OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
A CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|NP-24 Suministro e instalacion PACTH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A UNIDAD: UN
REF. DE Dimensiones
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Cantidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto Longitud Peso
PLANO
Patch panel de 24 puertos 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
\ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio

CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA

LSO EELERIILIEE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
c CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:|NP-25 Suministro e instalacion de ORGANIZADORES DE CABLES 8080 UNIDAD: UN
REF. D% Dimensiones
A UBICACION -
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ESPACIAL EN EL DESCRIPCION Ancho Ao Longitud s Cantidad | Subtotal
PLANO
QOrganizadores de cables 2,00 2,00
Subtotal 2,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 2,00
NOTA ACLARATORIA: en salon iprop osit
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
(-\’\_J kx_Le.o——[ ano.
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:

A-DSC-POI-F12

Pégina 42 de 45



CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

OEIEODELEONIRAIC, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
. CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
fTEM:[NP-26 Panel direccionable firelite escalable hasta 636 dispositivos UNIDAD: UN
REF. D% Dimensiones
A UBICACION -
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ESPACIAL EN EL DESCRIPCION Ancho Ao Longitud s Cantidad | Subtotal
PLANO
Panel de incendio 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
ELABORO: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio
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CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

OEIEODELEONIRAIC, PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:[NP-28 Multi-cd temporal horn-strobe hi/lo dB - 24V Red w/FIRE UNIDAD: UN
REF. DE
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACION DESCRIPCION Canfidad | Subtotal
ESPACIAL EN EL Ancho Alto | Longitud Peso
PLANO
Hom-stobe Casa de la
N 3,00 3,00
participacion
Subtotal 3,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 3,00
[ELABORS: REVISO Y APROBO: OBSERVACIONES
N u.r_p.e_{
ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Confratista - Construvalores S.A.S Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Contrato u Orden de Servicio
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OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL FORTALECIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA DE LA CULTURA Y EL DISENO E INSTALACION DEL COMPONENTE TECNOLOGICO, VOZ, DATOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
: PUNTOS ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA PARTICIPACION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
. CODIGO UNSPSC
CAPITULO: 2. CABLEADO ESTRUCTURADO CASA DE LA PARTICIPACION-VILLA XIMENA 39111611
TEM:|NP-29 Suministro e instalacion MULTITOMA HORIZONTAL PARA RACK DE 6 SERVICIOS UNIDAD: UN
REF. D% Dimensiones
A UBICACION -
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ESPACIAL EN EL DESCRIPCION Ancho Ao Longitud s Cantidad | Subtotal
PLANO
Multitoma para rack 1,00 1,00
Subtotal 1,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 1,00
NOTA ACLARATORIA: en salon iprop osit
ELABORO: REVISG Y APROBOS: OBSERVACIONES
La instalacion de los reflectores faltantes se realizara en la semana del 8 al 12 de abril del presente
(-\,\_J kx_Le.o_—[ ano.
"\ ORLANDO GONZALEZ PEREZ JAVIER ANDRES RIVERA NOSSA
Contratista - ConstruvaloresS.A.S Profesional encargado de la Supervisidn del Contrato u Orden de Servicio
REVISO Y APROBO:
CARLOS ANDRES FLOREZ VERGARA
Profesional encargado de la Supervision del Conirato u Orden de Servicio
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