Detalles de mensaje

Referencia interna: CMA-DT-BOL-001-2024 (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
VIA 72475 MALAGANA (INTERSECCION 25BL02) -
SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL
DEPARTAMENTO

De: CONSORCIO MM 2024
Usuario: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Fecha: 7/03/2025 9:27:38 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.7607680

Tipo de mensaje: General

RE: AMPLIACION DEL PLAZO CONTRATO NO. 4453-
1-2024- EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL

Asunto: PRESENTE CONTRATO DE AMPLIA HASTA EL 30
DE ABRIL DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2025

Descripcion del proceso

Texto de mensaje

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ASUNTO: ACEPTACION DE AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el documento enviado y revisando su contenido, nos permitimos manifestar que aceptamos la AM
PLIACION DEL PLAZO CONTRATO No. 4453-1-2024 - a) CLAUSULA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO. - El
plazo para la ejecucion del presente contrato de amplia hasta el 30 de abril de 2025, contados a partir del 1 de enero d
e 2025.

Atentamente

ANDRES MURILLO MAYORCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MM 2024
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