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CMA-DT-BOL-001-2024 (Presentación de oferta)  
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
VÍA 72475 MALAGANA (INTERSECCIÓN 25BL02) -
SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL
DEPARTAMENTO

 

CONSORCIO MM 2024  
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES  
7/03/2025 9:27:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
CO1.MSG.7607680  
General  
RE: AMPLIACION DEL PLAZO CONTRATO NO. 4453-
1-2024- EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL
PRESENTE CONTRATO DE AMPLIA HASTA EL 30
DE ABRIL DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2025

 

Texto de mensaje

 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

ASUNTO: ACEPTACION DE AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO

 

Teniendo en cuenta el documento enviado y revisando su contenido, nos permitimos manifestar que aceptamos la AM
PLIACION DEL PLAZO CONTRATO No. 4453-1-2024 - a) CLÁUSULA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO. - El 
plazo para la ejecución del presente contrato de amplia hasta el 30 de abril de 2025, contados a partir del 1 de enero d
e 2025.

 

 Atentamente

ANDRES MURILLO MAYORCA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MM 2024
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