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[5 Outlook

RV: CE-69-2024

Desde Almacen - Desaj - Caldas - Manizales <almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Vie 14/02/2025 6:16
Para Lina Susana Vasquez Millan <lvasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>

cc Luz Yaneth Valencia Gomez <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez
<josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>; archimuebles2024@gmail.com <archimuebles2024@gmail.com>;
Direccién Secciona Rama Judicial Secretaria General - Caldas - Manizales
<sec_deajcaldas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivo adjunto (81 KB)
CRONOGRAMA MANIZALES UT JOINAR.pdf;

Doctora Lina Susana buenos dias, reenvidé cronograma de la firma UT JOINAR, respecto al contrato de mobiliario.
Segun el mismo, observamos una situacion delicada, pues la instalacion de los puestos de trabajo en la Dorada,

Caldas, se realizaria después de vencido el contrato, pues el mismo, fue prorrogado por segunda vez, hasta el dia
viernes 21 de febrero de 2025.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ

De: archimuebles2024@gmail.com <archimuebles2024@gmail.com>

Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2025 5:07 p. m.

Para: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales <almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: CE-69-2024

Buenas tardes

De acuerdo con su amable solicitud, adjunto el cronograma para la entrega de los bienes objeto
del contrato de la referencia,

Atentos a sus comentarios
Cordialmente,

NATALIA VASCO
UT JOINAR
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De: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales <almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 8:19 a. m.

Para: jointsolintegrales@gmail.com; archimuebles2024@gmail.com

CC: Lina Susana Vasquez Millan <|]vasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Yaneth Valencia Gomez
<lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Servicios
Administrativos Desaj Caldas - Manizales <seradminmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: CE-69-2024

Sefior Jhon Freddy buenos dias, por tercera ocasidn, requerimos con cardcter urgente, nos regale el respectivo
cronograma, so pena de incurrir en incumplimiento de la ejecucidn del contrato.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ

De: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales

Enviado el: jueves, 6 de febrero de 2025 7:44 a. m.

Para: jointsolintegrales@gmail.com; archimuebles2024@gmail.com

CC: Lina Susana Vasquez Millan <|]vasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Yaneth Valencia Gomez
<|valencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CE-69-2024

Sefior Jhon Freddy buenos dias, con preocupacidon observamos que no ha dado respuesta a este requerimiento, el
cual se hizo hace una semana.

Le recordamos que quedan solo dos semanas para ejecutar el contrato, y son multiples las actividades que se
deben gestionar y organizar.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ

De: Almacen - Desaj - Caldas - Manizales

Enviado el: jueves, 30 de enero de 2025 6:32 a. m.

Para: jointsolintegrales@gmail.com; archimuebles2024@gmail.com

CC: Lina Susana Vasquez Millan <|]vasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Luz Yaneth Valencia Gomez
<|valencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CE-69-2024

John Freddy buenos dias, teniendo presente que el contrato fue prorrogado hasta el 21 de febrero de 2025,
solicitamos muy comedidamente, nos regale el cronograma de entrega e instalacién del mobiliario.

e En el Municipio de la Dorada, Caldas, se instalaran 28 puestos en Ly 4 en U, y se entregaran 8 bibliotecas.
Se requiere conocer la fecha en la que realizaran esta labor y el tiempo estimado de ejecucidn, dado que se
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debe programar un equipo que realice el desarme de los puestos de trabajo viejos y los acompafie en el

armado y supervision de los nuevos, adicionalmente; se debe mirar, si los despachos judiciales tendrian

que solicitar un cierre temporal para dichas actividades, dado que el trabajo se debe realizar entre semana.
e Los demas elementos serian para entregar en Manizales.

Atentamente;

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Almacén e Inventarios DESAJ
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