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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1.NUMERO DE CONTRATO O
CONVENIO:

9331-2024

1.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO O
CONVENIO:

CONVENIO DE ASOCIACION

BoGoT/\
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1.3.MODALIDAD DE SELECCION DE
CONTRATO:

DECRETO 092 DE 2017

Acuerdo: 20250430-112621-ded695-66094006

Firmado Electronicamente con AZSign
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1.4.CONTRATISTA O ASOCIADO:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS
DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL

1.5. NIT. o C.C.:

830.050.201-9

1.6.0OBJETO CONTRACTUAL.:

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros
entre las partes para prestar el servicio Comedores
Comunitarios a la poblacion focalizada por la SDIS, para
contribuir a la mitigacion de la inseguridad alimentaria en
el marco del Proyecto 7953 “Generacién del bien-estar
alimentario y nutricional en Bogota D.C.

1.7.FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO:

27/11/2024

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:

Valor Total: $429.213.202
Valor SDIS: $395.944.971
Valor Asociado: $33.268.231

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:

330.16

1.10. PLAZO INICIAL:

El plazo de ejecucion del convenio serd de
aproximadamente 4 meses y 29 dias, correspondiente
122 DIAS DE OPERACION, SIN SUPERAR EL 30 DE
ABRIL DE 2025, contados a partir de la fecha de
suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

Paragrafo Primero: De presentarse situacién de fuerza
mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar la
ejecucion, la SDIS queda facultada para suspender el
plazo de ejecucion del convenio, ceder o terminar el
mismo de comun acuerdo, lo cual bastara con el envio de
un aviso escrito al ASOCIADO, caso en el cual no tendra
que justificar, probar o motivar su decisién, ni tampoco se
causara el pago de alguna suma de dinero a favor del
ASOCIADO a titulo de compensacion, indemnizaciéon o
reembolso, previa determinacion del marco normativo de
la situacién presentada.

Paragrafo Segundo: Los dias de operacion del convenio
corresponden a los dias en los que se realiza la entrega
del apoyo alimentario, esto es de lunes a sabado, sin
incluir festivos, ni sabado correspondiente al periodo de la
semana santa, en caso de que la operacion se extienda
hasta tal periodo.

1.11. FECHA DE INICIO:

02/12/2024

1.12. FECHA DE TERMINACION:

30/04/2025
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1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO:

[VON CAROLINA CAMARGO

1.14. CARGO ORDENADOR DEL

GASTO:

DIRECTORA DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.
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AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-112621-ded695-66094006

2025-04-30T12:32:51-05:00 - Pagina 2 de 15

VIGENCIA DEL
NUMERO AMPARO VIGENCIA GARANTIA VALOR FECHA ’
9 DEPOLIZA EXIGIDO EN EL APROBACION
% Y NUMERO AMPARO | ~\\TRATOY/O | DESDE HASTA AMPARADO | SUBDIRECCION
DEANEXO CONVENIO CONTRATACION
Por plazo de
ejecucion  del
No de péliza: convenio y ocho
20% 33-44-101256535 | Cumplimiento | (8) meses mas, | 57112024 | 31/12/2025 | $85.842.64040|  29/11/2024
Anexo 0 contados a partir
de la suscripcion
del convenio.
Por plazo de
ejecucion  del
No de pdliza: 33-44- Calidad del convenio y ocho
20% 101256535 Servicio (8) meses ms, | o7/11/5004 | 31/12/2025 | $85.842.64040|  29/11/2024
Anexo 0 contados a partir
de la suscripcion
del convenio.
Pago de Por plazo de
salarios, ejecucion del
No de péliza: 33-44-| prestaciones | convenio y tres (3)
5% 101256585 | sociales legales | afoSmas, | 57/11/2024 | 3000412028 | $2146066010  29/11/2024
Anexo 0 e contados a partir
indemnizaciones | de la suscripcion
laborales del convenio.
P Con una vigencia
200 No dfopl%lg;éf; 40 Responsabilidad | igual al periodo de
SMLMV A 0 Civil ejecucion del 27/11/2024 30/04/2025 $260.000.000 29/11/2024
nexo Extracontractual contrato
2. DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)
2.1.MODIFICACION No. NA
Fecha Suscripcién:
2.2.MODIFICACION No. NA
Fecha Suscripcién:

2.3. GARANTIAS MODIFICACIONES ANTERIORES

NA

3. DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

3.1

Reinversion — redistribucion — adicion - otrosi

TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL
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3.2. SITUACION(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACION CONTRACTUAL

La Secretaria Distrital de Integracion Social — SDIS, tiene la misién de la formulacién e implementacion de
politicas publicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve
de forma articulada, la inclusién social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de
la poblacion en mayor condicién de vulnerabilidad, con un enfoque territorial. En este contexto, contribuye
a la inclusion social, al desarrollo de capacidades y la innovacién en la prestacion de servicios de alta
calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadania y con un modelo de gestién
flexible a las dinamicas del territorio.

Las funciones de la Direccion de Nutricién y Abastecimiento estan descritas en el articulo 3 del Decreto
587 de 2017 (noviembre 1 de 2017), “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la
Secretaria Distrital de Integracion Social”. En el referido decreto las funciones de la Subdireccion de
Abastecimiento se desarrollan en el articulo 5.

En consecuencia, en el marco de la misionalidad de la SDIS, se cuenta con el servicio Comedores
Comunitarios, el cual brinda apoyo alimentario a la poblacién mas vulnerable, quienes reciben una comida
caliente, seguimiento nutricional y participan en espacios donde se promueven estilos de vida saludable,
y las referenciaciones con diferentes servicios de SDIS y/o entidades a la poblacion segun sus
necesidades.

En este sentido, para la contratacién del servicio Comedores Comunitarios, la entidad adelanté el proceso
competitivo No. SDIS-DCT092-011-2024, con el objeto de: “Aunar recursos técnicos, administrativos
y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la poblacién
focalizada por la SDIS, para contribuir a la mitigacién de la inseguridad alimentaria en el marco del
Proyecto 7953 “Generacién del bien-estar alimentario y nutricional en Bogota D.C.”, con un plazo
inicial de aproximadamente 4 meses y 29 dias, correspondiente 122 DIAS DE OPERACION, SIN
SUPERAR EL 30 DE ABRIL DE 2025, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del
convenio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

Asi mismo, en el paragrafo segundo de la CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO se definié que para el presente
convenio los dias de operacion corresponden a los dias en los que se realiza la entrega del apoyo
alimentario, es decir de lunes a sdbado, sin incluir festivos.

Ahora bien, en el marco del proceso competitivo se suscitaron 4 adendas, de las cuales la adenda 3y 4
modificaron el cronograma de las etapas de adjudicacion, suscripcion y perfeccionamiento, lo cual, trajo
como consecuencia que se corrieran los dias de operacion para la vigencia 2025 inicialmente proyectados,
en este sentido y una vez iniciado el convenio los dias efectivos de operacion variaron entre las vigencias,
ocasionando una diferencia en el presupuesto asignado para la vigencia 2025 de acuerdo con lo
establecido en la estructura de costos inicial del convenio . Por lo anterior se encuentra necesario reinvertir,
redistribuir y adicionar recursos a fin de poder ajustar el presupuesto de la estructura de costos conforme
los valores unitarios que ya se encontraban proyectados en la estructura de costos inicial.

Lo anterior en aras de mantener la ecuacion contractual del convenio, definida en la jurisprudencia y la
doctrina como: ‘la equivalencia entre derechos y obligaciones pactados al suscribirse el contrato, durante
la vigencia del contrato se debe mantener esta relacion con el fin de no afectar el equilibrio econémico del
contrato, respetando asi la conmutatividad del contrato”. En este sentido, la normatividad que da la
aplicacion de la ecuacion contractual esta regulada en diferentes articulos de la ley 80 de 1993,
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estableciéndose como un principio, un derecho y un deber de ambas partes, con el propésito de cumplir
con la finalidad de gestionar la continuidad de los servicios publicos para velar por el interés general de la
comunidad.

- Pagina 4 de 15

En este sentido la Ley 80 de 1993, se establecen los siguientes articulos:

Articulo 4 - De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecucién de los fines de que
trata el articulo anterior, las entidades estatales:
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“(...) 30. Solicitaran la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fenémenos
que alteren en su contra el equilibrio econémico o financiero del contrato. (...)”

Articulo 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realizacion de los fines de que trata el
articulo 30. de esta Ley, los contratistas:

“(...) 1o. Tendran derecho a recibir oportunamente la remuneraciéon pactada y a que el valor
intrinseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. (...)”

Articulo 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto
Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un
contrato:

lo. Tendran la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestacion, podran en los casos previstos en el numeral 2 de este articulo, interpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo
contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar
unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales debera procederse al
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho
las personas objeto de tales medidas y se aplicaran los mecanismos de ajuste de las condiciones
y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuacion o equilibrio
inicial.

Articulo 27.- De la Ecuacién Contractual. En los contratos estatales se mantendra la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, segun el caso.
Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes
adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.



- Pagina 5 de 15

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-112621-ded695-66094006

2025-04-30T12:32:51-05:00

BoGoT/\

Caddigo: FOR-GEC-026

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIAMAYOR FORMATO JUSTIFICACION DE Fecha: Memo 12023036101 —
DE BOGOTADLC. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 21/11/2023

SECRETARLL DE WTECRAC N SOCUAL

Pagina: 5 de 12

Para tales efectos, las partes suscribiran los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantias, condiciones y
forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere
lugar, ajustando la cancelacion a las disponibilidades de la apropiacion de que trata el numeral 14 del
articulo 25. En todo caso, las entidades deberan adoptar las medidas necesarias que aseguren la
efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que
se trate.

En virtud de lo expuesto anteriormente, con el principio de la ecuacion financiera o equilibrio econémico del
contrato se persigue que la correlacion existente al tiempo de su celebracion entre las prestaciones que
estan a cargo de cada una de las partes del contrato permanezca durante toda su vigencia, de tal manera
gue, a la terminacion de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato. El principio
del equilibrio financiero del contrato, medular en el régimen juridico de la contratacién publica, consiste,
entonces, en garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar, segun el caso, de manera que si se rompe por causas
sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptaran las medidas
necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a
restituir tal equilibrio.*

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere realizar el respectivo ajuste en la estructura de costos del
convenio, en los siguientes términos:

3.2.1. Ajuste en el presupuesto de la estructura de costos

El convenio de asociacidn fue estructurado con un plazo de ejecucién de 4 meses y 29 dias, equivalentes
a 122 dias de operacion, entiéndase como dias de operacion de lunes a sabado sin incluir festivos, ni el
sdbado correspondiente al periodo de la semana santa, sin embargo y teniendo en cuenta que la fecha de
inicio no ocurri6 como se proyectd en la estructura de costos inicial, esto debido a las adendas que se
dieron durante el desarrollo del proceso competitivo, y posteriormente el perfeccionamiento del convenio,
lo que tuvo como consecuencia el incremento en el presupuesto asignado para la vigencia 2025, por lo que
es necesario reconocer la diferencia de costos de cada vigencia, como se detalla a continuacién:

Tabla No 1 Proyeccién de recursos inicial

FECHA DE FECHA DE DIASDE | MESES DE
INICIO FINALIZACION | OPERACION | OPERACION | RECURSOS
VIGENCIA
2024 - 25-nov-24 31-dic-24 31 1,20 $ 103.130.696
PROYECTADA
PROYECCION _ VIGENCIA 2-dic-24 31-dic-24 25 097 $ 83.143.150
2024 -
REALIDAD

! CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejera ponente: RUTH STELLA
CORREA PALACIO Bogota D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) Radicacién niimero: 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990).
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De acuerdo con la tabla anterior, las diferencias presentadas son las siguientes:

Para la vigencia 2024, el presupuesto proyectado inicialmente correspondia a la suma de $103.130.696
para 31 dias de operacion, entre el periodo comprendido del 25 de noviembre 2024 al 31 de diciembre de
2024, no obstante, el inicio del convenio se dio el 2 de diciembre de 2024, por tanto, el valor a ejecutar
correspondié a $83.143.150, para un plazo de 25 dias de operacion, presentando una diferencia de
$19.987.546.

Tabla No 2 Ejecucién de recursos

FECHA DE DIAS DE MESES DE

FECHA DE INICIO FINALIZACION OPERACION | OPERACION RECURSOS
VIGENCIA

INICIO 2025 - 1-ene-- 25 23-abr-25 91 3.77 $ 326.082.506

PROYECTADA

VIGENCIA

2025 - 1-ene-25 30-abr-25 97 4 $ 347.127.949
REALIDAD

Para la vigencia 2025, el presupuesto proyectado inicialmente correspondia a la suma de $326.082.506
para 91 dias de operacion, entre el periodo comprendido del 1 de enero 2025 al 23 de abril de 2025, no
obstante, la finalizacion del convenio es el 30 de abril de 2025, por tanto, el valor a ejecutar corresponde a
$347.127.949, para un plazo de 97 dias de operacion, presentando una diferencia de $ 21.045.443.

Dicho lo anterior, para compensar la diferencia referida de la vigencia del 2024 y el 2025 es necesario
ajustar el presupuesto en $ 1.057.897.

Los dias para la vigencia 2024 que se corrieron con el inicio tardio del convenio, deben ser compensados
presupuestalmente al final de la ejecucion del convenio, lo anterior atendiendo a que el calculo de costos
proyectado en la estructura de costos inicial para el afio 2024 correspondia por dia a la suma de
$3.192.948, sin embargo, para la vigencia 2025 ya se tenia presupuestado los nuevos costos para dicha
vigencia el cual corresponde por dia a la suma de $3.372.104.

Asi las cosas, esta diferencia se presenta, debido a los valores unitarios establecidos en la estructura de
costos inicial para cada vigencia, la cual se calcula de la siguiente manera:

e COSTOS VARIABLES: Se calcula dias habiles de Operacién * Valor unitario de referencia *
Cobertura Establecida.

e COSTOS FIJOS: Se calcula por dias Calendario (30 Dias) * Valor Unitario de referencia.
Nota: Para el caso de talento humano adicionalmente se multiplicara por la cantidad de personal
requerido para el cargo.

e COSTOS DE REALIZACION: Se calcula por dias Calendario (30 Dias) * Valor Unitario de
referencia

Por lo anterior, se requiere reinvertir, redistribuir y adicionar recursos a fin de continuar con la ejecucién del
convenio hasta el dia 30 de abril de 2025, como inicialmente se proyecto, por un valor de UN MILLON
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.057.897).



- Pagina 7 de 15

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250430-112621-ded695-66094006

2025-04-30T12:32:51-05:00

BoGoT/\

Caddigo: FOR-GEC-026

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 1
ALCALDIAMAYOR FORMATO JUSTIFICACION DE Fecha: Memo 12023036101 —
DE BOGOTADLC. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 21/11/2023

SECRETARLL DE WTECRAC N SOCUAL

Péagina: 7 de 12

3.2.2. AJUSTE EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS POR REINVERSION Y REDISTRIBUCION DE
RECURSOS.

Conforme el seguimiento técnico, financiero y juridico de la ejecucidon del convenio realizado por la
supervision, se encuentran recursos disponibles para reinvertir, de conformidad con lo establecido en el
numeral 5.5.3. Descuentos del anexo técnico del Convenio de Asociacion.

De conformidad con lo enunciado anteriormente, los recursos no ejecutados por el asociado que no se
relacionen con el presunto incumplimiento de una obligacion del convenio, podran ser reinvertidos durante
la ejecucidn del convenio, con base en esto la entidad en su planeacion estratégica durante la ejecucion del
convenio hace una revision periddica de estos recursos, |0 que permite tener una permanente optimizacion
de los mismos, logrando redistribuirlos en el desarrollo del convenio y garantizando la continuidad en la
prestacion del servicio.

En este sentido, se observa que existe un saldo disponible para reinvertir conforme a la siguiente tabla:

Tabla 3 Recursos disponibles para reinversion

DESCRIPCION APORTE SDIS A’Q'SOC'XDEO TOTAL CONVENIO
RECURSOS ASIGNADOS $ 395044971 | $ 33.268.231 | $  429.213.202
B e aon DESDE EL $ 224440464 | $ 18336465 | $ 242.776.929
PRy e I SO ope o $ 150468454 | $ 14.931.766 | $  174.400.220
D o A R VERTIR $ 12036053 | $ - $  12.036.053

Fuente de informacién equipo apoyo a la supervisién

Nota 1: Se efectiia con base en informe de supervision con corte al mes de febrero de 2025.
Nota 2: La proyeccion de recursos parte del estimado dispuesto para cada mes de operacién de acuerdo con la cobertura establecida
para cada convenio.

Teniendo en cuenta la tabla anterior se encuentra necesario reinvertir la suma de OCHOCIENTOS ONCE
MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($811.800), de recursos de la SDIS representados en el concepto de
gasto denominado “Minuta Alimentos”, los cuales seran utilizados para financiar el ajuste descrito en el
numeral 3.2.1. del documento, tal y como se describe a continuacion:

Tabla No. 4 — Detalle de |la reinversién de recursos

# REINVERSION DE RECURSOS
VALOR APORTES
CONCEPTOS CANTIDAD UNI}I'/ERIO TOTAL i APSo;;ES TOTAL
OPERACION ASOCIADO
| COSTOS Minuta Alimentos |
VARIABLES SUBTOTAL COSTOS
VARIABLES
| Responsable de servicio 1 $0 $0 $0
Nutricionista y Dietista 1 $0 $0 $0
COSTOS FIIOS Manipuladores (as) de alimentos 4 $0 $0
Auxiliar Administrativo 1 $0 $0 $0
SUBTOTAL TALENTO HUMANO $0 $0 $0
Espacio Fisico Funcional $0 0 0
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Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no

consumible $0 0
SUBTOTAL COSTOS
ELEMENTOS Y/O INSUMOS $0 $0 $0
Servicios Publicos $0 $0 $0
Telefonia fija e Internet $0 $0 $0
Dotacién operarios(as) $0 $0 $0
Dotacién Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y $0
Nutricionista y Dietista $0 $0
Elementos de Aseo y Desinfeccién $0 $0 $0
COSTOS POR
7 ; 0
REALIZACION Archivo $ $0 $0
Menaje en Sitio $0 $0 $0
Menaje Portable y Bolsa $0 $0 $0
Elementos de apoyo para el desarrollo de practicas $0
sostenibles $0 $0
Papeleria e impresiones $0 $0 $0
SUBTOTAL COSTOS POR
REALIZACION $0 $0 $0
Ang:OIg;E\L Mayor aporte ofertado en el
EACTOR DE (l:)?gt(i:setgto de Nutricionista y $0 $0 $0
SELECCION N° 3 '
SUBTOTAL APORTES
ADICIONALES $0 $0 $0
VALOR VALOR APORTES
TOTAL TOTAL APSODRI;ES TOTAL
OPERACION | OPERACION ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES $811.800 $811.800 $0
TOTAL COSTOS FIJOS $0 $0 $0
TOTAL COSTOS POR REALIZACION $0 $0 $0
TOTAL APORTE ADICIONAL FACTOR DE SELECCION N° 3 $0 $0 $0
VALOR VALOR APORTES
TOTAL TOTAL APS;EES TOTAL
OPERACION | OPERACION ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES $811.800 $811.800 $0

Fuente: Estructura de Costos. Para los aportes de la SDIS, el Certificado de Registro Presupuestal No. 16450 de 2024.

Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos que se incorpora a la presente

modificacién y carta de aceptacién por parte del Asociado.

Adicionalmente y teniendo en cuenta el valor que se requiere ajustar, es necesario realizar una
redistribucién de recursos entre los conceptos de gasto por valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($193.362) de aportes en dinero de SDIS.

Se precisa que los recursos no ejecutados de los aportes de la SDIS dentro de la ejecucién del convenio
de asociacion respecto del concepto de gasto “minuta de alimentos” se redistribuyen para cumplir con el
ajuste en la vigencia 2025 establecidos en la estructura de costos, en los conceptos de gasto de “Talento
Humano” y “Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible “como se detalla a

continuacion:
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Tabla No. 5 — Redistribucion de recursos
# REDISTRIBUCION DE RECURSOS
CREDITO
VR CONTRACREDITO
CONCEPTOS CANTIDAD APORTES SDIS
UNITARIO SDIS EN DINERO EN DINERO
Minuta Alimentos $193.362 $0
COSTOS VARIABLES
SUBTOTAL COSTOS
VARIABLES $193.362 $0
Responsable de servicio 1 $0 $ 28.046
Nutricionista y Dietista 1 $0 $0
Manipuladores (as) de alimentos 4 $0 $114.522
Auxiliar Administrativo 1 $0 $ 26.696
COSTOS FIJOS
SUBTOTAL TALENTO HUMANO $0 $169.264
Espacio Fisico Funcional 0 $0
Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no
consumible 0 $24.098
SUBTOTAL COSTOS
ELEMENTOS Y/O INSUMOS $0 $24.098
Servicios Publicos $0 $0
Telefonia fija e Internet $0 $0
Dotacién operarios(as) $0 $0
Dotacién Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y
Nutricionista y Dietista $0 $0
Elementos de Aseo y Desinfeccién $0 $0
COSTOS POR .
REALIZACION Archivo $0 $0
Menaje en Sitio $0 $0
Menaje Portable y Bolsa $0 $0
Elementos de apoyo para el desarrollo de practicas
sostenibles $0 $0
Papeleria e impresiones $0 $0
SUBTOTAL COSTOS POR
REALIZACION $0 $0
APORTE ADICIONAL | Mayor aporte ofertado en el
FACTOR DE concepto de Nutricionista y $0 $0
SELECCION N° 3 Dietista.
SUBTOTAL APORTES
ADICIONALES $0 $0
VALOR | conTRACREDITO |, SREDITO
TOTAL SDIS EN DINERO APORTES SDIS
OPERACION EN DINERO
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 193.362 $0
TOTAL COSTOS FIJOS $0 $193.362
TOTAL COSTOS POR REALIZACION $0 $0
TOTAL APORTE ADICIONAL FACTOR DE SELECCION N° 3 $0 $0
VALOR CONTRACREDITO CREDITO
TOTAL, SDIS EN DINERO APORTES SDIS
OPERACION EN DINERO
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TOTAL COSTOS TOTALES $193.362 $193.362
Fuente: estructura de costos. Para los aportes de la SDIS, el Certificado de Registro Presupuestal No. 16450 de 2024.

Los anteriores valores se encuentran descritos en la estructura de costos que se incorpora a la presente
modificacién.

3.2.3. Adicién de Recursos:

Partiendo del andlisis realizado en los acapites anteriores respecto a la reinversion y redistribucion de
recursos, encontramos que, para el ajuste en los valores del presupuesto del convenio, se requiere
adicionar recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
MCTE ($52.735), de aportes en especie por parte del asociado, correspondiente al 100% del valor de la
adicion, lo anterior teniendo en cuenta que no se encuentran los recursos por parte del asociado, suficientes
para cubrir el ajuste en el presupuesto del convenio.

Para el célculo de la estructura de costos, se tomaron en cuenta las siguientes variables:

e COSTOS VARIABLES: Se calcula dias habiles de Operacién * Valor unitario de referencia *
Cobertura Establecida.
e COSTOS FIJOS: Se calcula por dias Calendario (30 Dias) * Valor Unitario de referencia.
Nota: Para el caso de talento humano adicionalmente se multiplicara por la cantidad de personal
requerido para el cargo.
e COSTOS DE REALIZACION: Se calcula por dias Calendario (30 Dias) * Valor Unitario de
referencia
Nota: Este costo se puede ejecutar en cualquier momento del convenio, se tomé el saldo pendiente por
ejecutar como proyeccion de los meses faltantes a operar.

Es necesario aclarar que el valor de la modificacién contractual propuesta esté sustentado de conformidad
con lo expuesto en el articulo 40 de la ley 80 de 1993, el cual establece: “(...) Los contratos no podran
adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos
legales mensuales”, de esta manera, la presente modificacion no supera el 50% del valor del contrato
inicial, proyectado en los salarios minimos legales mensuales para la vigencia 2023, como se muestra en
la siguiente tabla:

VALOR VALOR
INICIAL | MAXIMO A VALOR
I\,’\I'?(L:g'f EN ADICIONAR | ADICION EN
SMLMV | ENSMMLV | SMMLV 2025
2023 2024
$429.213.202 | 330.16 165.08 0.03

3.3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION
CONTRACTUAL
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Teniendo en cuenta que para la SDIS es prioritario prestar el servicio de Comedores Comunitarios a los
participantes que se encuentran en pobreza o inseguridad alimentaria y nutricional, y en aras de mantener
el equilibrio contractual del convenio antes de la finalizacion de su ejecucion, se requiere ajustar la
diferencia en el presupuesto de acuerdo con los valores unitarios establecidos inicialmente para la vigencia
2025, por ello se considera necesario reconocer el ajuste en el presupuesto de la estructura de costos
para la vigencia 2025, para ello se requiere reinvertir, redistribuir y adicionar el convenio de asociacion.

Por su parte, como resultado del seguimiento realizado por la supervision, el estado de ejecucion fisica y
financiera del convenio es el siguiente:

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA AL 28 PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA
DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

80% 57%
Fuente: Informe de supervision mes de marzo de 2025.

Por lo anterior, es posible evidenciar que el asociado se encuentra ejecutando el convenio de conformidad
con las condiciones pactadas y establecidas inicialmente y a la fecha no cuenta con requerimientos de
incumplimiento vigentes.

En tal sentido la presente solicitud de otrosi, reinversion, redistribucién - adicion cuenta con concepto
FAVORABLE por parte del supervisor del convenio de asociacion, el cual se entiende suscrito con la firma
del presente documento.

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO
TECNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se hace necesario modificar el convenio de asociacion
el cual quedard asi:

3.4.1. REINVERTIR: la suma OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($811.800), de
aportes en dinero de SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 14630 de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. 16450 de 2024,
expedidos por el responsable del Presupuesto, bajo los conceptos de aportes en dinero de la SDIS dentro
del presupuesto afectado inicialmente en el convenio y que serd reinvertido, de acuerdo con lo descrito en
la estructura de costos del convenio que se incorpora a esta modificacion.

3.4.2. REDISTRIBUIR: la suma CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($193.362), de aportes en dinero de SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 14630 de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal
16450 de 2024, expedidos por el responsable del Presupuesto, bajo los conceptos de aportes en dinero de
la SDIS dentro del presupuesto afectado inicialmente en el convenio y que sera redistribuido, de acuerdo
con lo descrito en la estructura de costos del convenio que se incorpora a esta modificacion.

3.4.3. ADICIONAR al convenio la suma total CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS MCTE ($52.735), de aportes en especie por parte del asociado, correspondiente al 100% del valor
de la adicion.

3.4.4. MODIFICAR el valor total del convenio, establecido en la CLAUSULA CUARTA: — VALOR, en la
suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
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NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($429.265.937), discriminados de la siguiente manera:
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS aporta en dinero la suma de
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($395.944.971) correspondiente al 92 %y el ASOCIADO
aporta en especie lasumade TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($33.320.966) correspondiente al 8%; el cual incluye impuestos y demas
costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecucion del Convenio.

3.4.5. INCORPORAR integralmente la estructura de costos del presente Otrosi Reinversion, redistripucic’m
y Adicién al convenio, anexa a la presente modificacion, de conformidad con la CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA- DOCUMENTOS.

3.4.6. El ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERA AMPLIAR LOS AMPAROS DE LAS
GARANTIAS, inicialmente constituidas, de conformidad con la presente modificacién y en concordancia
con lo dispuesto en la CLAUSULA OCTAVA del CONVENIO, en un término de tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion de la presente modificacion.

3.4.7. EL ASOCIADO, pagaré todos los impuestos, tasas y contribuciones, Nacionales y Distritales que se
deriven de la suscripcion del presente documento, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia
que aplican adicionalmente a las entidades territoriales.

3.4.8. Las demas disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud
continuaran vigentes.

3.5. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

SDIS
RECURSOS ASIGNADOS VALOR PAGADO SALDO POR EJECUTAR
$395.944.971 $224.440.464 $171.504.507
ASOCIADO
RECURSOS ASIGNADOS VALOR PAGADO SALDO POR EJECUTAR
$33.268.231 $18.336.465 $14.931.766

Nota 1. Los valores sefialados se toman con corte al 28de febrero de 2025
Nota 2: Fuente de informacién Informe de supervision de marzo de 2025

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutricion

Proyect6 aspectos financieros: Mauricio Obando - Subdireccion de nutricién

Proyect6 aspectos técnicos: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Subdireccién de nutricién

Revis6 aspectos juridicos: Andrea del Pilar Arias Ramirez — Direccion de Nutricion y Abastecimiento
Revis6 aspectos financieros: Liria Yesenia Quifiones — Direccion de Nutricion y Abastecimiento

Revis6 aspectos financieros: Daniel Eduardo Pefialoza Bedoya — Direccién de Nutricién y Abastecimiento
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Revisién: Liria Yesenia Quifiones ? Direccion de Nutricion y Abastecimiento

Lir(z%@h‘ﬁm{es Cabanzo
1019075018

Iquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Andrea del Pilar Arias Ramirez ? Direccion de Nutricion y Abastecimiento

5
Ang% Pildr Arias Rar@

53907514
aariasr@sdis.gov.co
Contratista

SDIS Contratista

Elaboracién: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Subdireccién de nutricion

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Elaboracion: Mauricio Obando - Subdireccién de nutricién

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revision: Daniel Eduardo Pefialoza Bedoya ? Direcciéon de Nutricion y Abastecimiento

Baniel Eduarde-Pefialoza Bedoya
1030552561

dpenaloza@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social
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