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Fecha: 16 ] de | SEPTIEMBRE l de I 2024
CONTRATO X |  CONVENIO
Contrato nlimero: 1,330.17.13-9978 | de | 15 DE AGOSTO DEL 2024

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No.5500005574 del 07 de JUNIO de 2024

Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600070984 del 15 de AGOSTO de 2024

Apropiaciéon Presupuestal:

Fondo: 121000 - Ingresos corrientes

Centro Gestor: 1159 - SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Posicion Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
Area Funcional: 3240401010010000 - Educ Ambiental en cotexto

Elemento PEP: PI32-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompanamiento y asesoramiento a las
mesas de trabajo, encuentros, talleres, campanas y demas iniciativas departamentales de
educacion ambiental. 7

Cuenta Mayor: 5507052101 - Honorarios

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
contrato:

PILAR 4:

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL 4. Valle Departamento Verde y Sostenible

LINEA DE ACCION 404. Valle fortalece la cultura ambiental

PROGRAMA 40401. Educacion ambiental integral

SUBPROGRAMA 4040101. Educacion Ambiental en contextos rurales y urbanos

META DE PRODUCTO MP404010100104. Gestionar 3 proyectos ciudadanos de educacion
ambiental PROCEDA en contextos urbanos y rurales en el periodo de gobierno

OBJETIVO PRINCIPAL: Promover la socializacion y apropiacién de estrategias de educacion
ambiental en el Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar proyectos ciudadanos de educacién ambiental en
contextos urbanos y rurales.

ELEMENTO PEP:PI132-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompanamiento y asesoramiento a las
mesas de trabajo, encuentros, talleres, campanas y demas iniciativas departamentales de
educacion ambiental.

Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507052101 - Honorarios

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS
AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA..

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestidn
C.C.1.144.041.382

Teléfono: 3188990930

Supervisor:

o
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JUAN DAVID ZUNIGA CONCHA
Contratista

C.C.1061.755.273

Teléfono: 3127546538

Contratista

[ OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
actividades y plan de trabajo presentado en SEPTIEMBRE de 2024; por lo que se concluye que,
las obligaciones contractuales durante SEPTIEMBRE de 2024 fueron cumplidas a cabalidad y
recibidas a entera satisfaccion por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de
Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPEC[FICAS CONTEMPLADAS ENVEL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

1) Apoyar el trabajo en campo para el levantamiento de
material gréfico y reportes comunicativos en eventos
donde participe la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y que se enmarque en él. proyecto por el cual
esta vinculado.

2) Apoyar la producciéon y edicion de piezas digitales
relacionadas con el trabajo e iniciativas de campo
realizadas cotidianamente para su divulgacion en medios

Especificaciones, de comunicacién masiva, redes sociales u otros medios
actividades u | segun sea direccionado por el supervisor.

obligaciones 3)Apoyo conceptual para la materializacion del concepto
especificas creativo en el posicionamiento de piezas gréficas y
contractuales. audiovisuales para los programas y actividades de la

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4) Seguir las directrices impartidas por el supervisor con
el fin de cumplir los objetivos fijados por el modelo
integrado de planeacion y gestion MIPG.

5) Cumplir con las demas actividades que le sean
asignadas por el supervisor.

6) PRODUCTO: Formulacién de un programa dentro del
proyecto de Politica Publica de bienestar animal.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de | 100%
SEPTIEMBRE de 2024:

Porcentaje de

cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad [ 100%
con lo acordado en el mismo.

Otras .

consideraciones. Sinnguegad.

Sugerencias

Sugerencia Fecha de entrega | Responsable

Sin novedad

Prérroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prérroga o adicion Fecha de reinicio |Responsable

Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION. i

Mencionar las especificaciones, actlwdades u obhgacnones especmcas del objeto
contractual ejecutadas:

ACTIVIDAD 1. Apoyar el trabajo en campo para el levantamiento de material
grafico y reportes comunicativos en eventos donde participe la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y que se enmarque en él. proyecto por el
cual esta vinculado.

e E| contratista disend y desarrollé personajes secundarios (CAROLA, TEO), para
cartilla educativa sobre |a tenencia responsable de animales.
e (Verevidencia en el informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE de 2024)

e ACTIVIDAD 2. Apoyar la produccion y edicion de piezas digitales
relacionadas con el trabajo e iniciativas de campo realizadas
cotidianamente para su divulgaciéon en medios de comunicacién masiva,
redes sociales u otros medios segun sea direccionado por el supervisor.

e El contratista, Realizé logotipo final del proyecto BENJI con el nombre “ESCUADRON
BENJI" (Ver evidencia en el informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE de 2024)

i
i
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ACTIVIDAD 3. Apoyo conceptual para la materializacion del concepto creativo
en el posicionamiento de piezas graficas y audiovisuales para los programas y
actividades de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

e El contratista Finaliz6 otra propuesta,para inclusién de personajes (NINOS) con
discapacidad para la cartilla. (Ver evidencia en el informe ejecutivo del mes de
SEPTIEMBRE de 2024)

ACTIVIDAD 4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de
cumplir los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion y gestion
MIPG.

e Participé de la capacitacién sobre la implementacion de mecanismos para fortalecer el
compromiso de todos los servidores publicos y contratistas con los valores (Ver
evidencia en el informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE de 2024)

ACTIVIDAD 5. Cumplir con las demas actividades que le sean asignadas por el
supervisor.

e El contratista finalizé la portada y contraportada final de la cartilla con cambio en el logotipo
del nombre para la cartilla (Ver evidencia en el informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE
de 2024)

ACTIVIDAD 6. Formulacién de un programa dentro del proyecto de Politica
Publica de bienestar animal.

e El contratista avanzo en el desarrollo de la maquetacion y diagramacion de la segunda
unidad de la cartilla (Ver evidencia en el informe ejecutivo del mes de SEPTIEMBRE de
2024)

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron
de conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad
y de gestion documental.
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e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

e Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
e Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
e Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

e Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:
NO APLICA.

e Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

e Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

SEGUMENIOADMNEIRAING. .

Seguimiento administrativo segun corresponda si es apllcable se hace la anotacnon si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede
agregar.

o Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA

e Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA

e Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

e Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

¢ Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de
los documentos del proceso: NO APLICA.

e Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista realizo el
pago de la planilla n® 80066439 y comprobante/autorizacion/CUS No.895155062 del
mes de AGOSTO de 2024, y se verificé su pago, se encuentra afiliado a la EPS
(NUEVA EPS), AFP (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) SE VERIFICO SU AFILIACION,
segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de
2018.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO | I PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

J Wﬂ’
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Concepto
Concepto Valor (Anticipo, | Eecha | Valor | Observacién
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 9.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de 0
precios $
Valor Total del
Contrato $9.000.000
Valor pagado 0
Valor causado que no
se ha pagado $9.000.000
Valor total ejecutado $9.000.000
Valor saldo por 0
ejecutar $
Intereses moratorios $0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segln corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién
financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:
El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccioné, cuenta con el
registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segin el
objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto
de pago y de liquidaciéon del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion
del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del
objeto del contrato cuentan con autorizaciéon y se encuentran justificados
técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.
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® Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos

soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.
» Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no
tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR

TOTAL
Entregable 1: $ $
' Actividades:
 Entregable 2: $ $
Actividades:
' Entregable 3: $ $
 Actividades:
‘ Entregable 4: $ $
Actividades:
TOTALES: $ $
[SEGUIMIENTOUJURIDICO: i i

| El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el
(articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en
!la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la
Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley
1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado; el contratista no genera relacién
' laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

[INFORME SOBRE SANCIONES e

' NO APLICA.

wINFORME SOBRE LA PARTICIPACIGN SOCIAL EN LA EJECUGIGN DEL CONTRATO -

' NO APLICA.

' Fecha del préximo informe | NA . De de |

W
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Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
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dias del mes

SEPTIEMBRE
de

< st A
LIZETH JO\-IANA PARR(‘GONZALEZ

C.C.1.144.041.382
SUPERVISORA

de | 2024




