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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X |  CONVENIO |
Contrato
niRtere: 1.330.17.13 -7970 de 14 DE JUNIO DEL 2024

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500005545 del 05 de junio de 2024
Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600069065 del 14 de junio de 2024
Apropiacién Presupuestal: Fondo: 121000 - Ingresos corrientes Centro Gestor: 1159 -
SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Posicién Presupuestaria:
2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Produccion. Area
Funcional: 3240401010010000 - Educacion Ambiental en contexto. Elemento PEP: P132-
101715/1/2/01/21 - Realizar un acomparfiamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo,
encuentros, talleres, campafias y demas iniciativas departamentales de educacion
ambiental.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con
este contrato:

PILAR 4: Valle Departamento Verde y Sostenible
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL 4. Valle Departamento Verde y Sostenible

LINEA DE ACCION 404. Valle fortalece la cultura ambiental

PROGRAMA 40401. Educacion ambiental integral

SUBPROGRAMA 4040101. Educacion Ambiental en contextos rurales y urbanos

META DE PRODUCTO MP404010100104. Gestionar 3 proyectos ciudadanos de
educacion ambiental PROCEDA en contextos urbanos y rurales en el periodo de gobierno
OBJETIVO PRINCIPAL: Promover la socializacion y apropiacion de estrategias de
educacion ambiental en el Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar proyectos ciudadanos de educacion ambiental en
contextos urbanos y rurales.

ELEMENTO PEP: PI32-101715/1/2/01/21 Realizar un acompafamiento y asesoramiento
a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campafias y demas iniciativas
departamentales de educacién ambiental. '
Posicion Presupuestaria: 2320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de

produccién. Cuenta Mayor: 5507052102 — servicios
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Objeto del contrato: Prestar los servicios como profesional en la secretaria de ambiente
y desarrollo sostenible, con el fin de apoyar la realizacion de las actividades asociadas al
proyecto "fortalecimiento de la estrategia de educacién ambiental en el departamento del
Valle del Cauca"

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestion
C.C.1.144.041.382

Teléfono: 3188990930

Supervisor

MARIA MARGARITA MONTANO CAMACHO
Contratista | 1.111.742.407 DE BUENAVENTURA
CONTRATISTAS

CEL.: 316 8691203 Whatsapp 315 8910135

| OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
actividades y plan de trabajo presentado en septiembre de 2024; por lo que se concluye
que, las obligaciones contractuales durante septiembre de 2024 fueron cumplidas a
cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el Departamento del Valle del Cauca y la
Secretaria de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

1. Disefiar las piezas graficas enmarcadas en el
proyecto de “Fortalecimiento de la estrategia

Enpacificacianse, de educacién ambiental en departamento del

actividades u "

Ct. d ; Valle del Cauca”.

obligaciones 2. Manejar las redes sociales de la dependencia
especificas e J P

dando cumplimiento al proyecto
“Fortalecimiento de la estrategia de educacion
ambiental en departamento del Valle del
Cauca”.

3. Disefiar contenido

contractuales.
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. Apoyar las alianzas con medios de
. Realizar cubrimiento digital y de medios

. Realizar foros
. Seguir las directrices impartidas por el

. PRODUCTO: realizar un informe consolidado

comunicacion

supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion — MIPG.

de las actividades ejecutadas durante el

contrato

Porcentaje de
cumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales
de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del
mes de septiembre de 2024:

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales
en lo transcurrido en la vigencia del contrato de
conformidad con lo acordado en el mismo.

100%

100%

Otras

# : Sin novedad.
consideraciones.

Sugerencias

. Fecha de
Sugerencia entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
e - Fecha de
Fecha suspension, prorroga o adicion ialiiola Responsable
Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

contractual ejecutadas:

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto

1. Disefar las piezas graficas enmarcadas en el proyecto de “Fortalecimiento de la
estrategia de educacién ambiental en departamento del Valle del Cauca”.

o

v
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o La contratista apoy6 en el disefio de la pieza de comunicacion y divulgacion interna
para los funcionarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la
semana de la salud.

2. Manejar las redes sociales de la dependencia dando cumplimiento al proyecto
“Fortalecimiento de la estrategia de educacién ambiental en departamento del Valle
del Cauca”.
o La contratista apoy6 en la socializaciéon de siguiente contenido en las redes de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Disenar contenido
» La contratista colaboré en la seleccion de imagenes para el disefio de la pieza de la
'socializacion Dia nacional de las organizaciones ecolégicas y ambientales. -
Esterilizacion de la unidad moévil en municipios — Boletin interno.
« La contratista apoy6 en la elaboracion de los textos para el Boletin Interno Trimestral.

4. Apoyar las alianzas con medios de comunicacién

e La contratista socializé con los medios de comunicacién los siguientes boletines de
prensa: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Protecciéon y Bienestar
Animal.

e La contratista particip6é en el comité de redaccion para la planificacion de tareas para
el mes de septiembre de acuerdo a las solicitudes de las diferentes dependencias de
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

e La contratista apoy6é con el mejoramiento de las diapositivas de la Academia, del
equipo de Proteccion y bienestar animal.

e La contratista participd en la reunién virtual del 16 de agosto programada por el equipo
de Proteccion y Bienestar animal para conocer las necesidades de la intervencién del
albergue en Palmira.

5. Realizar cubrimiento digital y de medios
e La contratista apoyd al cubrimiento digital del lanzamiento de la Unidas Movil de
Esterilizacion.

6. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion — MIPG.
e La contratista asisti6 a la capacitacién virtual — SADS 28-08-2024 pautas de
prevencion SG-SST CAD Palmira.
e La contratista asisti6 a la capacitacion virtual — Implementar mecanismos para
fortalecer el compromiso de todos los servidores publicos y contratistas con los
valores.
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o La contratista asistio a la capacitacion virtual MIPG — SADS 28-08-2024 Socializacion
de los programas y proyectos de la subsecretaria de proyectos en desarrollo
sostenible.

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se
puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se
ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las
normas de calidad y de gestion documental.

e« Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en
el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y
exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:
NO APLICA.

e Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
e Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
o Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

¢ Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del
contratista: NO APLICA.

« Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

e« Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva
las garantias del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informaciéon
administrativa se puede agregar.

« Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple

con la normativa aplicable: NO APLICA
J W
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« Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA

e Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

« Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO
APLICA

o Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de
contratacién y de los documentos del proceso: NO APLICA.

« Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y
cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: La
'Contratista realiz6 el pago de seguridad social a través del operador Pago Simple
correspondiente a la cuota nimero cuatro (4), la contratista realiz6 el pago de la
planilla No: 9471400550 y No: 9472970112 comprobante/autorizacion/CUS No.
896513705 CUS No. 899586002 del mes de agosto y septiembre de 2024, se
verificé su pago, se encuentra afiliado a EPS (Salud Total), Pension (Porvenir) y
ARL ( Positiva), segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de
julio 2018 y 948 de 2018.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, | Eecha | Vvalor | OPServacio
avances, n
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 20.000.000 | [Cuota1 Junio ss.ogo.oo pagada
Valor Adiciones $0 Cuotaz | Julio | 399090 pagada
Reajustes $0 Cuota3 | Agosto $5.080.00 pagada
Actualizacion de
precios $0
Valor Total del
Cantrato $20.000.000
Valor pagado $ 15.000.000
Valor causado que
no se ha pagado $5.000.000
Valor total ejecutado | $20.000.000
Valor saldo por
ejecutar $0
Intereses moratorios $0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

« Seguimiento financiero y contable segin corresponda, si es aplicable se
hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra
informacion financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de
caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta
con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo
pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista,
incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del
contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago




Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
S f—tf-a\ Versién:02
i 4 3 INFORME DE SEGUIMIENTO DE
F SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019
Gobernacion PRS0 S

correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades
ejecutas por el Contratista seguin el objeto y sus especificaciones.

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para
efecto de pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.

e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada
amortizacién del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO
APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o
modificacion del objeto del contrato cuentan con autorizacién y se

' encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO
APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos
soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.

e« Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato
no tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR
TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

| SEGUIMIENTO JURIDICO
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El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensiéon y ARL,
segun lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del
contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo
a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto
No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821
de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar
contratado; el contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el
numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

' INFORME SOBRE SANCIONES

1

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIQN DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del préoximo
informe

N/A De N/A

de N/A

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

16

N

\

dias del mes

ds Septiembre

LIZETHDHANA PARRA GONZALEZ

C.C.1.144.041.382
SUPERVISORA

de 2024



